S M L O U V A   O   D Í L O
Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Zámecká 1, 356 00  Sokolov 

IČO: 72053801
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
jednající:  Ing. Michael Rund, ředitel organizace  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a
GEOMONT GP s.r.o.
sídlo: Škroupova 53, 537 01 Chrudim III 
IČO: 27538044                    



DIČ: CZ27538044
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXX
jednající: Ing. Jiří Peroutík, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C 24817, 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto

s m l o u v u  o  d í l o

na realizaci prací nahrazující sankci za pozdní dodání díla
na akci:
„Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“
I. Preambule
Tato smlouva se uzavírá s z důvodu realizace vybraných prací, které nahrazují sankci za pozdní dodání díla na akci: „Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“. Dle SOD a dodatků č. 1 a č. 2  mělo být dílo dodáno do 30.4.2017. Smlouva o dílo byla vypovězena ke  dni 13.12.2017 dle čl XI. odst. 11.2. písm. a) téže smlouvy. 
Z důvodu nedodání žádné části díla do našich rukou, byla smlouva o dílo vypovězena bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu pro dodavatele prací. Zároveň byla vyměřena smluvní pokutu za každý den prodlení od konce lhůty dodání hotového díla ke dni výpovědi smlouvy o dílo dle ustanovení smlouvy o dílo čl. X. odst. 10.1. písm. b). Celková sankce za prodlení činí Kč 107.477,69 včetně DPH.  


II. Předmět smlouvy a rozpočet
2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy i a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.2
Předmětem díla je zajištění dále uvedených činností předmětné akce dle požadavků objednatele a zaslaného rozpočtu ze dne 14.11.2018 zhotovitelem.
Oprava a instalace lanovky, 



 4 hod 

1.800,- Kč vč. DPH

Instalace a osazení tlakových nádob


 4 hod

4.200.- Kč vč. DPH
Doprava zařízení a materiálu do Štoly a ze Štoly, 
10 hod
 
4.300,- Kč vč. DPH

Demontáž větráků, 2 ks, 



10 hod 
4.500,- Kč vč. DPH

Repase, oprava a revize větráků, 


  2 ks 
          21.600,- Kč vč. DPH

Montáž větráků, 2 ks, 



10 hod 
5.900,- Kč vč. DPH

Demontáž luten, 3 ks, 



  8 hod 
3.900,- Kč vč. DPH

Oprava a nátěr luten a tlakových nádob,

30 hod           23.400,- Kč vč. DPH

Montáž a osazení luten, 3 ks 



8 hod 

6.600,- Kč vč. DPH

Obtrhání a vytěžení skalního masivu, 3 m³ 

11 hod              6.800,- Kč vč. DPH

Doprava Krásno – Jáchymov,

převoz 2 tlakových nádob a 20 luten 

3x; 120 km    17.200,- Kč vč. DPH

Materiál barva, barva do vlhkého prostředí 



5.400,- Kč vč. DPH

Spojovací a ostatní materiál 





1.878,- Kč vč. DPH

Celkem 






       107.478,- Kč vč. DPH
Před konečným předáním musí být dílo odsouhlaseno zadavatelem.
2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.
2.4. Po dokončení prací předá zhotovitel objednateli hotové dílo na základě předávacího protokolu, který bude vlastnoručně podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude dále obsahovat identifikaci smluvních stran, den předání hotového díla, soupis vykonaných prací, popř. další přílohy. Den podpisu předávacího protokolu bude počítán jako den předání hotového díla.  
III. Doba plnění
Zahájení prací: 






    březen   2020 

Ukončení základních bodů PD: 




30. květen 2020
V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí do 30. května 2019, je objednatel oprávněn za nedodanou část (popř. části) vystavit sankční fakturu a to ve výši dle rozpočtu uvedeného v kapitole 2.2. 

Splatnost faktury bude do 21. dní od řádného předání zhotoviteli. 

Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení zhotovitele s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

IV.  Součinnost smluvních stran

4.1.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

4.2.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4.3.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

V.  Vlastnické právo k předaným věcem

5.1.
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch,  které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

VI. Oprávněné osoby

6.1.
Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

6.2.
Oprávněné osoby objednatele:

a)
Ing. Michael Rund

b)
Jiří Loskot

6.3.
Oprávněné osoby zhotovitele:

a)
Jiří Peroutík
VII.  Závěrečná ustanovení

7.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

7.3.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy  a zhotovitel obdrží 1 stejnopis smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

7.4.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

7.5.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

7.6.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

7.7.
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

7.8.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními tohoto zákona. 

7.9.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Chrudimi dne 30. 3.2020



V Sokolově  dne 31.3.2020
…………………………..


……………………………..

        Ing. Jiří Petoutík 


    Ing. Michael Rund



    Jednatel společnosti


   ředitel Muzea Sokolov,







             p.o. Karlovarského kraje




     




 
    
