
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0659/19/SML

„Rekonstrukce terasy restaurace na ul. Hornická 1698"

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„NOZ"), v platném znění

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 00282707

DIČ: CZ002827Q7

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo Účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 731 626 988
e-mail: radim.kral@tisnov.cz

/dále jen „objednatel"/

Dodavatel:

Stavitelství Zemánek s.r.o.
se sídlem Sv. Čecha 1565, Tišnov 66601

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C,

vložka 74554
zastoupený: Ing. Jiřím Zemánkem
IČ:29353068

DIČ: CZ29353068

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.Ú.: 107-2208900277/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zemánek

- ve věcech technických: Ing. Jiří Zemánek

tel.: 606 460 384

fax:

e-mail: info@stavitelstvizemanek.cz

/dále jen „dodavatel"/.



}
Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku 

£1' }
2. ROZSAH DODATKU

2.1

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku IV. odst. 4.1., jehož nové znění 
je následující:

2.2

„Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, 
celkovou smluvní cenu:

Cena bez DPH: 1.806.574,26 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální 
a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
a je platná po celou dobu realizace díla.
V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační 
činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se 
zákonem o odpadech v platném znění) aj."

3.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.3.1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.2

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.3.3

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.3.4

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem 
Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 8 konané dne 
18.3.2020 usnesením č. RM/30/8/2020

3.6



\

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. lje následující příloha:

Příloha č. 1: Vyplněný výkaz výměr

2, 4. 2Č20.
■ ZO i3 išnově dneV Tišnově dne

Ing. Jiří Zemánek

jednatel společnosti

za objednatele

Bc. Jiří Dospíšil

starosta města Tišnova



Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna skladby terasyZakázka:

IČO: 71995196Zhotovitel: Ing. Pavel Bartošík

Dřínová 1648 DIČ:

66601 Tišnov

IČO:Objednatel:

DIČ:#

Vypracoval:

Rozpis ceny

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 73 977,52 CZK

Základní DPH 21 % 15 535,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,48 CZK

Cena celkem: 89 513,00 czk

Za zhotovitele Za objednatele

v
7/stiOU 11.3,2020

Místo Datum

Popis:



I Istavb.

I
Číslo

V

Celkem:

Příloha č. 1

List č.2Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna skladby terasy

Rekapitulace dílů
Typ dílu Celkem HmotnostNázev

-54,1421873 977,52



Dem.hmot,
Hmot.celk Dem.hmot. celkem

Příloha č. 1
Stavba:

Rozpočet:

Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna skladby terasy Liste.3

Část:

Poř. Číslo Název

MJ Množství Cena/MJ Cena Hmotnost



Zakázka:

Zhotovitel:

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodiště

IČO: 71995196Ing. Pavel Bartošík

Dřínová 1648 DIČ:

66601 Tišnov

IČO:Objednatel:
DIČ:

Vypracoval:

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH:

0,00 CZK15 %Snížená DPH

137 803,74 CZK21 %Základ pro základni DPH:

28 939,00 CZK21 %Základni DPH

0,26 CZKZaokrouhleni:

166 743,00 czkCena celkem:

Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565,666 01 Tišnov
tG: 293 53 068

^í0£335 466 )STAVITELSTVÍ teLĚ
ffiS 7FMÁNEK s.r.o, '''

Y/wvízíífřiariekhsnov.cz>

Za objednateleZa zhotovitele

r/2oo[/ 11.3.2020

DatumMísto

Popis:



Hmotnost

-22,93503
52,43180 1

0,00000 1
29,49677

Příloha č. 1

Stavba: Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 ■ změna založení schodiště List č.2

Rekapitulace dílů
Typ díluČíslo Název

Základy,zvláštní zakládáni 
Vodorovné konstrukce 
Staveništni přesun hmot

Celkem
2 272,07 

129 337,35 
6 194,32

2 HSV
4 HSV
99 HSV
Celkem: 137 803,74



-1

Příloha č. 1

List č.3Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodištěStavba:

Rozpočet:

Část:
Dem.hmot.

celkemPoř, Číslo Název
Hmotxelk Dem.hmot.Cena HmotnostCena/MJMnožstvíMJ



P

Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodištěStavba:

Rozpočet:

Část:

Poř. Číslo Název Dem.hmot.

Cena Hmotnost Hmotcelk Dem.hmot. celkemMnožství Cena/MJMJ

Výkaz výměr: 14,85*1,5+10,2*0,45 26,86


