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DODATEK ČÍSLO 2
Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:………………….
číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi


	DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

	Se sídlem 
	Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,

	Zastoupená
	Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti 

	IČ:
	25631721
	DIČ:
	CZ25631721

	Bank. spojení:
	KB Praha 4, expozitura Chodov
	číslo účtu  
	19-8779880297/0100



(dále jen „zhotovitel“)
-  na straně jedné  -

a 


	statutární město Olomouc

	Se sídlem 
	Horní náměstí  č.p. 583, 779 11 Olomouc

	Zastoupené
	Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce

	IČ:
	00299308
	DIČ:
	CZ00299308

	Bank. spojení:
	Česká spořitelna, a.s., 
pobočka Olomouc
	číslo účtu  
	27-1801731369/0800



(dále jen „objednatel“)
-  na straně druhé  -


společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plní úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení a realizace plnění díla v původně sjednaných termínech není možná. Pokud by ani níže uvedené termíny nebyly z důvodu stavu nouze realizovatelné, uzavřou smluvní strany znovu dodatek s posunem plnění.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a je její nedílnou součástí: 
PŘÍLOHA Č. 1:  HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
	Předání analýzy a zpracované implementační studie
	do 26. 5. 2020

	Akceptace analýzy ze strany objednatele
	26.5. – 29. 5. 2020

	Instalace a implementace docházkového systému
	1.6. – 30.6.2020

	Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka
	22.6. – 26.6.2020

	Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka
	1.7. – 31.7.2020

	Zaslání připomínek z testovacího provozu
	3.8. –  7.8.2020

	Zapracování připomínek z testovacího provozu
	10.8. – 24.8.2020

	Školení vedoucích pracovníků 
	24.8. – 28.8.2020

	Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu
	31.8.2020

	Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy
	31.8.2020

	Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla
	od 1.9. 2020
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2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto dodatku. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel. 


Dne 8. 4. 2020





	
	

	


	






	za zákazníka
Bc. Jan Večeř
	za poskytovatele
Ing. Kamil Ryšavý



Statutární město Olomouc		1503
