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    č. j. NZM/2020/527

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 13/011/2020
„Realizace WC pro veřejnost na pobočce NZM Kačina“
(dále jen „dodatek)

Smluvní strany
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
DIČ:			CZ75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoby ve věci smluvní:
 	xxx
kontaktní osoby ve věci technické:
xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx 
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	Stavitelství KH spol. s.r.o.
Se sídlem: 		Na Náměstí 561/9, Kutná Hora, 284 01
IČO: 			24846945
DIČ: 			CZ24846945
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179916
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Čl. I.

Dne 22.01.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 13/011/2020 (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. XIX. odst. 6 smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:   

1. Předmět díla vymezený čl. II smlouvy se doplňuje o změny, které jsou podrobně specifikované ve změnových listech č. 1-5, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
2. Skutečnosti zjištěné při realizaci stavby mají dopad do termínů plnění. Při odkrytí dřevěné stropní konstrukce nad upravovaných prostorem byly objeveny stopy dřevokazných hub. Pro zamezení případného napadení a destrukce dřevěných konstrukcí byla v režii uživatele provedena preventivní ochrana fungicidním nátěrem a v průběhu sanačních opatření nemohly být prováděny stavební práce. V průběhu byly jednotlivé prvky konzultovány s orgány památkové péče. Vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášenému v průběhu realizace, a následnému omezení činnosti veřejných institucí došlo k prodloužení termínů uvedených jednání. Vlivem nouzového stavu došlo rovněž k omezení dodávek některých materiálů a tím k prodloužení původně plánovaného termínu realizace. Z důvodu uvedených skutečností dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla stanoveného v čl. V. smlouvy. Dochází k prodloužení o 19 dní, tzn., že dílo bude dokončeno do: 30. 4. 2020.  
3. Tyto změny mají vliv na čl. III. smlouvy, cenu díla, která nově činí: 
Cena v Kč bez DPH:			1 888 514,03 
DPH:					396 587,95
Cena v Kč včetně DPH:			2 285 101,98

[bookmark: _GoBack]Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1: 89 708,74 Kč bez DPH.

Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že změny osob ve věcech smluvních či technických uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

5. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
6. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
a. Změnové listy č. 1-5
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………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
objednatel
	V ….. dne        .     . 2020




……………………….…………………………
Stavitelství KH spol. s.r.o.
zhotovitel
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