                                                                                                                                                               DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 na pořízení a instalaci klimatizačních jednotek v budově Krajského soudu v Ústí n.L. 
   Spr 998/2019
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, pověřenou zastupováním uvolněné funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.146/2020, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8




	(dále jen „objednatel“)
	


a

Zhotovitel: 


AirPlus, spol. s r.o.
Sídlo: 



Modlany 22, 417 13 Modlany
Zastoupený:


Jaromírem Železným, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: 

Dan Puhl
E-mail/telefon:

dan.puhl@air-plus.cz
IČO: 



25441931
DIČ: 



CZ 25441931
Bankovní spojení: 

Komerční banka
Číslo účtu: 


115-6654220237/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.

1. Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1 ze dne 
10.03.2020. Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele a autorským dozorem stavebníka.
2. Cena za řádně provedené a předané dílo se tímto dodatkem mění následovně:
	Původní cena díla:
celková (původní) cena bez DPH:
	998 679,00 Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	  209 722,60 Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	1 208 401,60 Kč


Se snižuje o:
	celkové snížení bez DPH:
	52 001,00 Kč

	DPH z celkového snížení:
	10 920,22 Kč

	celkové snížení včetně DPH:
	 62 921,22 Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:
	celková (nová) cena bez DPH:
	946 678,00 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	198 802,38 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	1 145 480,38 Kč


II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 10.03.2020 
(včetně příloh)
V Modlanech
dne:
6. 4. 2020
 
V Ústí nad Labem dne: 6. 4. 2020


Za zhotovitele:                                    
Za objednatele: 
Firma:
AirPlus, spol. s r.o.


Česká republika-Krajský soud v Ústí nad Labem     Jméno, příjmení: Jaromír Železný

Jméno, příjmení:  Ing. Jan Tobiáš   

Funkce: předseda představenstva

Funkce: ředitel krajského soudu, pověřený  zaměstnanec dle Spr. 146/2020      
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