
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1 i91/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00466/OÍ/OBJ

ÍDatum vyhotovení: ^ 18.03.2019

|ORG akce:

'Odběratel:

160002101178

Dodavatel:

Jitka Štýbnarová

IČO: 68905891

DIČ:

č. ú.

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb -

rekonstrukce rodinného domu Litovel, Staroměstské náměstí 233"

Na základě dohody obou stran se termín ukončeni činnosti BOZP mém z 30.04.2020 na 30.07.2020, a to
z následuiicich důvodů:
Zhotovitel stavby požádal o prodlouženi termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo
možné předvídat. Změna terminu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodlouženi představuje navýšení ceny za výkon BOZP celkem 14 520,00 Kč vč. DPH (12 000,00 Kč bez DPH)
dle přiložené kalkulace ze dne 15 03 2020

akce odpovídá:

Příloha: cenová nabidka - BOZP 15.03.2020

Množství Cena včetně DPH
■

:

Referent Ol, OdFI

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne
:

Dne ;

Dodavatel: ěratel

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje



Odbor investic, Oddělení přípravy a realizace investic
Jeremenkova 1191 /40a
779 00 Olomouc

V Olomouci, 15.03.2020
Jitka Štýbnarová

č.ú.:

Aktualizace cenové nabídky na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební akci:

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb -
rekonstrukce rodinného domu Litovel, Staroměstské náměstí 233"

Za provádění této činnosti navrhuji cenu za:

1 měsíc. 4 000,00 Kě + 21% DPH (840,00 Kě) = 4 840,00 Kč

Předpokládaná doba prodloužení realizace akce: 3 měsíce (01.05. - 31.07.2020)

Celkem bez DPH
DPH 21% .........

.4 000,00 Kě x 3 měs. — 12 000,00 Kě
. 840,00 Kě x 3 měs. = 2 520,00 Kě

Celkem s DPH 14 520,00 Kč

S přátelským pozdravem

Jitka Štýbnarová


