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Dodatek č. 1 

k e    s m l o u v ě    o   d í l o 

č. 2016/14/01/0669 

 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „dodatek“) 

 

 

Akce:  „Stavební úpravy chodníků na ul. 17. listopadu v Ostravě - Porubě“ 
  

 

I. 

Smluvní strany 

  

Objednatel:     Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
 se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub 

                          zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou  

                        IČ: 00845451 

             DIČ: CZ00845451      
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 1649335379/0800 

tel.: 599 480 111 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta 

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311 
  

           dále jen objednatel 

 

 

 

Zhotovitel:      AWT Rekultivace a.s. 

 se sídlem: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64    

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  

                          vložka 777 

 zastoupená: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA – předseda představenstva a 

                                              Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva 

 IČ:          47676175 

                          DIČ:  CZ47676175 

                          bankovní spojení:  ING Bank n.v., o.s. Praha 9 

                          číslo účtu:  1000507105/3500 

 tel.:  596 580 220 

 osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Ivana Michálková, vedoucí oddělení  

                          inženýrské činnosti, projekce a ekologie, na základě plné moci ze dne 30.9.2016 

 osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   Ing. Roman Hrabec, obchodní ředitel  

                                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

dále jen zhotovitel 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Před dokončením předmětu plnění požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, kterému 

objednatel vyhověl. 
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Úprava termínu plnění : 

Termín ukončení prací a předání a převzetí hotového díla uvedený v čl. IV. Smlouvy o dílo č. 

2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 se mění tak, že se lhůta k provedení díla prodlužuje do 

31.01.2017. 

 

III. 

Ostatní ustanovení 

 

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 zůstávají beze změn. 

 

K uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016  má 

objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 

1775/RMOb1418/49 ze dne 24.11.2016. 

 

 

 

 

 

V Ostravě  dne :    30.11 2016                                            30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________           ____________________  

      za objednatele:                                                                  za zhotovitele 

   Ing. Dalibor Malík                                                 Ing. Andrzej Santarius, PhD., MBA 

        místostarosta                                                               předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ____________________ 

                       

                                                                                            Ing. Bohumil Bonczek 

                                                                                      místopředseda představenstva 


