
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320148004.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Nabyvatel
UAB Visi Mlškal 
se sídlem
Nemuno g, 28, Ukmergés r. sav. Žeimlitk

IC:
DIČ:

LTJ AR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320148004 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozdějl do:

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozdějl do:

31.3.2020

30.4,2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínu:

Ukončení těžby do:
Předání místa těžby do:

30.4,2020 tj. 4 týdnů
31.5.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodil na uvedeném prodloužení Ihiity pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320148004,_____________________________________________________

V Brně

Poskytovatel

00 "04-2020 dne

Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p.
* :1

UAB Visi Mlškal
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SCHVALOVACÍ PROTOKOLKPRODLOUŽENÍ AUKCEIV
LS TŘEBÍČ Stránka 1 z 1

Aukce čisto: 320148004 Jedná se o první prodloužení.
Vítěz aukce: UAB Visi Miškai Žádost ze dne: 27.3.2020

Porosty: revír Třebíč Množství celkem: 5 000 m3

Porost Stav
rozprac, v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

\ /

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)
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Prohlášení revírníka: ^

Prohlášení LS:

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) schváleno -Sehvátefto-s^poptatkenr

Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: 0,- Kč bez DPH

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis
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S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

:i v. tPifi
/ '

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis
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UAB Visi Miškíií 
Ňemuno 28 
20326 Žeímiu 
Ukmesrges R. 
Lítevskň republika

Žádost o prodloužení termínu u aukcí číšlo320148043,320148004, 320148006, 320148051 
které mají být ukončeny do 31.312020, je to z důvodu špatných klimatických podmínek, ■ 
Děkuji s pozdravem

D

UAB Yisi Miškai








