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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3018H1190001 ze dne 7. 8. 2019  

 
I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 

 

Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
e-mail: XXXXXXXXX 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka 
        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, projektová manažerka 
 

2) Zhotovitel:  
 
BOLID M s.r.o. 
IČO: 263 47 741 DIČ: CZ26347741 
Se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:   XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatel 
   XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prokurista 
Bankovní spojení:  177 635 095/0300 
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Doručovací adresa: 
BOLID M s.r.o., o. z. Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prokurista 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento  

 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3018H1190001, 

č. j. NPU-430/11312/2019 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele 

provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt 

realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), 

specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328 pod názvem NKP 

Selský dvůr U Matoušů – „Rok na vsi.“ 

2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „NKP Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci, Projekt Rok 

na vsi - kompletní stavební obnova areálu“.    

3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba 

následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a 

dokončení díla: 

a) Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci jsou uvedena 

jiná řešení, než která jsou promítnuta ve výkazu výměr. Narovnání chyb ve výkazu 

výměr řeší změnový list č.  ZL 13.   

b) Součástí díla je novostavba přístavby k objektu SO 03 stodola a vybudování kapacit 

pro správu památkového objektu (dosud zcela chybějících). Po upřesnění využití 

novostavby a upřesnění požadavků na provozní zázemí správy statku je třeba provést 

změny dispozice v interiéru novostavby (rozdělit novostavbu na dvě místnosti 

posuvnými dveřmi, upravit umístění radiátorů) a upravit skladbu dřevěných podlah. 

Tyto změny řeší změnové listy č. 11, 12 a 15.       

c) V objektu č. 2 (stáj) bylo po vybourání podlah zjištěno nedostatečné založení stavby, 

které je rizikem pro statiku objektu a také nedostatečně řešené odvedení srážkových 

vod z prostoru za objekty SO 02 a SO 03, resp. nedostatečně řešené odvedení a 

likvidace srážkových vod v celém areálu. ZL č. 16 a 17 řeší sanaci vlhkosti objektů SO 

02 a SO 03 a funkční odvedení dešťových vod z prostoru za těmito objekty. Zároveň je 

navrženo zpřístupnění prostoru za objekty vybouráním vstupu v „ohradní“ zdi.   

d) Změnový list ZL 14 řeší změnu vytápění místnosti 2.101 v objektu SO 02 stáj (chlévy). 

V této místnosti, která má sloužit jako galerijní a expoziční prostor bude nově 

provedeno podlahové vytápění. Změna reaguje na požadavek památkového dohledu 

minimalizovat v prostorách novodobé technické prvky a také na záměr vybudovat zde 

expoziční a galerijní prostor.    

 

 

Článek II. 

Předmět dodatku – určení díla 

1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých 

stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými 

dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově 
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čl. II. odst. 3 zní takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných 
oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty: 

a) projektová dokumentace: Revitalizace NKP Selského dvora U Matoušů v Plzni – Bolevci 
„Rok na vsi“ vypracovaná Projektovým ateliérem Masák & Partner, s. r. o., č. zakázky 
3018H1130002, listopad 2013, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“), 

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje N006/18/V00024681  (dále též ZD), 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle 
platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém 
formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, 
*esoupis, *unixml  + specifikace restaurátorských prací + krycí list,  

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu pod č. j.: KPP/1063/14  ze dne 
4. 7. 2014 a KPP/2168/14 ze dne 3. 10. 2014, 

e) ohlášení stavebních prací vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odbor investiční a 
stavebně správní pod č. j. ÚMO 1/22113/14 a ÚMO 1/15765/18, 

f) změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 
14, ZL 15, ZL 16 a ZL 17. 

 
Článek III. 
Cena díla 

 
1. Článkem VI. Smlouvy – cena a dodatku č. 1 díla byla sjednaná cena díla za řádně a včas 

dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši  
34 782 800,94 Kč bez DPH + 7 304 388,20 Kč DPH = 42 087 189,14 Kč včetně DPH 

(slovy:čtyřicetdvamilionůosmdesátsedmtisícstoosmdesátdevět korun českých a čtrnáct haléřů, 
vč. DPH) 

 
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní 

takto:   
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku 
zhotovitele, změnové listy č. ZL 1 – 10 (dle dodatku č. 1) a změnové listy č. ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 
14, ZL 15, ZL 16, ZL 17 sjednaná pevnou cenou ve výši: 

 
35 579 257,29 Kč bez DPH + 7 471 644,03 Kč DPH 21% = 43 050 901,32 Kč vč. DPH   

(slovy: čtyřicettřimilionůpadesáttisícdevětsetjedna korun českých třicetdva haléřů) 
 
Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku.  
 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.  

2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté 

vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.  

 
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 11 
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 12 
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 13 
Příloha č. 4 – Změnový list ZL 14 
Příloha č. 5 – Změnový list ZL 15 
Příloha č. 6 – Změnový list ZL 16 
Příloha č. 7 – Změnový list ZL 17 
Příloha č. 8 – rekapitulace změnových listů 

 
 
V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2020                V Plzni dne 27. 3. 2020 
  
 
                    ………………………………….        …………………………………                                                         
    

                 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                         XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                     prokurista BOLID M s.r.o.    


