
Dodatek č. 1 číslo jednací NPU-450/12994/2020
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPU-450/79612/2018
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,                                   
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro PO a BOZP: xxxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	obchodní firma FB LODŽIE s.r.o.
se sídlem Musilova 1638/9, Brno 614 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 66819
IČ: 29223041 DIČ: CZ29223041
Zastoupena: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxx
 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 16. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Valtice – revitalizace vnějšího pláště zámku – hotel Hubertus“.
2.2 	
2.3	Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 dne 3. 2. 2020 včetně cenové nabídky na změny díla. Cena méně prací je vyčíslena na částku 1.467.491.52 Kč bez DPH, tj. 1.775.664,18 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 1.389.752,52 Kč bez DPH, tj. 1.681.600,55 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1.
[bookmark: _GoBack]Předmětná změna není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 podstatnou změnou smlouvy. V souladu s § 222 odst. 4 zákona je změna ve výši 323.430,68 Kč bez DPH, tedy 1,06% původní hodnoty veřejné zakázky.
Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť součet absolutních hodnot změn je ve výši 8,3 %, cena díla se sníží o 401.169,16 Kč bez DPH.
Celková cena díla se tak sníží o 77.738,48 Kč bez DPH.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méně prací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena na částku 30.467.916,46 Kč bez DPH, tj. 36.866.179,43 Kč s DPH.
2.6     Změny díla popsané Změnovým listem č. 1 budou mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je do 30. 6. 2020.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů





V Kroměříži dne 8. 4. 2020            					V Brně dne 7. 4. 2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..				                	……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

