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DODATEK č. 07189-2020-4502-D-0592/02-UV-006-SU0440-01  
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Rekultivace 
odvalu Urx“ (dále jen „Smlouva“) 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ  

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČ:    00006947  
DIČ:    CZ00006947  
bankovní spojení:  2629881/0710  
jednající:    Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „ministerstvo“) 
a 

2. EUROGAS a.s. 
se sídlem na adrese:  Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
IČ:    61859974 
DIČ:    CZ61859974 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593 
zastoupen:   Ing. Petrem Mášou, statutárním ředitelem 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07189-2019-4502-S-0592/02-UV-006-SU0440 ze dne 
11.3.2019 (dále jen „Dodatek“). 
 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 
I. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 
označeném „Změna závazku ze smlouvy č. 1, Název akce: Rekultivace odvalu Urx“, únor 
2020, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j. MF-
20144/2018/4502-16, PID: MFCRAXDPFU, (dále jen „ZZS č. 1“). Dokument obsahuje 
specifikaci víceprací v rámci „SO 01 příprava území“, jejichž potřeba vznikla v návaznosti na 
odstranění porostů invazivní Křídlatky sachalinské a zjištění do té doby neznámých 
skutečností o stavu rekultivované plochy. 
 

II. 
 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II Cena 
bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto: 
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Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaném ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento 
rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 
požadovat zvýšení ceny.  
Cena za provedení díla bez DPH činí  4 131 092,91 Kč (slovy: čtyři- miliony-jedno-sto-třicet-
jedna-tisíc-devadesát-dva korun českých  a devadesát-jedna haléřů). 
 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
 
Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky,       
a to: 
Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „Ostatní a vedlejší 
náklady“, „SO 01“, „SO 02“ a „SO 03 – položka 3.1“ (dále jen „oddělitelný celek – 
stavby“), činí 3 597 902,42 Kč bez DPH (slovy: tři-miliony-pět-set-devadesát-sedm-tisíc-
devět-set-dva korun českých a čtyřicet-dva haléřů). 
Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „SO 03 – položka 
3.2“ (dále jen „oddělitelný celek – služby“) činí 533 190,49 Kč bez DPH (slovy: pět-set-
třicet-tři-tisíce-jedno-sto-devadesát korun českých a čtyřicet-devět haléřů). 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 
 

III. 
 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 
Cena bodu 2.7 Smlouvy tak, že výše bankovní záruky k zajištění řádného provedení díla, za 
oddělitelný celek – stavby, činí 180 000,- Kč (slovy: jedno-sto-osmdesát-tisíc korun českých) 
a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto: 

 „V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 
doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 
příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na 
zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)  
V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané 
lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny 
díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané 
v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. 
Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného 
důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit 
smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných 
důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele 
požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 
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IV. 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena  

 
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to 
se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 
a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. 
Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

 
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.  

 
 
 
V Praze dne 7.4.2020 V  Ostravě  dne 7.4.2020 
 
Za Českou republiku - Ministerstvo financí 

 
Za EUROGAS a.s. 

 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
_______________________________ 
 Ing. Petrem Mášou 
 statutární ředitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx 
 
Za právní správnost odpovídá: xxxxxx 
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