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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo: 2020/3310/0011 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička – místopředseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat: Ing. xxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního 
oddělení 
 
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  KVIS Pardubice a.s. 
sídlo/místo podnikání:  Rosice 151, 533 53 Pardubice 
společnost je zapsána  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435 
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO:  46506934 
DIČ:  CZ46506934 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
telefon:    +xxxxxxxxxxxxxxx   
fax:   +xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx    

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  Ing. xxxxxxxxxxx, vedoucí výroby 
   xxxxxxxxxxx, stavitel 
   
 
 

mailto:kvis@kvis.cz
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na změnovém listu č. 1, týkající se nepředvídatelné betonové překážky a 
dále výškové změny osazení potrubí a z toho vyplývající osazení podzemního hydrantu a dále 
rozšíření úpravy zpevněných ploch. 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena 
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Původní cena celkem bez DPH 1 738 230,74 Kč 

Změnový list č.1 164 695,26 Kč 

Nová cena SOD celkem bez DPH 1 902 926,00 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (slovy: jeden milion devět set dva tisíc devět set dvacet šest korun českých.) 
 
 
Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 28. 02. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, 
zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.   
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 

 

V Pardubicích dne … … … … V Pardubicích dne . ……….. 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Aleš Vavřička Ing. Pavel Jeništa 
místopředseda představenstva a ředitel předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. KVIS Pardubice a.s. 
 


