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Dodatek č. 1 k SoD č. 022/2020-KSÚSV
akce: 
Modernizace dílen cestmistrovství Telč
)
DODATEK Č. lke SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„Modernizace dílen cestmistrovství Telč“
Číslo smlouvy objednatele: 022/2020-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu sObchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
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Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 (
¡chnický dozor a koordinátor BOZP na staveništi s.
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)DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark1]Zhotovitel:	Ing, Josef Slabý
se sídlem:
zastoupený:	]
 (
.rol _1
)zapsán v živnostenském rejstříku č.j.: ZUJI/5221/2010/MA/5 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
 (
69655316
CZ7501294372
)IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:	_ entmm.cz
(dále jen Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
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2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, protože se, na základě koronavirové infekce, subdodavatelé dostali do karanténního opatření a nejsou schopni dodržet termín odevzdání dílčích části PDPS (zásah vyšší moc). A dále pak z důvodu zjištění skutečností, že na stávajícím objektu byly použity ocelové vazníky od výrobce PK Daěice. Jelikož nebyla dochována stávající projektová dokumentace, musí se přistoupit k ěástečnému rozebrání stávajícího podhledu výsledku, z důvodu statického posouzení stávající ocelové příhradové konstrukce.
2.2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:
V Příloze Technické podmínky PD v části Lhůty plnění:
	Zahájení realizace:
	Do pěti kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DSP (koncept):
	do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace PDPS (čistopis, odsouhlasený objednatelem):
	do 30 pracovních dnů od předání konceptu

	Předpoklad zahájení výkonu AD:
	do 24 měsíců od předání čistopisu PDPS




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Zahájení realizace:
	Do pěti kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DSP (koncept):
	do 60 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace PDPS (čistopis, odsouhlasený objednatelem):
	do 15 pracovních dnů od předání konceptu

	Předpoklad zahájení výkonu AD:
	do 24 měsíců od předání čistopisu PDPS




2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 022/2020-KSÚSV jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
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Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 022/2020-KSÚSV uzavřené dne 31. 01.2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. lpřed podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Souěasně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
 (
Zhotovitel:
)Objednatel:
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V Amolci dne:	
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14. 04. 2020
V Jihlavě dne:	
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Ing. JosefSlabý
) (
Ing. Radovan 
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