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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené dne 04.10.2019 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen OZ) 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
Statutární zástupce:        MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
    Mgr. Tomáš Helebrant, místopředseda představenstva 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:    
Č. účtu:     
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  STAVEKO, spol. s r.o. 
Sídlo :    Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
Statutární zástupce :  Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti 
IČ :    45145580 
DIČ :    CZ45145580 
Bankovní spojení:   
Č. účtu:        
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734 
 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2019 k veřejné 
zakázce „Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2“, kterým se mění následující články smlouvy 

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 

 

 Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění: 
 

 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu zadání písemné výzvy objednatele k zahájení díla, 
který se prodlužuje do 31.12.2020.  

 

 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.10.2019 nedotčené tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 
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 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 

 

 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy 

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly. 

 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

  

 

 

 
V Příbrami dne  30.3. 2020                         V Příbrami dne 30.3.2020 
 
 
 
Objednatel :                                                                                Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………………………….   ………………………………………. 
MUDr. Stanislav Holobrada                         Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti 
Předseda představenstva 
 
 
 
 
……………………………………………….    
Mgr. Tomáš Helebrant 
Místopředseda představenstva 




