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[bookmark: bookmark5]Objednatel:	Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
IČO:	00027006
DIČ:	CZ00027006
sídlo:	Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
zastoupený:	Ing. František Brožík,	pověřený řízením
bankovní spojení:	25635061/0100, Komerční	banka, a.s.
zapsáno v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství ČR (dále jen „objednatel")
MiP spol. s r.o.Zhotovitel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený: zapsaný u: kontaktní osoba:

Riegrova 29, Polička 572 01
48172511
CZ48172511
Jolanou Popelkovou
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3851 ze dne 2. února 1993 Jan Rensa Dis.
(dále jen „zhotovitel")
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"
[bookmark: bookmark6]I.
1.1 Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo č. 123/2019 a dodatek č.l (dále jen „smlouva").
1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:
ČI. III. odst.3 a 4 smlouvy ve znění:
3. „Nárok na zaplacení ceny díla vzniká :
po úplném provedení díla - úplném předání předmětu zakázky zadavateli, včetně podepsaných předávacích protokolů. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků"
4. „Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli"
se vypouští a nahrazuje zněním:
3. Nárok na zaplacení díla vzniká na základě průběžné fakturace provedených prací odsouhlasených objednatelem.
4. Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.
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Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po úplném provedeni díla včetně podepsaných předávacích protokolů. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.
ČI. IV odst. 1 smlouvy ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo:
úplné provedení díla do 12. 03. 2020 - úplném předání předmětu zakázky zadavateli, včetně podepsaných předávacích protokolů. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků"
se vypouští a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo:
úplné provedení díla se prodlužuje, z důvodu nařízení vlády ze dne 12.03.2020, do doby než vláda ukončí svým nařízením konec nouzového stavu plus 14 pracovních dnů - úplném předání předmětu zakázky zadavateli, včetně podepsaných předávacích protokolů. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků."
1.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
II.
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
2.2 Tento dodatek nemůže být samostatně měněn dalšími dodatky v jakékoliv formě. Možnost další změny smlouvy není tímto ustanovením nijak dotčena.
2.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Elektronický podpis objednatele
Elektronický podpis zhotovitele

Ing. František Brožík
Digitálně podepsal Ing. František Brožík Datum: 2020.04.07 15:10:31 +02'00'
20.3.2020
X Jolana Popelková
Jolana Popelková Jednatelka
Podepsal(a): Jolana Popelková
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