	
DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce
WISPI: 2016/56/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel 
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604  
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	dále jen „objednatel“

2. ARCHATT, s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214		
	Sídlo:		Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
	zastoupený:		Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 
	IČO:		469 60 180
	DIČ:		CZ 469 60 180
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. V Smlouvy o dílo č. 2016/56/S a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnových listech č. 12 až 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 9, se smluvní strany dohodly:

1.	Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

Původní celková cena díla bez DPH	77 653 872,96 Kč
DPH 	16 307 313,32 Kč
Celková cena díla včetně DPH 	93 961 186,28 Kč



Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 9, změnového listu č. 12 až 14

Více práce celkem bez DPH	1 614 001,79 Kč
DPH	338 940,38 Kč 
Více práce celkem včetně DPH	1 952 942,17 Kč 

Méně práce celkem bez DPH	 - 225 532,11 Kč
DPH	 - 47 361,74 Kč 
Méněpráce práce celkem včetně DPH	 - 272 893,85 Kč
		
Nová celková cena díla bez DPH	79 042 342,64 Kč
DPH 	16 598 891,95 Kč
Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 9 	95 641 234,59 Kč

2. 	Na změně doby plnění uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto: Původní termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 31. 3. 2020 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 30. 4. 2020, a to z důvodů popsaných ve změnových listech č. 12 až 14, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 9.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 9, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohou tohoto dodatku je Příloha Dodatku č. 9 označená jako Změnový list č. 12 až 14, včetně odůvodnění.

Objednatel:	 Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:	27.3.2020	 V Ostopovicích dne: 

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel	Ing. Jan Všetečka, jednatel




Podpis: _______________________				Podpis: _______________________





OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA




	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 
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