










Datum:

5 6 7

510,860 715,388 204,528

1,104 2,208 1,104

244,561 291,174 46,613

6,000 12,000 6,000

934,000 0,000 -934,000

234,605 327,194 92,589

42,981 0,000 -42,981

244,561 291,174 46,613

83,076 15,608 -67,468

20,825 30,500 9,675

8,925 0,000 -8,925

307,336 357,694 50,358

117,379 112,086 -5,293

179,088 179,088 0,000

34,314 10,925 -23,389

14,706 4,682 -10,024

29,750 30,500 0,750

238,000 244,000 6,000

16,937 19,344 2,407

228,760 104,050 -124,710

0,064 0,000 -0,064

38,340 44,834 6,494

89,544 78,460 -11,084 -12,38

14 801,19 16,94

23 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 76 681,00 67 189,22 -9 491,78

0,00 -196,74 -100,00

22 561401.A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 279,21 87 384,91 102 186,10

21 451313.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C16/20

M3 3 074,09 196,74

14,21

20 28997.A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN

M2 57,09 13 059,91 5 940,21 -7 119,69 -54,52

256,92 2,52

19 21450.A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 042,99 17 665,12 20 175,60 2 510,48

33 585,99 825,89 2,52

18 21197.A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 

GEOTEXTILIE

M2 42,82 10 191,16 10 448,08

17 21152.A SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 101,18 32 760,11

-68,16

16 18230.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 140,53 2 066,63 657,96 -1 408,67 -68,16

0,00 0,00

15 18220.A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 186,64 6 404,36 2 039,04 -4 365,32

14 767,33 -697,35 -4,51

14 17170.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 

SE ZHUTNĚNÍM

M3 93,32 16 712,49 16 712,49

13 17130.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 

SE ZHUTNĚNÍM

M3 131,75 15 464,68

-100,00

12 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 5 061,82 5 891,22 829,40 16,39

2 549,27 46,46

11 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,49 2 351,65 0,00 -2 351,65

2 142,04 -9 259,31 -81,21

10 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,49 5 487,18 8 036,45

9 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 137,24 11 401,35

-100,00

8 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,94 32 756,50 38 999,85 6 243,35 19,06

25 412,90 39,47

7 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 153,70 6 606,18 0,00 -6 606,18

0,00 -73 832,70 -100,00

6 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 274,47 64 392,03 89 804,94

5 113764.A FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 79,05 73 832,70

19,06

4 11352.A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 131,75 790,50 1 581,00 790,50 100,00

218,17 100,00

3 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 126,26 30 878,27 36 763,63 5 885,36

102 107,33 29 192,28 40,04

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 197,62 218,17 436,34

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 72 915,05

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 113 (Z) - Cyklostezka do Wolkerovy ulice Změna soupisu množství č. 01 RDS

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:
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317,900 373,620 55,720

317,900 373,620 55,720

56,457 0,000 -56,457

317,900 373,620 55,720

317,900 373,620 55,720

11,256 0,000 -11,256

1,600 2,200 0,600

82,100 89,000 6,900

244,700 252,800 8,100

6,000 7,050 1,050

6,000 7,050 1,050

934,000 7,050 -926,950

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

-99,25

Celkem 1 309 613,79 1 241 222,00 -68 391,79 -5,22

103,75 17,50

35 931324.A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 400MM2

M 57,09 53 322,06 402,48 -52 919,58

3 483,05 518,75 17,50

34 919112.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM

M 98,81 592,86 696,61

33 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 494,05 2 964,30

8,40

32 917223.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 417,20 102 088,84 105 468,16 3 379,32 3,31

401,17 37,50

31 9111A1.A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M 2 964,30 243 369,03 263 822,70 20 453,67

0,00 -50 667,08 -100,00

30 58262A.A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

M2 668,61 1 069,78 1 470,94

29 581303.A CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 

VYZTUŽENÝ TŘ.II

M3 4 501,34 50 667,08

17,53

28 574E56.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 60MM

M2 411,70 130 879,43 153 819,35 22 939,92 17,53

-9 545,18 -100,00

27 574A31.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 

TL. 40MM

M2 360,11 114 478,97 134 544,30 20 065,33

8 204,70 1 223,61 17,53

26 57475.A VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY

M2 169,07 9 545,18 0,00

25 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21,96 6 981,08

24 572123.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 26,35 8 376,67 9 844,89 1 468,22 17,53
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Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 241 222,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 501 878,62Cena s daní / Price with tax:

Kč 260 656,62DPH / VAT:

Kč 1 241 222,00Cena celková / Price total:

Kč 1 309 613,79Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

113 (Z)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  510,860  142,73  72 915,05

Výkopek

z pol. 12373.469.21: 234.605m3*2t/m3t=469,210 [A]

z pol. 13273.469.21: 20.825m3*2t/m3t=41,650 [B]

469.21+41.65t=510,860 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  204,528  29 192,28

viz pol. 12373: 92,589m3*2t/m3=185,178 [A]t

viz pol. 13273: 9,675m3*2t/m3=19,350 [B]t

A+B=204,528 [C]t

aktuální množství  102 107,33 715,388

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,104  197,62  218,17

Beton/železobeton

z pol. 11352: 6m*0.08m2*2.3t/m3t=1,104 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  1,104  218,17

nová výměra: 12m*0,08m2*2,3t/m3=2,208 [A]t

původní výměra: 1,104t=1,104 [B]t

rozdíl: A-B=1,104 [C]t

aktuální množství  436,34 2,208

 3 014201 A POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  244,561  126,26  30 878,27

Nákup zeminy vhodné
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

pro pol. 17130: 117.379m3m3=117,379 [A]

chybějící objem pro pol. 17170: 179.088m3 - 42.981m3 (viz pol. 12373.127.182) - 8.925m3 (viz pol. 13273.127.182)m3=127,182 [B]

117.379+127.182m3=244,561 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  46,613  5 885,36

nová výměra:

pro pol. 17130: 112,086m3=112,086 [A]m3

pro pol. 17130: 179,088m3=179,088 [B]m3

A+B=291,174 [C]m3

původní výměra: 244,561m3=244,561 [D]m3

rozdíl: C-D=46,613 [E]m3

aktuální množství  36 763,63 291,174

Všeobecné konstrukce a práce  139 307,300

Zemní práce1

 4 11352 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  6,000  131,75  790,50

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

6mm=6,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  6,000  790,50

nová výměra: 12m (v místě vyústění cyklostezky u BUS, ze Situace)=12,000 [A]m

původní výměra: 6m=6,000 [B]m

rozdíl: A-B=6,000 [C]m
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  1 581,00 12,000

 5 113764 A FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  934,000  79,05  73 832,70

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

drážka na prac. sparách 934 podél obrub 934 reliéfní dlažby: (323m+144m)*2m=934,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -934,000 -73 832,70

vypuštěno: -934m=- 934,000 [A]m

aktuální množství  0,00 0,000

 6 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  234,605  274,47  64 392,03

Vč. odvozu na skládku

pro konstrukci vozovek 143.27 chodníků vč. výkopu v místě zářezů 143.27 odřezů: 447.72m2 (viz pol. 56330)*0.4m*0.8m3=143,270 [A]

pro sanaci AZ 143.27 podloží násypu: 447.72m2 (úpravy celkem)*0.3mm3=134,316 [B]

143.27+134.316m3=277,586 [C]

143.27*0.7 (předpoklad 70% výkopku na skládku)+134.316m3=234,605 [D]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  92,589  25 412,90

nová výměra: 

pro konstrukci vozovky: 2,53m2 (průměrná plocha z řezu)*121,68m=307,850 [A]m3

sanace AZ: 64,48m2 (celk. plocha)*0,3m=19,344 [B]m3

A+B=327,194 [C]m3

původní výměra: 234,605m3=234,605 [D]m3

rozdíl: C-D=92,589 [E]m3
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  89 804,94 327,194

 7 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  42,981  153,70  6 606,18

Vč. odvozu na mezideponii

část výkopku ponechaná pro zpětné zásypy, viz pol. 12373.42.981 42.981 17170: 277.586m3-234.605m3m3=42,981 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -42,981 -6 606,18

vypuštěno (vše odvoz na skládku): -42,981m3=-42,981 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 8 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  244,561  133,94  32 756,50

Ze zemníku, vč. dovozu

pro pol. 17130: 117.379m3m3=117,379 [A]

chybějící objem pro pol. 17170: 179.088m3 - 42.981m3 (viz pol. 12373.127.182) - 8.925m3 (viz pol. 13273.127.182)m3=127,182 [B]

117.379+127.182m3=244,561 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  46,613  6 243,35

nová výměra:

pro pol. 17130: 112,086m3=112,086 [A]m3

pro pol. 17130: 179,088m3=179,088 [B]m3

A+B=291,174 [C]m3

původní výměra: 244,561m3=244,561 [D]m3

rozdíl: C-D=46,613 [E]m3

aktuální množství  38 999,85 291,174
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  83,076  137,24  11 401,35

Z mezideponie, vč. dovozu

pro pol. 17170: 42.981m3 (viz pol. 12373.B) - 8.925m3 (viz pol. 13273.B)m3 =34,056 [A]

pro pol. 18220: 34.314m3m3=34,314 [B]

pro pol. 18230: 14.706m3m3=14,706 [C]

34.056+34.314+14.706m3=83,076 [D]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -67,468 -9 259,31

nová výměra: 104,05m2*0,15m (pro pol. 182*0)=15,608 [A]m3

původní výměra: 83,076m3=83,076 [B]m3

rozdíl: A-B=-67,468 [C]m3

aktuální množství  2 142,04 15,608

 10 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,825  263,49  5 487,18

Vč. odvozu na skládku

pro pol. 21152: 0.5m*0.5m*119mm3=29,750 [A]

29.75*0.7 (předpoklad 70% výkopku na skládku)m3=20,825 [B]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  9,675  2 549,27

nová výměra: 0,5m*0,5m*122m=30,500 [A]m3

původní výměra: 20,825m3=20,825 [B]m3

rozdíl: A-B=9,675 [C]m3

aktuální množství  8 036,45 30,500

 11 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,925  263,49  2 351,65

Vč. odvozu na mezideponii
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

část výkopku ponechaná pro zpětné zásypy, viz pol. 13273.A: 29.75m3*0.3 (předpoklad 30% z celkového množství)m3=8,925 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -8,925 -2 351,65

vypuštěno (vše odvoz na skládku): -8,925m3=-8,925 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 12 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  307,336  16,47  5 061,82

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

z pol. 12373.234.605: 234.605m3m3=234,605 [A]

z pol. 12373.42.981: 42.981m3m3=42,981 [B]

z pol. 13273.234.605: 20.825m3m3=20,825 [C]

z pol. 13273.42.981: 8.925m3m3=8,925 [D]

234.605+42.981+20.825+8.925m3=307,336 [E]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  50,358  829,40

nová výměra:

pro pol. 12373: 327,194m3=327,194 [A]m3

pro pol. 13273: 30,5m3=30,500 [B]m3

A+B=357,694 [C]m3

původní výměra: 307,336m3=307,336 [D]m3

rozdíl: C-D=50,358 [E]m3

aktuální množství  5 891,22 357,694

 13 17130 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  117,379  131,75  15 464,68

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
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sanace AZ a podloží násypu: 447.72m2 (úpravy celkem)*0.8739 (87,39% z celkové plochy)*0.3mm3=117,379 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -5,293 -697,35

nová výměra: 373,62m2*0,3m=112,086 [A]m3

původní výměra: 117,379m3=117,379 [B]m3

rozdíl: A-B=-5,293 [C]m3

aktuální množství  14 767,33 112,086

 14 17170 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3  179,088  93,32  16 712,49

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM

40% násypu o prům výšce 1,0 m, bude opraveno dle RDP: 447.72m2 (úpravy celkem)*0.4*1mm3=179,088 [A]

 15 18220 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  34,314  186,64  6 404,36

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

plocha k ozelenění: 326.8m2*0.7 (odhad 70% z celkové plochy SO)m2=228,760 [A]

228.76*0.15mm3=34,314 [B]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -23,389 -4 365,32

nová výměra: 104,05m2*0,15m*0,7 (70% z celk. plochy zeleně)=10,925 [A]m3

původní výměra: 34,314m3=34,314 [B]m3

rozdíl: A-B=-23,389 [C]m3

aktuální množství  2 039,04 10,925

 16 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  14,706  140,53  2 066,63

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
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plocha k ozelenění: 326.8m2*0.3 (odhad 30% z celkové plochy SO)m2=98,040 [A]

98.04*0.15mm3=14,706 [B]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -10,024 -1 408,67

nová výměra: 104,05m2*0,15m*0,3 (30% z celk. plochy zeleně)=4,682 [A]m3

původní výměra: 14,706m3=14,706 [B]m3

rozdíl: A-B=-10,024 [C]m3

aktuální množství  657,96 4,682

Zemní práce  180 632,321

Základy2

 17 21152 A SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  29,750  1 101,18  32 760,11

Fr. 8/16

podélný trativod: 0.5m*0.5m*119mm3=29,750 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  0,750  825,89

nová výměra: 0,5m*0,5m*122m=30,500 [A]m3

původní výměra: 29,75m3=29,750 [B]m3

rozdíl: A-B=0,750 [C]m3

aktuální množství  33 585,99 30,500

 18 21197 A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  238,000  42,82  10 191,16

Min. 100 g/m2

opláštění podélného trativodu, viz pol. 21152 238 21263: 2m*119mm2=238,000 [A]
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ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  6,000  256,92

nová výměra: 2m*122m=244,000 [A]m2

původní výměra: 238m2=238,000 [B]m2

rozdíl: A-B=6,000 [C]m2

aktuální množství  10 448,08 244,000

 19 21450 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  16,937  1 042,99  17 665,12

Fr. 16/32

sanace AZ 16.937 podloží násypu, v délce 15 m před potokem: 447.72m2 (úpravy celkem)*0.1261 (12,61% z celkové plochy)*0.3mm3=16,937 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  2,407  2 510,48

nová výměra: 64,48m2 (20 m před potokem, plocha odměř. z dwg)*0,3m=19,344 [A]m3

původní výměra: 16,937m3=16,937 [B]m3

rozdíl: A-B=2,407 [C]m3

aktuální množství  20 175,60 19,344

 20 28997 A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  228,760  57,09  13 059,91

Jutová nebo kokosová tkaná geotextilie 500 g/m2

zpěvnění svahů: 326.8m2*0.7 (odhad 70% z celkové plochy k ozelenění)m2=228,760 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -124,710 -7 119,69

nová výměra: 104,05m2 (celk. plocha zeleně)=104,050 [A]m2

původní výměra: 228,76m2=228,760 [B]m2

rozdíl: A-B=- 124,710 [C]m2



Aspe Firma: Závod Strana: 11

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Cyklostezka do Wolkerovy ulice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

113 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  5 940,21 104,050

Základy  70 149,882

Vodorovné konstrukce4

 21 451313 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,064  3 074,09  196,74

XF1

pod dlažbu, viz pol. 58262A: 1.6m2*0.04mm3=0,064 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -0,064 -196,74

vypuštěno: -0,064m3=-0,064 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 22 561401 A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  38,340  2 279,21  87 384,91

SC C8/10

nová plná kce komunikace, viz pol. 574A31: 319.5m2*0.12mm3=38,340 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  6,494  14 801,19

nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)*0,12m=44,834 [A]m3

původní výměra: 38,34m3=38,340 [B]m3

rozdíl: A-B=6,494 [C]m3
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aktuální množství  102 186,10 44,834

 23 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  89,544  856,35  76 681,00

Fr. 0/63

nová plná kce komunikace, viz pol. 574A31: 319.5m2*1.2m3=383,400 [A]

betonový povrch, viz pol. 581303: 53.6m2*1.2m3=64,320 [B]

383.4+64.32m2=447,720 [C]

447.72*0.2mm3=89,544 [D]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -11,084 -9 491,78

nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)*1,05 (+5% rozšíření pod obrubu)*0,2m=78,460 [A]m3

původní výměra: 89,544m3=89,544 [B]m3

rozdíl: A-B=-11,084 [C]m3

aktuální množství  67 189,22 78,460

 24 572123 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  317,900  26,35  8 376,67

0,8 kg/m2

nová plná kce komunikace, viz pol. 574A31: 317.9m2m2=317,900 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  55,720  1 468,22

nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)=373,620 [A]m2

původní výměra: 317,9m2=317,900 [B]m2

rozdíl: A-B=55,720 [C]m2

aktuální množství  9 844,89 373,620
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 25 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  317,900  21,96  6 981,08

0,3 kg/m2

nová plná kce komunikace, viz pol. 574A31: 317.9m2m2=317,900 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  55,720  1 223,61

nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)=373,620 [A]m2

původní výměra: 317,9m2=317,900 [B]m2

rozdíl: A-B=55,720 [C]m2

aktuální množství  8 204,70 373,620

 26 57475 A VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  56,457  169,07  9 545,18

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

sanace AZ 56.457 podloží násypu, v délce 15 m před potokem: 447.72m2 (úpravy celkem)*0.1261 (12,61% z celkové plochy)m2=56,457 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -56,457 -9 545,18

vypuštěno: -56,457m2=-56,457 [A]m2

aktuální množství  0,00 0,000

 27 574A31 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  317,900  360,11  114 478,97

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

nová plná kce komunikace: 106.5m*3m - 1.6m2 (viz pol. 58262A)m2=317,900 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  55,720  20 065,33
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nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)=373,620 [A]m2

původní výměra: 317,9m2=317,900 [B]m2

rozdíl: A-B=55,720 [C]m2

aktuální množství  134 544,30 373,620

 28 574E56 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  317,900  411,70  130 879,43

ACP 16+

nová plná kce komunikace, viz pol. 574A31: 317.9m2m2=317,900 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  55,720  22 939,92

nová výměra: 373,62m2 (odměř. z dwg)=373,620 [A]m2

původní výměra: 317,9m2=317,900 [B]m2

rozdíl: A-B=55,720 [C]m2

aktuální množství  153 819,35 373,620

 29 581303 A CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3  11,256  4 501,34  50 667,08

CB, drátkobeton, kotvená ŽB deska** CB II (C30/37 XF4)

53.6m2*0.21mm3=11,256 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -11,256 -50 667,08

vypuštěno: -11,256m3=-11,256 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000
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 30 58262A A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  1,600  668,61  1 069,78

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

do asf. povrchu na výšku asf. vrstev 40+60: 1.6m2m2=1,600 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  0,600  401,17

nová výměra: 2,2m2 (varovný pás v místě vyústění cyklostezky, ze Situace - odměř. z dwg)=2,200 [A]m2

původní výměra: 1,6m2=1,600 [B]m2

rozdíl: A-B=0,600 [C]m2

aktuální množství  1 470,94 2,200

Komunikace  477 259,505

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9111A1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  82,100  2 964,30  243 369,03

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

podél  prudkého klesání: 82.1mm=82,100 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  6,900  20 453,67

nová výměra: 89m (ze Situace a Podél. profilu)=89,000 [A]m

původní výměra: 82,1m=82,100 [B]m

rozdíl: A-B=6,900 [C]m

aktuální množství  263 822,70 89,000
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 32 917223 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  244,700  417,20  102 088,84

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

lemování cyklostezky v intravilánu, viz výkres Situace: 112.1m+112m+10m+10.6mm=244,700 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  8,100  3 379,32

nová výměra: 125m+127,8m (vlevo + vpravo, ze Situace)=252,800 [A]m

původní výměra: 244,7m=244,700 [B]m

rozdíl: A-B=8,100 [C]m

aktuální množství  105 468,16 252,800

 33 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000  494,05  2 964,30

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

napojení na stávající komunikace, přejezdy, přechody: 6mm=6,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  1,050  518,75

nová výměra: 7,05m (v místě vyústění, ze Situace)=7,050 [A]m

původní výměra: 6m=6,000 [B]m

rozdíl: A-B=1,050 [C]m

aktuální množství  3 483,05 7,050

 34 919112 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  6,000  98,81  592,86

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

6mm=6,000 [A]
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ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  1,050  103,75

nová výměra: 7,05m (v místě vyústění, ze Situace)=7,050 [A]m

původní výměra: 6m=6,000 [B]m

rozdíl: A-B=1,050 [C]m

aktuální množství  696,61 7,050

 35 931324 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  934,000  57,09  53 322,06

Za horka

viz pol. 113764: 934mm=934,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -926,950 -52 919,58

nová výměra: 7,05m (v místě vyústění, ze Situace)=7,050 [A]m

původní výměra: 934m=934,000 [B]m

rozdíl: A-B=- 926,950 [C]m

aktuální množství  402,48 7,050

Ostatní konstrukce a práce  373 873,009

 1 241 222,00Celkem:
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PŮVODNÍ POZICE

PŘÍSTŘEŠKU

Legenda ploch:

Legenda obrysy, hranice:

KN - hranice parcel

KN - vnitřní kresba

Stávající polohopis

VOZOVKA SO 113
 - Povrch - asfaltový beton, ACO 8

1234/5
Legenda stávajících sítí:

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
 - Povrch - štěrkodrť

HMATOVÉ ÚPRAVY
 - Povrch - reliéfní dlažba, tl. 80 mm

Ochranná pásma
Kanalizační stoka
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN

STL plynovod
Stávající kabel VO

Navrhovaný polohopis, SO 113

Nové ocelové zábradlí

SVAHOVÁNÍ
 - doplnění ornice + osetí travním semenem

SEK (síť el. komunikací)

S J

Z
V

Trasa cyklostezky, SO 103

ALTÁN
 - upravená pozice, součást řady 700

SVAHOVÁNÍ
 - doplnění ornice + osetí travním semenem

Poznámky:
- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!
- Zákres inženýrských sítí je pouze orientační, před zahájením stavby je
potřeba sítě vytýčit a ověřit sondami!!
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PODÉLNÝ PROFIL

SO 113 CYKLOSTEZKA DO WOLKEROVY
ULICE

SO 113

1:1000

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz

2x A4

SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SO 113 CYKLOSTEZKA DO WOLKEROVY
ULICE

SO 113
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KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz
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0,50 3,00 0,50

1:1.5
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SROVNÁVACÍ ROVINA

PŮVODNÍ
TERÉN

CYKLOSTEZKA

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CYKLOSTEZKA - SO 113

KOMUNIKACE ŠÍŘKY 3,0 m
ASFALTOVÝ POVRCH, LEMOVÁNA OBRUBAMI

M 1:50

N.K.N.K.

VY
TY

Č
O

VA
C

Í O
SA

PŮVODNÍ TERÉN

PODÉLNÉ VSAKOVACÍ ŽEBRO
 - rozměry 0,5 x 0,5 m

 - zásyp rýhy kamenivem 16/32
 - obaleno separační geotextilií

ZÁBRADLÍ
 - ocelové, v. 1,3 m

 - třímadlové

HUMUSOVÁNÍ
 - min. 150 mm
 - ornice + osetí

ZEMNÍ KRAJNICE
 - mat. min. málo vhodný

SILNIČNÍ BET. OBRUBA
 - 100 x 250 mm, uloženo do bet. lože
 - výška nášlapu 60 mm (vodící linie)

ZEMNÍ KRAJNICE
 - mat. min. málo vhodný

1

HUMUSOVÁNÍ
 - min. 150 mm, ornice + osetí

SILNIČNÍ BET. OBRUBA
 - 100 x 250 mm, uloženo do bet. lože
 - zapuštěná

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 118  40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
    s asfaltovým pojivem 50/70
Spojovací postřik z asfaltové emulze  PS   ČSN 73 6129
    v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 +  60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
    s asfaltovým pojivem 50/70
Infiltrační postřik   PI    ČSN 73 6129
    v množství zbytkového asfaltu 0,80 kg/m2

Kamenivo zpevněné cementem  SC C8/10  120 mm ČSN EN 14227-1,10, ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť frakce 0/63 (0/45)  ŠDA          200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
    Edef,2  80 MPa

Celkem               min. 420 mm

Hutněná zemní pláň     Edef,2 min. 45 MPa

1 - KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY



GSPublisherVersion 0.0.100.100

č. DATUM PODPISTEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Název stavby: Číslo objektu:

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Technický dozor investora:

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16

 155 00 Praha 5

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zhotovitel stavby:

Koordinátor RDS:

Razítko :

kontroloval :

Datum : Podpis :

Razítko :

kontroloval :
Datum : Podpis :

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Objednatel stavby:

číslo výkresu:

název dig.souboru:

obsah:

objekt:

číslo revize:

měřítko

datum revize:

datum 1.vydání

formát

výtisk číslo:

číslo zakázky

stupeň dokumentace

Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
ÚSEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Etapa:

Část:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

1. část

podetapa II.b.

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

Josef Gabrhel ing. Bohumil Rachůnek

16115

RDS

03 / 2016

05

PŘÍČNÉ ŘEZY

SO 113 CYKLOSTEZKA DO WOLKEROVY
ULICE

SO 113

1:100

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz

3x A4

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 8
.4

2

 8
.3

3

 8
.3

8

 8
.8

5

 8
.8

3
 8

.8
3

 8
.8

0

 8
.7

3

 8
.7

7
 8

.7
7

 8
.8

0

316.00

318.89

31
8.

80

    0.020000

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 9
.3

5

 9
.2

6

 9
.3

0

 9
.7

8

 9
.7

6
 9

.7
6

 9
.7

3

 9
.6

6

 9
.7

0
 9

.7
0

 9
.7

3

317.00

319.71

31
9.

73

    0.030000

  0.50  1.50  1.50  0.50

1:1.5

3%3%

2%2%

 0
.5

7

 0
.4

8

 0
.5

3

 1
.0

0

 0
.9

8
 0

.9
8

 0
.9

5

 0
.8

8

 0
.9

2
 0

.9
2

 0
.9

5

318.00

321.21

32
0.

95

    0.040000

  0.50  1.50  1.50  0.50

1:1.51:1.5

3%3%

2%2%

 1
.8

3

 1
.7

4

 1
.7

9

 2
.2

6

 2
.2

4
 2

.2
4

 2
.2

1

 2
.1

4

 2
.1

8
 2

.1
8

 2
.2

1

319.00

322.89

32
2.

21

    0.050000

  0.50  1.50  1.50  0.50

1:1.51:1.5

3%3%

2%2%

 2
.8

1

 2
.7

2

 2
.7

6

 3
.2

4

 3
.2

2
 3

.2
2

 3
.1

9

 3
.1

2

 3
.1

6
 3

.1
6

 3
.1

9
320.00

323.68

32
3.

19

    0.060000

  0.50  1.50  1.50  0.50

1:1.5

3%3%

2%2%

 3
.5

0

 3
.4

1

 3
.4

5

 3
.9

3

 3
.9

1
 3

.9
1

 3
.8

8

 3
.8

1

 3
.8

5
 3

.8
5

 3
.8

8

321.00

324.15

32
3.

88

    0.070000

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 4
.0

3

 3
.9

4

 3
.9

8

 4
.4

6

 4
.4

4
 4

.4
4

 4
.4

1

 4
.3

4

 4
.3

8
 4

.3
8

 4
.4

1

321.00

324.48

32
4.

41

    0.080000

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 4
.1

8

 4
.0

9

 4
.1

3

 4
.6

1

 4
.5

9
 4

.5
9

 4
.5

6

 4
.4

9

 4
.5

3
 4

.5
3

 4
.5

6

322.00

324.59

32
4.

56

    0.090000

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 4
.2

1

 4
.1

2

 4
.1

6

 4
.6

4

 4
.6

2
 4

.6
2

 4
.5

9

 4
.5

2

 4
.5

6
 4

.5
6

 4
.5

9

322.00

324.60

32
4.

59

    0.100000

  0.50  1.50  1.50  0.50

3%3%

2%2%

 4
.3

0

 4
.2

1

 4
.2

6

 4
.7

3

 4
.7

1
 4

.7
1

 4
.6

8

 4
.6

1

 4
.6

5
 4

.6
5

 4
.6

8

322.00

324.65

32
4.

68

    0.110000

6%6%

6%6%

 6
.7

9
 7

.2
0

 7
.2

0
315.00

317.8231
7.

20

    0.000000

  0.50  1.50  1.50  0.50

1:1.5

1.5%1.5%

2.4%2.4%

 7
.5

1

 7
.5

5

 7
.5

3

 7
.9

4

 7
.9

2
 7

.9
2

 7
.9

5

 7
.9

5

 7
.9

9
 7

.9
9

 7
.9

5

316.00

318.39

31
7.

95

    0.010000

SO 103
SO 103



GSPublisherVersion 0.0.100.100

č. DATUM PODPISTEXT ZMĚNY - ODŮVODNĚNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Název stavby: Číslo objektu:

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Technický dozor investora:

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16

 155 00 Praha 5

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

Zhotovitel stavby:

Koordinátor RDS:

Razítko :

kontroloval :

Datum : Podpis :

Razítko :

kontroloval :
Datum : Podpis :

kontroloval :
Datum : Podpis :

Razítko :Objednatel stavby:

číslo výkresu:

název dig.souboru:

obsah:

objekt:

číslo revize:

měřítko

datum revize:

datum 1.vydání

formát

výtisk číslo:

číslo zakázky

stupeň dokumentace

Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval

CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE
ÚSEK MNICHOVICE - KOLOVRATY

Etapa:

Část:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17

602 00 Brno, Veveří

1. část

podetapa II.b.

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo nám. 53/40

251 01 Říčany

Josef Gabrhel ing. Bohumil Rachůnek

16115

RDS

03 / 2016

06

PODROBNÉ BODY VYTÝČENÍ

SO 113 CYKLOSTEZKA DO WOLKEROVY
ULICE

SO 113

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5

tel.: +420 241 400 056

website: www.kapatelier.cz

A4



STANIČENÍ ODSAZENÍ "Y" "X" "Z" ODSAZENÍ "Y" "X" "Z" ODSAZENÍ "Y" "X" "Z"

0.007500 -1.500 727954.152 1055276.859 317.794 0.000 727955.138 1055275.728 317.740 1.500 727956.123 1055274.597 317.686

0.008538 -1.500 727954.986 1055277.561 317.875 0.000 727955.932 1055276.396 317.828 1.500 727956.878 1055275.232 317.782

0.010000 -1.500 727956.121 1055278.483 317.988 0.000 727957.066 1055277.318 317.952 1.500 727958.012 1055276.154 317.917

0.011515 -1.500 727957.296 1055279.438 318.106 0.000 727958.242 1055278.274 318.081 1.500 727959.188 1055277.110 318.056

0.012500 -1.500 727958.013 1055280.040 318.183 0.000 727958.996 1055278.907 318.165 1.500 727959.980 1055277.775 318.147

0.015000 -1.500 727959.739 1055281.670 318.378 0.000 727960.813 1055280.623 318.377 1.500 727961.888 1055279.577 318.377

0.017500 -1.500 727961.323 1055283.438 318.575 0.000 727962.481 1055282.485 318.590 1.500 727963.639 1055281.531 318.605

0.020000 -1.500 727962.755 1055285.332 318.773 0.000 727963.988 1055284.478 318.802 1.500 727965.222 1055283.624 318.832

0.021731 -1.500 727963.652 1055286.710 318.920 0.000 727964.932 1055285.929 318.950 1.500 727966.213 1055285.148 318.980

0.022500 -1.500 727964.053 1055287.367 318.985 0.000 727965.333 1055286.586 319.015 1.500 727966.613 1055285.804 319.045

0.025000 -1.500 727965.355 1055289.501 319.203 0.000 727966.635 1055288.720 319.233 1.500 727967.916 1055287.938 319.263

0.027500 -1.500 727966.657 1055291.635 319.440 0.000 727967.938 1055290.854 319.470 1.500 727969.218 1055290.072 319.500

0.030000 -1.500 727967.960 1055293.769 319.698 0.000 727969.240 1055292.987 319.728 1.500 727970.520 1055292.206 319.758

0.032500 -1.500 727969.262 1055295.903 319.978 0.000 727970.542 1055295.121 320.008 1.500 727971.823 1055294.340 320.038

0.035000 -1.500 727970.564 1055298.037 320.278 0.000 727971.845 1055297.255 320.308 1.500 727973.125 1055296.474 320.338

0.037500 -1.500 727971.867 1055300.171 320.598 0.000 727973.147 1055299.389 320.628 1.500 727974.427 1055298.608 320.657

0.040000 -1.500 727973.169 1055302.305 320.923 0.000 727974.449 1055301.523 320.952 1.500 727975.730 1055300.742 320.982

0.042180 -1.500 727974.304 1055304.166 321.206 0.000 727975.585 1055303.384 321.236 1.500 727976.865 1055302.603 321.266

0.042500 -1.500 727974.465 1055304.431 321.248 0.000 727975.751 1055303.658 321.278 1.500 727977.036 1055302.885 321.307

0.045000 -1.500 727975.663 1055306.540 321.573 0.000 727976.985 1055305.832 321.602 1.500 727978.308 1055305.124 321.632

0.047500 -1.500 727976.754 1055308.705 321.889 0.000 727978.110 1055308.064 321.919 1.500 727979.466 1055307.423 321.949

0.050000 -1.500 727977.735 1055310.923 322.185 0.000 727979.121 1055310.350 322.215 1.500 727980.508 1055309.778 322.245

0.052500 -1.500 727978.604 1055313.186 322.460 0.000 727980.017 1055312.684 322.490 1.500 727981.430 1055312.181 322.520

0.055000 -1.500 727979.358 1055315.491 322.714 0.000 727980.795 1055315.059 322.744 1.500 727982.232 1055314.628 322.774

0.057500 -1.500 727979.997 1055317.830 322.947 0.000 727981.454 1055317.471 322.977 1.500 727982.910 1055317.112 323.007

0.060000 -1.500 727980.518 1055320.198 323.160 0.000 727981.991 1055319.912 323.190 1.500 727983.463 1055319.627 323.220

0.062500 -1.500 727980.920 1055322.589 323.352 0.000 727982.405 1055322.377 323.382 1.500 727983.890 1055322.166 323.412

0.065000 -1.500 727981.202 1055324.997 323.523 0.000 727982.696 1055324.860 323.552 1.500 727984.190 1055324.723 323.582

0.067500 -1.500 727981.363 1055327.417 323.685 0.000 727982.862 1055327.354 323.715 1.500 727984.361 1055327.292 323.745

0.070000 -1.500 727981.404 1055329.841 323.848 0.000 727982.903 1055329.854 323.878 1.500 727984.403 1055329.866 323.907

0.072500 -1.500 727981.322 1055332.264 324.010 0.000 727982.820 1055332.352 324.040 1.500 727984.317 1055332.440 324.070

VLEVO OSA VPRAVO

SO 113 - PODROBNÉ BODY VYTÝČENÍ



0.075000 -1.500 727981.120 1055334.681 324.157 0.000 727982.611 1055334.843 324.187 1.500 727984.103 1055335.005 324.217

0.077500 -1.500 727980.798 1055337.084 324.280 0.000 727982.279 1055337.321 324.310 1.500 727983.760 1055337.557 324.340

0.080000 -1.500 727980.355 1055339.468 324.377 0.000 727981.823 1055339.778 324.407 1.500 727983.290 1055340.089 324.437

0.082500 -1.500 727979.794 1055341.827 324.450 0.000 727981.245 1055342.210 324.480 1.500 727982.695 1055342.594 324.510

0.085000 -1.500 727979.116 1055344.155 324.497 0.000 727980.546 1055344.610 324.527 1.500 727981.975 1055345.066 324.557

0.087500 -1.500 727978.323 1055346.446 324.520 0.000 727979.727 1055346.972 324.550 1.500 727981.132 1055347.499 324.580

0.089055 -1.500 727977.772 1055347.850 324.525 0.000 727979.159 1055348.420 324.555 1.500 727980.547 1055348.989 324.585

0.090000 -1.500 727977.413 1055348.724 324.528 0.000 727978.800 1055349.294 324.558 1.500 727980.188 1055349.864 324.587

0.092500 -1.500 727976.463 1055351.037 324.535 0.000 727977.851 1055351.607 324.565 1.500 727979.239 1055352.176 324.595

0.095000 -1.500 727975.514 1055353.350 324.543 0.000 727976.902 1055353.919 324.572 1.500 727978.289 1055354.489 324.602

0.097500 -1.500 727974.564 1055355.662 324.550 0.000 727975.952 1055356.232 324.580 1.500 727977.340 1055356.802 324.610

0.100000 -1.500 727973.615 1055357.975 324.558 0.000 727975.003 1055358.545 324.588 1.500 727976.390 1055359.115 324.617

0.102500 -1.500 727972.666 1055360.288 324.565 0.000 727974.053 1055360.858 324.595 1.500 727975.441 1055361.427 324.625

0.103991 -1.500 727972.099 1055361.667 324.569 0.000 727973.487 1055362.237 324.599 1.500 727974.875 1055362.807 324.629

0.105000 -1.500 727971.767 1055362.289 324.573 0.000 727973.013 1055363.125 324.602 1.500 727974.258 1055363.962 324.632

0.107500 -1.500 727970.476 1055363.444 324.596 0.000 727971.168 1055364.774 324.626 1.500 727971.860 1055366.105 324.656

0.108657 -1.500 727969.721 1055363.731 324.617 0.000 727970.089 1055365.185 324.647 1.500 727970.458 1055366.639 324.677

0.110000 -1.500 727968.419 1055364.061 324.650 0.000 727968.787 1055365.515 324.680 1.500 727969.156 1055366.969 324.710

0.112500 -1.500 727965.996 1055364.674 324.736 0.000 727966.364 1055366.129 324.766 1.500 727966.732 1055367.583 324.796

0.112565 -1.500 727965.933 1055364.690 324.738 0.000 727966.301 1055366.144 324.768 1.500 727966.669 1055367.599 324.798

0.115000 -1.500 727963.169 1055366.170 324.853 0.000 727964.175 1055367.282 324.882 1.500 727965.181 1055368.395 324.912

0.117111 -1.500 727961.576 1055368.379 324.961 0.000 727962.950 1055368.982 324.991 1.500 727964.323 1055369.585 325.021

0.117500 -1.500 727961.420 1055368.736 324.978 0.000 727962.794 1055369.338 325.008 1.500 727964.167 1055369.941 325.038

0.120000 -1.500 727960.415 1055371.025 325.049 0.000 727961.789 1055371.628 325.079 1.500 727963.163 1055372.230 325.109



Datum:

5 6 7

1 106,700 1 106,700 0,000

196,250 196,250 0,000

553,350 553,350 0,000

196,250 295,375 99,125

749,600 749,600 0,000

196,250 196,250 0,000

191,250 191,250 0,000

64,575 64,575 0,000

0,996 0,996 0,000

156,500 156,500 0,000

0,000 13,625 13,625

0,000 85,500 85,500

0,000 120,000 120,000

Datum: Datum:

Celkem 1 350 975,75 1 471 240,35 120 264,60 8,90

Za zhotovitele: Za objednavatele:

100,00

11 21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 71,00 0,00 8 520,00 8 520,00 100,00

14 210,74 100,00

13 21451.N SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 884,90 0,00 75 658,95 75 658,95

0,00 0,00

Nové položky

12 21450.N SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 042,99 0,00 14 210,74

27 337,40 0,00 0,00

10 3272A7.A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ 

ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Zn + Al

M3 4 314,70 675 250,55 675 250,55

9 272366.A VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 27 447,19 27 337,40

0,00

8 272324.A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 831,63 247 427,51 247 427,51 0,00 0,00

0,00 0,00

7 21461.A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 53,80 10 289,25 10 289,25 0,00

12 345,91 0,00 0,00

6 17411.A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 142,73 28 010,76 28 010,76

5 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 12 345,91

0,00

4 13173.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 43 308,45 65 183,36 21 874,91 50,51

0,00 0,00

3 13173.A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 220,68 122 113,28 122 113,28 0,00

157 959,29 0,00 0,00

2 12573.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 137,24 26 933,35 26 933,35

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 157 959,29

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 253 (Z) - Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101 Změna soupisu množství č. 2

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 28.02.2020 Čas: 8:05:17 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 330 321,44Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 589 027,11Cena s daní / Price with tax:

Kč 258 705,67DPH / VAT:

Kč 1 330 321,44Cena celková / Price total:

Kč 1 350 975,75Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

253 (Z)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 106,700  142,73  157 959,29

Výkopek

z pol. 13273.1106.7: 553.35m3*2t/m3t=1 106,700 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -405,000 -57 805,65

viz pol. 13173.A: -202,5m3*2t/m3=- 405,000 [A]t

aktuální množství  100 153,64 701,700

Všeobecné konstrukce a práce  100 153,640

Zemní práce1

 2 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  196,250  137,24  26 933,35

Z mezideponie, vč. dovozu

pro pol. 17411: 196.25m3m3=196,250 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  197,100  27 050,00

nová výměra: 393,35m3=393,350 [A]m3

původní výměra: 196,25m3=196,250 [B]m3

rozdíl: A-B=197,100 [C]m3

aktuální množství  53 983,35 393,350

 3 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  553,350  220,68  122 113,28
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Vč. odvozu na skládku

pro založení zdi, viz výkres Rozvinutý pohled na zeď 749.6 Řezy příčné: 36m2*4.5m+39.1m2*8m+17.6m2*10.5m+15m2*6mm3=749,600 [A]

749.6-196.25m3 (viz pol. 13173.553.35 749.6 17411)m3=553,350 [B]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -350,850 -77 425,58

nová výměra: 18,55m2 (prům. plocha z řezu)*27m (dl. zdi)+95m3 (okraje zdi)-393,35m3 (viz pol. 13173.1)=202,500 [A]m3

původní výměra: 553,35m3=553,350 [B]m3

rozdíl: A-B=- 350,850 [C]m3

aktuální množství  44 687,70 202,500

 4 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  196,250  220,68  43 308,45

Vč. odvozu na mezideponii

část výkopku ponechaná pro zpětné zásypy, viz pol. 17411 196.25 13173.196.25: 196.25m3m3=196,250 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  197,100  43 496,03

nová výměra: 393,35m3 (viz pol. 13173.1)=393,350 [A]m3

původní výměra: 196,25m3=196,250 [B]m3

rozdíl: A-B=197,100 [C]m3

Sanace základové spáry2  99,125  21 874,91

I.     11*4,5*1,15=56,925 [A]

II.    7,0*4,0*1,15=32,200 [B]

III.   5,0*4,0*0,5=10,000 [C]

A+B+C=99,125 [D]

aktuální množství  108 679,38 492,475

 5 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  749,600  16,47  12 345,91
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

z pol. 13273.553.35: 553.35m3m3=553,350 [A]

z pol. 13273.553.35: 196.25m3m3=196,250 [B]

553.35+196.25m3=749,600 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -153,750 -2 532,26

nová výměra: 202,5m3+393,35m3=595,850 [A]m3

původní výměra: 749,6m3=749,600 [B]m3

rozdíl: A-B=- 153,750 [C]m3

aktuální množství  9 813,65 595,850

 6 17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  196,250  142,73  28 010,76

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp zdi, viz výkres Rozvinutý pohled na zeď 196.25 Řezy příčné: 5.4m2*4.5m+7.6m2*8m+74.55m3+6.1m2*6mm3=196,250 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  197,100  28 132,08

nová výměra: 11,05m2 (prům. plocha z řezu)*27m (dl. zdi)+95m3 (okraje)=393,350 [A]m3

původní výměra: 196,25m3=196,250 [B]m3

rozdíl: A-B=197,100 [C]m3

aktuální množství  56 142,85 393,350

Zemní práce  273 306,931

Základy2

 12 21450 N SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  0,000  1 042,99  0,00
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

fr. 0/63

ZBV:

Sanace základové spáry2  13,625  14 210,74

I.   11,0*4,5*0,15=7,425 [A]

II.  7,0*4,0*0,15=4,200 [B]

III.  5,0*4,0*0,1=2,000 [C]

A+B+C=13,625 [D]

aktuální množství  14 210,74 13,625

 13 21451 N SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000  884,90  0,00

fr. 100/300

ZBV:

Sanace základové spáry2  85,500  75 658,95

I.   11*4,5*1,0=49,500 [A]

II.  7,0*4,0*1,0=28,000 [B]

III.  5,0*4,0*0,4=8,000 [C]

A+B+C=85,500 [D]

aktuální množství  75 658,95 85,500

 7 21461 A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  191,250  53,80  10 289,25

Min. 200 g/m2

'zasypané části zdi, viz výkres Rozvinutý pohled na zeď a Řezy příčné:  

rubové plochy: 4m*4m+7m*7m+10m*6m+6m*3.5mm2=146,000 [A]

boční plochy: 1.5m*1.5m+1m*1m+1.5m*2m*1m*1m*1/2m2=4,750 [B]

lícní plochy: 27m*1.5mm2=40,500 [C]

146+4.75+40.5m2=191,250 [D]
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -12,250 -659,05

nová výměra: 8m*11m+6,25m*10m+4,75m*6m=179,000 [A]m2

původní výměra: 191,25m2=191,250 [B]m2

rozdíl: A-B=-12,250 [C]m2

aktuální množství  9 630,20 179,000

 11 21461 N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  0,000  71,00  0,00

300g/m2

ZBV:

Sanace základové spáry2  120,000  8 520,00

4*30=120,000 [A]

aktuální množství  8 520,00 120,000

 8 272324 A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  64,575  3 831,63  247 427,51

C25/30

základy zdi, viz výkres Rozvinutý pohled na zeď 64.575 Řezy příčné: (4.5m*2.5m+8m*3.5m+10.5m*3.5m+6.5m*2.5m)*0.7mm3=64,575 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -43,779 -167 744,93

nová výměra: 2,9m*11,4m*0,3m+2,4m*10,2m*0,3m+1,9m*6,2m*0,3m=20,796 [A]m3

původní výměra: 64,575m3=64,575 [B]m3

rozdíl: A-B=-43,779 [C]m3

aktuální množství  79 682,58 20,796
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 9 272366 A VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,996  27 447,19  27 337,40

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -0,247 -6 779,46

nová výměra: (2,9m*11,4m+2,4m*10,2m+1,9m*6,2m)*2*0,0054t/m2 (kari síť 8/150/150)=0,749 [A]t

původní výměra: 0,996t=0,996 [B]t

rozdíl: A-B=-0,247 [C]t

aktuální množství  20 557,95 0,749

Základy  208 260,422

Svislé konstrukce3

 10 3272A7 A ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  156,500  4 314,70  675 250,55

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

'viz výkres Rozvinutý pohled na zeď a Řezy příčné:

1. řada: 7m*2.5m*1mm3=17,500 [A]

2. řada: 17m*2m*1mm3=34,000 [B]

3. řada: 23m*1.5m*1m+4m*1.5m*0.5mm3=37,500 [C]

4. řada: 27m*1.5m*1mm3=40,500 [D]

5. řada: 27m*1m*1mm3=27,000 [E]

17.5+34+37.5+40.5+27m3=156,500 [F]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  17,000  73 349,90

nová výměra: (1m*0,75m*1m)*16ks+(1m*1m*1m)*22ks+(1,5m*1m*1m)*65ks+(2m*1m*1m)*21ks=173,500 [A]m3

původní výměra: 156,5m3=156,500 [B]m3

rozdíl: A-B=17,000 [C]m3



Aspe Firma: Závod Strana: 8

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Opěrná zeď u sjezdu ze sil. II/101

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

253 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  748 600,45 173,500

Svislé konstrukce  748 600,453

 1 330 321,44Celkem:



Datum:

5 6 7

270,000 56,000 -214,000

135,000 28,000 -107,000

405,000 61,600 -343,400

135,000 28,000 -107,000

405,000 343,400 -61,600

135,000 28,000 -107,000

4,320 1,760 -2,560

2 400,000 595,000 -1 805,000

900,000 320,000 -580,000

2 400,000 1 450,000 -950,000

58,000 40,000 -18,000

27,000 11,000 -16,000

1,000 0,000 -1,000

31,000 15,000 -16,000

1,000 1,000 0,000

1,000 1,000 0,000

1,000 1,000 0,000 7 136,27 0,00 0,0017 747213.A CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 

VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 

OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 7 136,27 7 136,27

0,00

16 743721.A ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ 

SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 

VĚTVÍ

KUS 42 268,67 42 268,67 42 268,67 0,00 0,00

-137 402,88 -51,61

15 743711R.A ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM 

SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 

VĚTVÍ

KUS 66 422,20 66 422,20 66 422,20 0,00

0,00 -1 097,89 -100,00

14 743511.A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ 

ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

KUS 8 587,68 266 218,08 128 815,20

13 743161.A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ 

PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, 

ČIDLO APOD.)

KUS 1 097,89 1 097,89

-31,03

12 743121.A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ 

ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

KUS 8 194,63 221 255,01 90 140,93 -131 114,08 -59,26

-170 012,00 -39,58

11 742L12.A UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 131,75 7 641,50 5 270,00 -2 371,50

2 108,80 -3 822,20 -64,44

10 742H12.A KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

M 178,96 429 504,00 259 492,00

9 702312.A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 

20 DO 40 CM

M 6,59 5 931,00

-59,26

8 702211.A KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 62,58 150 192,00 37 235,10 -112 956,90 -75,21

-88 105,94 -79,26

7 272314.A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 854,51 12 331,48 5 023,94 -7 307,55

49 013,48 -8 792,17 -15,21

6 17581.C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

M3 823,42 111 161,70 23 055,76

5 17411.A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 142,73 57 805,65

-84,79

4 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 2 223,45 461,16 -1 762,29 -79,26

-28 193,43 -79,26

3 13273A.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

M3 263,49 106 713,45 16 230,98 -90 482,47

7 992,88 -30 544,22 -79,26

2 13273.A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,49 35 571,15 7 377,72

9 10 11 12

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 38 537,10

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 403 (NZ) - Veřejné osvětlení Změna soupisu množství č. 01 RDS

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

Číslo a název varianty: ZŘ - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1
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2,000 0,000 -2,000

10,000 10,000 0,000

1 100,000 260,000 -840,000

0,000 4,000 4,000

0,000 1,120 1,120

0,000 3,920 3,920

0,000 3,920 3,920

0,000 1,120 1,120

0,000 16,000 16,000

0,000 200,000 200,000

0,000 16,000 16,000

0,000 8,000 8,000

0,000 380,000 380,000

0,000 380,000 380,000

0,000 230,000 230,000

0,000 110,000 110,000

0,000 276,000 276,000

0,000 46,000 46,000

0,000 16,000 16,000

0,000 816,000 816,000

0,000 10,000 10,000

0,000 16,000 16,000

0,000 70,000 70,000

0,000 2,000 2,000

100,00

41 751H91.N UKONČENÍ KABELU /1ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS 46,07 0,00 92,14 92,14 100,00

13 060,48 100,00

40 743551.N SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, 

DO 10 W

KUS 3 281,70 0,00 229 719,00 229 719,00

460,60 460,60 100,00

39 743151.N OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE 

S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY

KUS 816,28 0,00 13 060,48

38 742P15.N OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 46,06 0,00

100,00

37 742P13.N ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 

4KG/M

M 53,64 0,00 43 770,24 43 770,24 100,00

57 025,74 100,00

36 742L12R.N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 59,80 0,00 956,80 956,80

5 023,20 5 023,20 100,00

34 742L11R.N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU 

KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS 1 239,69 0,00 57 025,74

35 742L11.N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 18,20 0,00

100,00

21 742H13.N KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2

M 259,00 0,00 28 490,00 28 490,00 100,00

53 234,20 100,00

30 742G41.N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU LEXIBILNÍ DO 

2,5 MM2

M 51,24 0,00 11 785,20 11 785,20

18 297,00 18 297,00 100,00

32 742G12.N KABEL NN DVOU A TŘÍ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

OD 4 DO 16 MM2

M 140,09 0,00 53 234,20

31 742G11.N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ DO 2,5 MM2

M 48,15 0,00

100,00

44 74???.N ZÁSUVKA V ZEMI KUS 1 510,40 0,00 12 083,20 12 083,20 100,00

51 918,00 100,00

28 703422.N ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV 

STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 

PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 81,40 0,00 1 302,40 1 302,40

254,40 254,40 100,00

27 703421. ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV 

STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 

PRŮMĚRU DO 25 MM

M 259,59 0,00 51 918,00

29 702312R.N ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 

20 DO 40 CM

M 15,90 0,00

100,00

26 45157.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

M3 231,88 0,00 259,71 259,71 100,00

1 284,90 100,00

25 17411R.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 364,20 0,00 1 427,66 1 427,66

2 375,02 2 375,02 100,00

23 13273R.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 327,78 0,00 1 284,90

0,00 42 480,00 42 480,00 100,00

24 132736.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 12KM

M3 2 120,55 0,00

Nové položky

22 02911.N OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 10 620,00

0,00

20 75IG71.A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU 

PRŮMĚRU DO 10 MM

M 71,36 78 496,00 18 553,60 -59 942,40 -76,36

-4 391,56 -100,00

19 747705.AP MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM

HOD 713,63 7 136,30 7 136,30 0,00

18 747214.AP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 

VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 

OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I 

ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 2 195,78 4 391,56 0,00

OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ



0,000 800,000 800,000

0,000 800,000 800,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

48 144,00 100,00

Celkem 1 652 034,46 1 668 482,88 16 448,42 1,00

271 304,00 271 304,00 100,00

43 75I91X. OPTOTRUBKA HDPE – MONTÁŽ M 60,18 0,00 48 144,00

42 75I911a.N OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 339,13 0,00
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 668 482,88Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 836 950,13Cena s daní / Price with tax:

Kč 168 467,25DPH / VAT:

Kč 1 668 482,88Cena celková / Price total:

Kč 1 652 034,46Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Veřejné osvětlení

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

403 (NZ)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,000  142,73  38 537,10

Výkopek

z pol. 13273: 135m3*2t/m3t=270,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -214,000 -30 544,22

z pol. 13273: -107m3*2t/m3=- 214,000 [A]t

aktuální množství  7 992,88 56,000

 22 02911 N OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  0,000  10 620,00  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  4,000  42 480,00

aktuální množství  42 480,00 4,000

Všeobecné konstrukce a práce  50 472,880

Zemní práce1

 2 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,000  263,49  35 571,15

Vč. odvozu na skládku

pro vedení VO: 0.5m*1.2m*900mm3=540,000 [A]

540-405m3 (viz pol. 13273A 540 17581)m3=135,000 [B]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -107,000 -28 193,43
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

nová výměra: 0,35m*(0,8m-0,55m)*320m=28,000 [A]m3

původní výměra: 135m3=135,000 [B]m3

rozdíl: A-B=- 107,000 [C]m3

aktuální množství  7 377,72 28,000

 24 132736 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  0,000  2 120,55  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  1,120  2 375,02

0,35*0,2*16=1,120 [A]

aktuální množství  2 375,02 1,120

 3 13273A A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3  405,000  263,49  106 713,45

Ponechání u výkopu pro zpětný zásyp

část výkopku ponechaná pro zpětné zásypy, viz pol. 13273 405 17581: 540m3-135m3m3=405,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -343,400 -90 482,47

nová výměra: 0,35m*(0,8m-0,25m)*320m=61,600 [A]m3

původní výměra: 405m3=405,000 [B]m3

rozdíl: A-B=- 343,400 [C]m3

aktuální množství  16 230,98 61,600

 23 13273R N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  327,78  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  3,920  1 284,90
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430
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0,35*0,7*16=3,920 [A]

aktuální množství  1 284,90 3,920

 4 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  135,000  16,47  2 223,45

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

z pol. 13273: 135m3m3=135,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -107,000 -1 762,29

z pol. 13273: -107m3=- 107,000 [A]m3

aktuální množství  461,16 28,000

 5 17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  405,000  142,73  57 805,65

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp rýhy, viz pol. 13273A: 405m3m3=405,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -61,600 -8 792,17

viz pol. 13273A: -61,6m3=-61,600 [A]m3

aktuální množství  49 013,48 343,400

 25 17411R N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  364,20  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  3,920  1 427,66
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aktuální množství  1 427,66 3,920

 6 17581 C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  135,000  823,42  111 161,70

Písek

lože 135 obsyp vedení: 0.5m*0.3m*900mm3=135,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -107,000 -88 105,94

nová výměra: 0,35m*0,25m*320m=28,000 [A]m3

původní výměra: 135m3=135,000 [B]m3

rozdíl: A-B=- 107,000 [C]m3

aktuální množství  23 055,76 28,000

Zemní práce  101 226,681

Základy2

 7 272314 A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,320  2 854,51  12 331,48

C25/30, vč. výplně, krycí desky apod.

pro sloupy VO, viz pol. 743121: 0.4m*0.4m*1m*27ksm3=4,320 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -2,560 -7 307,55

nová výměra: 0,4m*0,4m*1m*11ks=1,760 [A]m3

půcodní výměra: 4,32m3=4,320 [B]m3

rozdíl: A-B=-2,560 [C]m3

aktuální množství  5 023,94 1,760
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Základy  5 023,942

Vodorovné konstrukce4

 26 45157 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  231,88  0,00

pískové lože

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  1,120  259,71

0,35*0,2*16=1,120 [A]

aktuální množství  259,71 1,120

Vodorovné konstrukce  259,714

Přidružená stavební výroba7

 8 702211 A KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  2 400,000  62,58  150 192,00

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

viz pol. 742H12: 2400mm=2 400,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -1 805,000 -112 956,90

nová výměra: 595m=595,000 [A]m

původní výměra: 2400m=2 400,000 [B]m

rozdíl: A-B=-1 805,000 [C]m

aktuální množství  37 235,10 595,000



Aspe Firma: Závod Strana: 7

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 9 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  900,000  6,59  5 931,00

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

nad vedením: 900mm=900,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -580,000 -3 822,20

nová výměra: 320m=320,000 [A]m

původní výměra: 900m=900,000 [B]m

rozdíl: A-B=- 580,000 [C]m

aktuální množství  2 108,80 320,000

 29 702312R N ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  0,000  15,90  0,00

folie šířky 25cm

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  16,000  254,40

aktuální množství  254,40 16,000

 27 703421 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ 

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM

M  0,000  259,59  0,00

flexibilní chránička DN 16

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  200,000  51 918,00

aktuální množství  51 918,00 200,000
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 28 703422 N ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ 

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M  0,000  81,40  0,00

flexibilní chránička DN 40

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  16,000  1 302,40

aktuální množství  1 302,40 16,000

 44 74??? N ZÁSUVKA V ZEMI KUS  0,000  1 510,40  0,00

Zapuštěná zásuvka IP67, min. 2 zásuvka ČSN 230V 16A

Např. Typ MASSO 1990B se šroubovacím víkem, 4x zásuvka ČSN 230V 16A

vč. montáže a upevňovacího materiálu

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  8,000  12 083,20

aktuální množství  12 083,20 8,000

 31 742G11 N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  0,000  48,15  0,00

CYKY-O 2x2,5 mm2 –napájecí kabel osvětlení

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  380,000  18 297,00

aktuální množství  18 297,00 380,000

 32 742G12 N KABEL NN DVOU A TŘÍ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M  0,000  140,09  0,00



Aspe Firma: Závod Strana: 9

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

CYKY-J 3x10 mm2 – napájecí kabel zásuvek

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  380,000  53 234,20

aktuální množství  53 234,20 380,000

 30 742G41 N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU LEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 M  0,000  51,24  0,00

CYSY-O 2x1 mm2 –připojení LED svítidel

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  230,000  11 785,20

aktuální množství  11 785,20 230,000

 10 742H12 A KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  2 400,000  178,96  429 504,00

CYKY-J 4x16 mm

propojení sloupů VO: 2400mm=2 400,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -950,000 -170 012,00

nová výměra: 1450m=1 450,000 [A]m

původní výměra: 2400m=2 400,000 [B]m

rozdíl A-B=- 950,000 [C]m

aktuální množství  259 492,00 1 450,000
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 21 742H13 N KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  0,000  259,00  0,00

CYKY-J 4x25 mm

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  110,000  28 490,00

Pohodové údolí: 110m=110,000 [A]m

aktuální množství  28 490,00 110,000

 35 742L11 N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  0,000  18,20  0,00

kabel CYKY-O 2x2,5 v odbočné svorkovnici – 92 ks

Kabel CYSY-O 2x1 -184 ks, vč. Lisovací dutinky

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  276,000  5 023,20

aktuální množství  5 023,20 276,000

 34 742L11R N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS  0,000  1 239,69  0,00

Odbočná spojka zemní pro 4 kabely

Např. Odbočná kabelová spojka pop 4 kabely 230V, max. 4 mm2, IP67, A-Light

vč. montáže na dřevěný podélník

propojovacích svorkovnic (pro pojení 4 vodičů, např. Wago 221-415) – 92 ks

upevňovacího nerezového třmenu - 46 ks

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  46,000  57 025,74
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aktuální množství  57 025,74 46,000

 11 742L12 A UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  58,000  131,75  7 641,50

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 

OD 4 DO 16 MM2

27ks (sloupů)*2+ 2ks+1ks (zapojovací bod + 1. sloup) + 1ks (napojení el. stítě)ks=58,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -18,000 -2 371,50

nová výměra, viz schéma zapojení: 11ks (sloupů)*2+1ks + 4ks*2 (přisaz. svítidla) + 2ks+2ks+2ks+3ks (v rozvaděčích apod.)=40,000 [A]ks

původní výměra: 58ks=58,000 [B]ks

rozdíl: A-B=-18,000 [C]ks

aktuální množství  5 270,00 40,000

 36 742L12R N UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  0,000  59,80  0,00

Kabel CYKY-J 3x10 -zásuvky -16 ks

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  16,000  956,80

aktuální množství  956,80 16,000

 37 742P13 N ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY – KABEL DO 4KG/M M  0,000  53,64  0,00

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  816,000  43 770,24
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CYKY-O 2x2,5 – 380 m

CYKY-J 3x10 – 380 m

CYSY-O 2x1 – 284 m

aktuální množství  43 770,24 816,000

 38 742P15 N OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  0,000  46,06  0,00

Označení kabelu v průběhu trasy

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  10,000  460,60

aktuální množství  460,60 10,000

 12 743121 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  27,000  8 194,63  221 255,01

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M

27ksks=27,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -16,000 -131 114,08

nová výměra: 11ks=11,000 [A]ks

půcodní výměra: 27ks=27,000 [B]ks

rozdíl: A-B=-16,000 [C]ks

aktuální množství  90 140,93 11,000

 39 743151 N OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  0,000  816,28  0,00
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Doplnění svorek a jistících prvků osvětlení a zásuvek ve stožárové svorkovnici 

S86/1

2 ks pojistek vč. pojistkové vložky, 3 ks svorek

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  16,000  13 060,48

aktuální množství  13 060,48 16,000

 13 743161 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO 

ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)

KUS  1,000  1 097,89  1 097,89

Vývod a dovyzbrojení stávajícího stožáru VO

1ksks=1,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -1,000 -1 097,89

-1ks=-1,000 [A]ks

aktuální množství  0,00 0,000

 14 743511 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  31,000  8 587,68  266 218,08

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W

na sloupech VO, viz pol. 743121: 27ksks=27,000 [A]

přisazené: 4ksks=4,000 [B]

27+4ks=31,000 [C]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -16,000 -137 402,88
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nová výměra: 11ks+4ks=15,000 [A]ks

původní výměra: 31ks=31,000 [B]ks

rozdíl: A-B=-16,000 [C]ks

aktuální množství  128 815,20 15,000

 40 743551 N SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W KUS  0,000  3 281,70  0,00

Zemní svítidlo LED, IP67

Např. Tilos Effect IP67, max 5 W, vč. žárovky LED gu10, 3,5W

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  70,000  229 719,00

aktuální množství  229 719,00 70,000

 15 743711R A ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000  66 422,20  66 422,20

Zapínací bod (vč. dodávky, instalace, montáže, přípojkové skříně a 

elektroměrového rozvaděče, elektrovýzbroje, výkopové a montážní práce vč. 

materiálu, kompletní připojení do sítě NN atd.)

1ksks=1,000 [A]

 16 743721 A ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000  42 268,67  42 268,67

Rozvaděč pro napájení svítidel v prostoru propustku (vč. dodávky, montáže, 

náplně, přívodní a vývodní kabeláže atd.)

1ksks=1,000 [A]

 17 747213 A CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  1,000  7 136,27  7 136,27
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Unit cost

Celkem

Total

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

1ksks=1,000 [A]

 18 747214 AP CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 

KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS  2,000  2 195,78  4 391,56

Bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS (s ohledem na 

skutečný objem investičních nákladů SO)

2ksks=2,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -2,000 -4 391,56

Pohodové údolí: -2ks=-2,000 [A]ks

aktuální množství  0,00 0,000

 19 747705 AP MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD  10,000  713,63  7 136,30

Bude čerpáno dle skutečnosti, v provozovatelem doloženém rozsahu

odhad: 10hodhod=10,000 [A]

 41 751H91 N UKONČENÍ KABELU /1ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS  0,000  46,07  0,00

2x CYKY ve svítidle S86/1

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  2,000  92,14

aktuální množství  92,14 2,000
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 42 75I911a N OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  0,000  339,13  0,00

Osvětlení - optotrubka HDPE 25/20 pro venkovní montáž, UV odolná – 344 m

zásuvky - optotrubka HDPE 25/20 pro venkovní montáž, UV odolná – 350 m

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  800,000  271 304,00

aktuální množství  271 304,00 800,000

 43 75I91X OPTOTRUBKA HDPE – MONTÁŽ M  0,000  60,18  0,00

Montáž optotrubek na středový podélník a středové příčníky

vč. nerezových příchytek pr. 25 mm, upevnění po cca 1m

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS  800,000  48 144,00

aktuální množství  48 144,00 800,000

 20 75IG71 A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  1 100,000  71,36  78 496,00

VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM

v souběhu s připojovacími kabely: 1100mm=1 100,000 [A]

ZBV:

Změny dle RDS01 RDS -840,000 -59 942,40

nová výměra: 260m=260,000 [A]m

původní výměra: 1100m=1 100,000 [B]m

rozdíl A-B=- 840,000 [C]m

aktuální množství  18 553,60 260,000
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole SO 430

IROP MMR - 1. část

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

403 (NZ)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Přidružená stavební výroba  1 511 499,677

 1 668 482,88Celkem:
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  
Stavba Cyklostezka do Prahy na kole: chodníky pohodové údolí
Objekt SO 103.1 Chodník 
Katastrální území Říčany u Prahy 745456
Obec Říčany 538728
Okres Praha-východ
Kraj Středočeský
Objednatel stavby Město Říčany 

Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702
DIČ: CZ 00240702

Uvažovaný správce Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702
DIČ: CZ 00240702

Projektant Elpro Liberec, spol. S r.o
Barvířská  12, 460 01 Liberec 3
zastoupená Ing. Jiřím Srtaňkem (jednatel společnosti)
Tel: 485 152 532
IČO: 47309628
DIČ: CZ47309628                                        

Zodp.projektant Ing. Jiří Staněk autorizace č.0500948
Stupeň PD PDPS Dokumentace pro provádění stavby

2.   ÚVOD  

V rámci výstavby  cyklostezky Do Prahy na kole v úseku  cca km 1,98-2,315  dojde
k vystavbě cyklostezky v lokalitě Pohodovém údolí v Říčanech. S ohledem na bažinatý
terén  je  navržena  povalová  lávka.  Pro  zajištění  bezpečnosti  cyklistů  a  chodců  je
požadavek na osvětlení povalové lávky. Osvětlení na lávce je navrženo  pomocí zemních
LED svítidel, které  jsou umístěna  oboustranně v kraji lávky a jsou v průběhu lávky  s
proměnnou vzdáleností. Napájení LED svítidel bude z nových rozvodů VO cyklostezky -
svítidla S86/1 při přístřešku „U tunelu“. 
Součástí tohoto objektu bude také instalace jednofázových zásuvek pro možnost údržby –
předpokládá se mytí pomocí vysokotlakého vodního čištice (WAP.). Zapuštěné zásuvky
budou  umístěny  na  konstrukci  lávky  po   cca  40  m.  Napájecí  vedení  zásuvek   bude
vyvedeno z nového rozvaděče osvětlení cyklostezky (ozn. ZM 4/1b), kde budou doplněny
jistící  a  ovládací  prvky  a  ukončeno  rovněž  ve  svítidlu  S86/1.  Napájecí  kabely  CYKY
osvětlení  a zásuvek budou vedeny v chráničkách HDPE od napojovacího místa nejprve
ve volném terénu podél cyklostezky a dále po středovém podélníku. V místě LED svítidel
bude průběžný napájecí  kabel  rozbočen v odbočovací  svorkovnici.  Zapuštěné zásuvky
budou připojeny smyčkově.
 Z  důvodu  bažinatého  terénu  s  možností  občasného zaplavení  je  krytí  LED svítidel  ,
svorkovnic a zásuvek IP67,veškerý kotevní materiál bude nerezový- vruty, příchytky 
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Objekt  lze  realizovat  postupně  v  průběhu montáže povalové lávky  a  dle  stanoveného
postupu výstavby .

3. SOUPIS PODKLADŮ:   

Situace - geodetické zaměření se  zakreslením inž. sítí
Podklady od správců
Místní šetření
PD z roku 2018

4. TECHNICKÉ ÚDAJE  

4.1. Rozsah vedení VO 

Délka trasy nového VO - povalová lávka 330 m

Délka trasy nového VO – volný terén 14 m

Kabel CYKY-O 2x2,5 380 m

Kabel CYSY-O 2x1,0 230 m

Svítidlo typu Tilos Effect 230V, 5W, IP67
+ světelný zdroj

92 ks

Rozbočovací svorkovnice pro 4 kabely, IP 67, 
např. Pop 4, A-Light
vč. upevňovacího nerezového třmenu- 46 ks
     rozbočovací svorkovnice pro 4 vodiče (WAGO) – 92 ks

46 ks

Ochranná trubka HDPE 25/20 UV odolná 344 m

Ochranná trubka DN16, flexibilní UV odolná 184 m

Upevňovací materiál
 nerezová příchytka  pr.25 + upevňovací šrouby

1 kpl

4.2. Rozsah vedení zásuvek 

Délka trasy zásuvkového rozvodu - povalová lávka 310 m

Délka trasy zásuvkového rozvodu VO – volný terén 14 m

Kabel CYKY-J 3x10 380 m

Zapuštěná zásuvka se šroubovacím víkem  IP67
např. MASSO typ1990 ,4x zásuvka ČSN 230V 16A

8 ks

Ochranná trubka HDPE 25/20 UV odolná 350 m

Ochranná trubka DN40, flexibilní UV odolná 16 m

Upevňovací materiál
 nerezová příchytka  pr.25+ upevňovací nerezové vruty

1 kpl

4.3. Napěťová soustava:

1 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C
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4.4. Vnější vlivy 

Předpokládané vnější  vlivy,  označené dle ČSN 33 200-3,  působící  na projektované el.
rozvody: Vnější rozvody – AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AH2, AK2, AL1, AM1, AN1,  

AP1, AQ1, BA1, BC2.

4.5 Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41ED.2:

Ochranné opatření musí sestávat ze:

 vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření
pro zajištění ochrany při poruše, nebo

 zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  (čl.  415)  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za
určitých podmínek vnějších vlivů, na určitých zvláštních místech a ve zvláštních objektech.

Dle čl. 410.3.3 musí být v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo
více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska
výběru a montáže zařízení.

Stupeň ochrany z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41
ed.2 čl. 410.3.N10 a přílohy NA.1, NA.2 a NA.3 je pro prostory normální, nebezpečné -
normální, pro prostory zvlášť nebezpečné - doplněná.

4.6. Prostředky základní ochrany:
Základní  ochrana  musí  být  tvořena  pomocí  jednoho  nebo  více  prostředků,  které  za
normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena
dle  ČSN  EN  61140  ed.2.  Některé  jednotlivé  prostředky  základní  ochrany  jsou
specifikovány v čl. 5.1.1 až 5.1.8.

Základní  ochrana  dle  ČSN 33  2000-4-41ed.2  bude  provedena  dle  příslušného článku
jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414). 

4.7. Prostředky ochrany při poruše:
Ochrana  při  poruše  musí  být  tvořena  jedním nebo  více  prostředky,  které  na  základní
ochraně nezávisí  ani  ji  nedoplňují.  Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.2.
Jednotlivé prostředky pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.8.

Požadavky  na  ochranu  při  poruše  dle  ČSN  33  2000-4-41ed.2  budou  provedeny  dle
příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414). 
 

5.TECHNICKÝ POPIS  

5.1 Vytyčení kabelové trasy

Trasy jsou  vyznačeny v polohopisném výkresu v měřítku  1:250.

5.2  Způsob provádění kabelových výkopů

Ručně.
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5.3 Uložení a krytí kabelů

a) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,9m v kabelové chráničce Kopoflex 50, s krytím proti
mechanickému poškození výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,7m.

b) Povalová lávka v chráničkách HDPE na středovém podélníku a příčném „plováku“ 

c)  Křížení  ostatních  inž.  sítí  v  rýze  odpovídající  průběhu  trasy,  s  krytím  proti
mechanickému poškození  kabel.  chráničkou  110mm, případně  kabelovým žlabem (v
délce cca 1m na každou stranu od křížení).

5.4 Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách. Přebytečný
výkopový materiál bude odvezen na skládku. Narušený povrch bude provizorně upraven
zeminou. Definitivní povrchy budou realizovány v rámci stavby. Při narušení povrchů pro
potřeby  napojení  na  stávající  rozvody  VO,  kdy  budou  prováděny  zemní  práce  mimo
hranice stavby, budou definitivní povrchy uvedeny do původního stavu v rámci realizace
objektu VO.

5.5 Podzemní zařízení

V prostoru stavby nebo v její blízkosti se budou nacházet další podzemní inženýrské sítě.
Při  křížení  nebo  souběhu  kabelů  s  ostatními  podzemními  inženýrskými  sítěmi  budou
dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání  sítí  technického vybavení  dle
ČSN 73 6005.5.

5.6 Správce sítě

Po zhotovení  osvětlení  a  zásuvkového rozvodu bude veškeré zařízení  předáno městu
Říčany.

UPOZORNĚNÍ

Před  zahájením  zemních  prací  musí  být  zjištěn,  případně  vytyčen,  skutečný  stav
jednotlivých  inženýrských  sítí.  Realizace  vedení  veřejného  osvětlení  musí  být
koordinována s realizací  jednotlivých  inženýrských sítí.  Práce s  nimi spojené  (práce  v
ochranném pásmu, manipulace s vedením …) musí být včas ohlášeny a musí probíhat dle
požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

6. POPIS STAVBY

V  rámci  tohoto  stavebního  objektu  bude  v  rozsahu  stavby  povalové  lávky  zhotoveno
orientační  osvětlení  povalové  lávky  a  zásuvkový  rozvod  pro  čištění  povrchu  povalové
lávky.
Osvětlení  na  lávce  je  navrženo   pomocí  zemních  LED svítidel,  které   jsou  umístěny
oboustranně v kraji  lávky (značení na výkrese D4.2, D4.3 je pro dvojici svítidel).   Jsou
navržena  zemní  svítidla  v  provedení  s  dvojitou  izolací  a  s  krytím  IP67.  Svítidlo  do
mostovky bude vlepeno do  předvrtaných otvorů se zajištěním pouzdra vrutem-viz. výkres
D4.4. Svítidla budou umístěna na rovném úseku lávky s roztečí cca 10m, v oblouku pak s
roztečí 5m. Napájení LED svítidel bude z nových rozvodů VO cyklostezky - svítidla S86/1
při přístřešku „U tunelu“.  Ve stožárové svorkovnici tohoto svítidla  bude doplněna pojistka
pro odjištění LED svítidel ( a pojistka pro zásuvkový obvod). Ze stožáru bude vyvedeno
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kabelové vedení CYKY-O 2x2,5 mm2 uložené v trubce HDPE 25/20, které bude volným
terénem směřovat k povalové lávce. Zde bude vyvedeno ze země na středový  podélník.
Po podélníku bude přes rozbočovací svorkovnice vedeno v celé délce povalové lávky. Z
rozbočovací  svorkovnice  bude  vždy   připojena  dvojice  svítidel  LED   kabely  CYSY-O
2x1mm2.  Rozbočení  z  napájecího kabelu bude provedeno pomocí 2 ks rozbočovacích
svorkovnic,  např,   WAGO  typ221-415,  případně  šroubovací  rozbočovací  svorkovnice
WERIT  typ  114-12510700  odpovídající  barvy.  Kabely  ke  svítidlu  budou  vedeny  v
chráničkách po příčném „plováku“  - viz výkres D4.4. 
S  ohledem  na  proměnlivou  vzájemnou  délku  rozbočovacích  svorkovnic  byla  zvolena
trubka HDPE pro povrchovou montáž (odolná UV zaření), u „klasických“ tuhých plastových
chrániček by došlo k zbytečným prořezům.
Pro upevnění chrániček a odbočovacích svorkovnic budou použity nerezové příchytky a
vruty. Trubky HDPE budou upevněny po cca 1m. 
Předpokládaný instalovaný výkon osvětlení povalové lávky je 92x5= 460W .

 Součástí tohoto objektu bude také instalace jednofázových zásuvek pro možnost údržby –
předpokládá se mytí pomocí vysokotlakého vodního čištice (WAP.). Zapuštěné zásuvky
např.   MASSO  typ  1990  v  provedení  4x  zásuvka  ČSN  230V/16A,  krytí  IP  67  se
šroubovacím víkem budou umístěny na konci příčného plováku, na pravé straně lávky po
cca  40  m.  Napájecí  vedení  zásuvek   bude  vyvedeno  z  nového  rozvaděče  osvětlení
cyklostezky (ozn. ZM 4/1b), kde budou doplněny jistící a ovládací prvky a ukončeno  ve
svítidlu S86/1.  Kabelové vedení v uvedeném rozsahu ZM 4/1-S86/1 není předmětem
tohoto objektu.
Ve stožárové svorkovnici svítidla S86/1   bude doplněna pojistka pro odjištění zásuvek.
Napájecí kabel CYKY-J 3x4 mm2 zásuvek bude veden ve společné trase s vedením VO od
napojovacího místa v trubce HDPE 25/20 nejprve ve volném terénu podél cyklostezky a
dále  po  středovém  podélníku  povalové  lávky  taktéž  v  chráničkách  HDPE.  V  místě
odbočení k zásuvce bude trubka HDPE v odpovídající délce přerušena. Kabelové vedení
pro  zásuvku bude vedeno v  chráničce  HDPE 25/20  po příčném „plováku“.  Zapuštěné
zásuvky  budou připojeny  smyčkově.  Zásuvka bude  osazena  v  předvrtaných otvorech
příčného  „plováku“  a  upevněna  pomocí  4  ks  vrutů  -  viz.  Výkres  D4.4.  Pro  odvod
zkondenzované vody , nebo vody po zaplavení budou pod zemní části zásuvky zhotoveny
drenážní lože do hloubky cca 0,5m.
Samostatné  uzemnění  zásuvek  nebude  prováděno,  konstrukční  provedení  zajišťuje
propojení tělesa zásuvky s ochranným vodičem napájecího kabelu.
S ohledem na   délku cca 40 m mezi  zápustnými  zásuvkami  byla zvolena rovněž  trubka
HDPE pro povrchovou montáž (odolná UV zaření).
Pro upevnění chrániček budou použity nerezové příchytky a vruty. Trubky HDPE budou
upevněny po cca 1m.

Z  důvodu  bažinatého  terénu  s  možností  občasného  zaplavení  je  krytí  LED svítidel  ,
svorkovnic a zásuvek IP67. 

7. DEMONTÁŽE

Demontáže nebudou prováděny.
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8. ZÁVĚR

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:
-veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.
-zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší.
-nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost .

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců ( práce v ochranném pásmu,
manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a
pokynů jednotlivých správců.

El.  instalace  musí  být  provedena  v  rámci  platných  norem a  předpisů  kvalifikovanými
pracovníky a musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN
2000-4-41  ed.2,  ČSN 33  2000-5-52,  ČSN 73  6005,  ČSN EN  13201.  Podle  těchto  a
souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát
bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí.
Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize.
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NOVÝ SADOVÝ OSVĚTLOVACÍ BOD

LEGENDA:

ORIENTAČNÍ ZÁKRES NOVÉHO VEDENÍ VO

ORIENTAČNÍ ZÁKRES TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VO

ORIENTAČNÍ ZÁKRES TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ ZÁSUVEK

S

POZNÁMKA:
Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vytýčení
jejich tras.Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a prováděny dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců. Neoznačené výkopy kabelových rýh dle výkresu "Vzorové řezy".

TECHNICKÉ ÚDAJE:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1 NPE, AC 50 Hz, 230 V, TN-S
Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 400-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2:
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje s ochranným pospojováním.

ORIENTAČNÍ ZÁKRES DVOJICE LED SVÍTIDEL 230V 5W

ORIENTAČNÍ ZÁKRES ZÁSUVKY 230V 16A
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LEGENDA:
ORIENTAČNÍ ZÁKRES TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VO

ORIENTAČNÍ ZÁKRES TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ ZÁSUVEK

POZNÁMKA:
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ORIENTAČNÍ ZÁKRES DVOJICE LED SVÍTIDEL 230V 5W

ORIENTAČNÍ ZÁKRES ZÁSUVKY 230V 16A
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Datum:

5 6 7

3,000 2,000 -1,000

1,000 0,000 -1,000

1,000 1,000 0,000

4,000 0,000 -4,000

3,000 3,000 0,000

2,000 2,000 0,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:

100,00

Celkem 155 131,50 160 218,24 5 086,74 3,28

49 561,05 100,00

8 9379F.A.N MOBILIÁŘ - SERVESNÍ STANOVIŠTĚ KUS 10 978,88 0,00 10 978,88 10 978,88

0,00 0,00

Nové položky

7 9371FB.B.N MOBILIÁŘ - MOBILNÍ WC BUŇKA OPLÁŠTĚNÁ 

DŘEVEM

KUS 49 561,05 0,00 49 561,05

28 276,08 0,00 0,00

6 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS 13 733,48 27 466,96 27 466,96

5 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 28 276,08

0,00

4 93754B.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 

KOL

KUS 4 940,49 19 761,96 0,00 -19 761,96 -100,00

-21 957,75 -100,00

3 9374G.A MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ KUS 16 468,31 16 468,31 16 468,31 0,00

27 466,96 -13 733,48 -33,33

2 9371FB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS 21 957,75 21 957,75 0,00

9 10 11 12

1 9371DB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 

VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 41 200,44

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 712 (Z-VA) - Mobiliář Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:28:53 



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 160 218,24Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 193 864,07Cena s daní / Price with tax:

Kč 33 645,83DPH / VAT:

Kč 160 218,24Cena celková / Price total:

Kč 155 131,50Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

712 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

712 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371DB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  3,000  13 733,48  41 200,44

Viz Technická zpráva a výkres stolů a lavic

ZBV:

RDS1 -1,000 -13 733,48

aktuální množství  27 466,96 2,000

 2 9371FB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS  1,000  21 957,75  21 957,75

Půdorysné rozměry cca 1,76 x 1,76 m, viz Technická zpráva a výkresy WC

ZBV:

RDS1 -1,000 -21 957,75

aktuální množství  0,00 0,000

 7 9371FB.B N MOBILIÁŘ - MOBILNÍ WC BUŇKA OPLÁŠTĚNÁ DŘEVEM KUS  0,000  49 561,05  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  49 561,05

aktuální množství  49 561,05 1,000

 3 9374G A MOBILIÁŘ - KAMENNÉ OHNIŠTĚ KUS  1,000  16 468,31  16 468,31

Viz Technická zpráva

 4 93754B A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL KUS  4,000  4 940,49  19 761,96
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

712 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Viz Technická zpráva a výkres stojanu

ZBV:

RDS1 -4,000 -19 761,96

aktuální množství  0,00 0,000

 5 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  3,000  9 425,36  28 276,08

Viz Technická zpráva

 6 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  2,000  13 733,48  27 466,96

Viz Technická zpráva a výkresy přístřešku a odpočívky

 8 9379F.A N MOBILIÁŘ - SERVESNÍ STANOVIŠTĚ KUS  0,000  10 978,88  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  10 978,88

aktuální množství  10 978,88 1,000

Ostatní konstrukce a práce  160 218,249

 160 218,24Celkem:



Datum:

5 6 7

1,000 0,000 -1,000

3,000 3,000 0,000

2,000 2,000 0,000

0,000 2,000 2,000

0,000 1,000 1,000

Datum: Datum:

Celkem 77 700,79 132 771,05 55 070,26 70,87

Za zhotovitele: Za objednavatele:

100,00

5 9371FB.B.N MOBILIÁŘ - MOBILNÍ WC BUŇKA OPLÁŠTĚNÁ 

DŘEVEM

KUS 49 561,05 0,00 49 561,05 49 561,05 100,00

0,00

Nové položky

4 9371DB.A.N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM 

VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 0,00 27 466,96 27 466,96

0,00 0,00

3 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS 13 733,48 27 466,96 27 466,96 0,00

0,00 -21 957,75 -100,00

2 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 28 276,08 28 276,08

9 10 11 12

1 9371FA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS 21 957,75 21 957,75

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 713 (Z-VA) - Mobiliář Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 17.03.2020 Čas: 9:32:07 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 132 771,05Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 160 652,97Cena s daní / Price with tax:

Kč 27 881,92DPH / VAT:

Kč 132 771,05Cena celková / Price total:

Kč 77 700,79Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

713 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

713 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 4 9371DB.A N MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  0,000  13 733,48  0,00

ZBV:

RDS1  2,000  27 466,96

aktuální množství  27 466,96 2,000

 1 9371FA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS  1,000  21 957,75  21 957,75

Půdorysné rozměry cca 1 x 1 m, viz Technická zpráva a výkres WC

ZBV:

RDS1 -1,000 -21 957,75

aktuální množství  0,00 0,000

 5 9371FB.B N MOBILIÁŘ - MOBILNÍ WC BUŇKA OPLÁŠTĚNÁ DŘEVEM KUS  0,000  49 561,05  0,00

ZBV:

RDS1  1,000  49 561,05

aktuální množství  49 561,05 1,000

 2 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  3,000  9 425,36  28 276,08

Viz Technická zpráva

 3 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  2,000  13 733,48  27 466,96

Viz Technická zpráva a výkresy přístřešků
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

713 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  132 771,059

 132 771,05Celkem:



Datum:

5 6 7

1,000 1,000 0,000

3 600,760 3 600,760 0,000

59 412,540 59 412,540 0,000

3 600,760 3 600,760 0,000

3 600,760 3 600,760 0,000

384,000 288,000 -96,000

64,000 48,000 -16,000

138,240 103,680 -34,560

Datum: Datum:

Celkem 957 769,80 826 725,77 -131 044,03 -13,68

Za zhotovitele: Za objednavatele:

-25,00

8 18600.A ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1 097,89 151 772,31 113 829,24 -37 943,08 -25,00

-10 539,84 -25,00

7 184B15.A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 

OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 5 160,07 330 244,48 247 683,36 -82 561,12

7 921,67 0,00 0,00

6 18472.A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 109,79 42 159,36 31 619,52

5 18351.A CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2,20 7 921,67

0,00

4 18331.A SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2,20 7 921,67 7 921,67 0,00 0,00

0,00 0,00

3 18247.A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,39 260 821,05 260 821,05 0,00

2 744,72 0,00 0,00

2 18242.A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 42,82 154 184,54 154 184,54

9 10 11 12

1 02841.A PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 

POVRCHU

KPL 2 744,72 2 744,72

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: 802 (Z) - Vegetační úpravy Změna soupisu množství č. 1

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název varianty: var. 1 - 

Číslo a název objektu: IROP 1 - IROP MMR - 1. část

Aspe Firma: Firma Strana

:

1

3.6.3.2 27.02.2020 Čas: 15:09:47 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 826 725,77Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 000 338,18Cena s daní / Price with tax:

Kč 173 612,41DPH / VAT:

Kč 826 725,77Cena celková / Price total:

Kč 957 769,80Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Vegetační úpravy

IROP MMR - 1. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

802 (Z)

Objekt/Object: IROP 1

Stavba/Construction: 18006-SP

Zjišťovací protokol o provedených pracích
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Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 1. část

Vegetační úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 1

802 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02841 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL  1,000  2 744,72  2 744,72

Aktualizace dendrologického průzkumu

etapa II.1: 1kplkpl=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  2 744,720

Zemní práce1

 2 18242 A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 600,760  42,82  154 184,54

Osivo min. 0,02 kg/m2

plochy k ozelenění: 7918m2 (celková plocha záboru) -253.94m2 (plochy zahrnuté v SO řady 700) - 4063.3m2 (plochy nových úseků vč. krajnic)m=3 600,760 [A]

 3 18247 A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  59 412,540  4,39  260 821,05

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

viz pol. 18242: 3600.76m2*(5+6)/2 (prům. počet ošetření za veget. období)*3rokym2 =59 412,540 [A]

 4 18331 A SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  3 600,760  2,20  7 921,67

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

viz pol. 18242: 3600.76m2m2=3 600,760 [A]

 5 18351 A CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  3 600,760  2,20  7 921,67

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

viz pol. 18242: 3600.76m2m2=3 600,760 [A]

 6 18472 A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  384,000  109,79  42 159,36

Udržování výsadeb v bezplevelném stavu, přihnojování, ochrana proti škůdcům
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Unit cost

Celkem
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viz pol. 184B15: 64ks*2 (počet ošetření za veget. období)*3rokyks=384,000 [A]

ZBV:

Stromy1 -96,000 -10 539,84

viz pol. 184B15:-16ks*2 (počet ošetření za veget. období) *3 rokyks=-96,000 [A]

aktuální množství  31 619,52 288,000

 7 184B15 A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  64,000  5 160,07  330 244,48

Výsadba dřevin bude provedena do výsadbové jámy s 50% výměnou půdy, kmen 

bude obalen rákosovou rohoží, s kotvením třemi kůly, pata kmene bude opatřena 

chráničkou proti poškození paty kmene křovinořezy při sečení travních porostů.

64ks(vč. náhradní výsadby Říčany, pokyny viz vyjádření OŽP, 16 ks)ks=64,000 [A]

ZBV:

Stromy1 -16,000 -82 561,12

odpočet 12 lip + 4 jilmy -16=-16,000 [A]

aktuální množství  247 683,36 48,000

 8 18600 A ZALÉVÁNÍ VODOU M3  138,240  1 097,89  151 772,31

Zálivka vysazených dřevin bude prováděna zejména ve vláhově nepříznivém 

období

viz pol. 184B15: 64ks*0.02m3*(2+4)/2 (prům. počet zalití 1 ks/měs)*12měs*3rokm3=138,240 [A]

ZBV:

Stromy1 -34,560 -37 943,08

viz pol. 184B15: -16ks*0.02 m3 *(2+4)/2 (prům. počet zalití 1 ks/měs) *12 měs*3 rokm3=-34,560 [A]
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Total

aktuální množství  113 829,24 103,680

Zemní práce  823 981,051

 826 725,77Celkem:
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