
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. D1 37/20 uzavřené dne 17.3.2020 

 

 

Smluvní  strany 

 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace 

IČ 62161521 

DIČ CZ62161521 

Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx 

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9  

jako objednatel 

 

a 

 

SK DLAŽBA, s.r.o.  

Královopolská 544/54, 616 00 Brno  

zastoupená panem Jiřím Kalou, jednatelem společnosti 

IČ 28268156 

DIČ CZ28268156 

Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx 

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 57507   

jako zhotovitel 

 

 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně  

smlouvy o dílo č. D1 37/20 : 

 

 

I. 

Předmět smlouvy uvedený v čl. I. se na základě požadavku objednatele rozšiřuje o dodatečné práce (dále 

jen „vícepráce“).  

Soupis víceprací a odůvodnění  nezbytnosti jejich zadání včetně ceny jsou uvedeny v dokladu Změnový list 

č. 1  ze dne 8.4.2020 a oceněném položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho 

nedílnou součástí. 

 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 (rozpočet) doplňuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet 

(soupis prací).  

 

II. 

Celková cena díla uvedená v čl. III. Cena odst. 1. smlouvy o dílo č. D1 37/20 vycházející z naceněného 

položkového rozpočtu víceprací se mění takto: 

 

původní cena díla bez DPH činí  …………………… 332 530,35 Kč,   

celkem vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí  …………………… + 4 925,40 Kč, 

nová cena díla bez DPH činí  …………………… 337 455,75 Kč, 

sazba DPH činí ……………………             21 %,  

výše DPH činí  …………………… 70 865,70 Kč, 

cena vč. DPH činí  …………………… 408 321,45 Kč. 

 

 

 



III. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 37/20  dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.  

 

 

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve  2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném 

vyhotovení.   

 

 

 

 

Součástí dodatku č. 1 je tato příloha:  

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a oceněný položkový rozpočet víceprací (soupis prací)  

 

 

       V Brně dne 15.4.2020    V Brně dne 15.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................  ........................................... 

  

 Ing. Jozef Kasala  Jiří Kala 

 ředitel organizace  jednatel společnosti 

 

 O b j e d n a t e l  Z h o t o v i t e l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


