Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 57/2016 uzavřené dne 25.10.2016 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


QUANTUM, a.s.
se sídlem:


Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
zastoupený:

  ve věcech smluvních:
Romanem Matiovským, předsedou představenstva

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. real. zakázek

IČ:



25307762

DIČ:



CZ25307762

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2074.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím stavebního střediska
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

· čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

· 31.10.2016 – 30.12.2016 (bez „propojů“ na stávající plynovod)
Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.
· čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu objednatelem požadovaných víceprací a méněprací, které nebyly prováděny, se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
105.000,00 Kč 

Dodatek č. 1 (vícepráce, méněpráce):
+26.368,05 Kč
Celková cena bez DPH:
131.368,05 Kč

(slovy:   jednostotřicetjednatisíctřistašedesátosm, 05 Kč)

Nový položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Příloha:
č. 1
Položkový rozpočet



V Kroměříži dne 19.12.2016
.....................................................



....................................................


    objednatel





       zhotovitel
Ing. Emil Vraník





Roman Matiovský
        jednatel společnosti




    předseda představenstva
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