
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 2663D1/2019/OI

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):

 

P19V00158079

Dodatek č.1 ke smlouvě o dilo a smlouvě přikazní

č. 2663/2019IOIIVZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava ATRIS, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00

Zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ostrava

Náměstkyní primátora zastoupena Barborou Kyškovou

jednatelkou

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 34492

 

109: 00845451 IČQ: 28608909

DIC: CZOO845451 látce DPH DIC: CZ28608909

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

   
Císlo účtu: Císlo účtu:

 

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Čl.I

Základní ustanovení

Smluvní strany se V souladu s odst. 17, části D, čl. V. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo a smlouvy

přikazní č. 2663/2019/OI/VZKÚ (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu

úpravy dispozičního řešení stavebního objektu SO 01 — multifunkční objekt stavby „Sportovní areál u ZŠ

Bílovecká“.

Čl.II

V Části B, (:1. I. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 13, který zní:

13. Zhotovitel upraví projektovou dokumentaci (DSP) tak, že u stavebního objektu SO 01 — multifunkční

objekt, upraví dispoziční řešení jednotlivých navržených podlaží, a to V souladu splatnými předpisy a

normami.

Čl. 111.

V Části B, čl. II. Doba plnění, odst.2 nově zní:

2. Upravená DSP V konečné podobě, včetně Plánů BOZP V požadovaném rozsahu dle odst. A a B čl.I., části

B a dle tohoto Dodatku č.1 bude za účelem připomínkování objednateli předána do 20 týdnů od nabytí
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účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DSP do 10 dnů od předání a

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zapracovat následně do DSP.

Čl. IV.

1. Doložka platností právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením

č. 03060/RM1822/44 ze dne 14.01.2020

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení smlouvy 2663/2019/OI/VZKÚ zůstávají nezměněna.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1,

což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2663/2019/OI/VZKÚ.

6. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

zmocněnec Mgr. Zuzana Bajgarová Barbora Kyšková

náměstkyně primátora jednatelka

na základě plné moci

„ elektronickypodepsáno “ „ elektronickypodepsáno “

28.1edna 2020 8:13

CN:Barbora Kyšková

OU:1„ serinlNumbeítl 79 225

ISSUER CNzPoslSignum Qualified CA 4
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