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DODATEK č. 3	
ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016
na realizaci díla s názvem:
     „Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“
__________________________________________________________________________

Článek I
					 
1. Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 			Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          00673552
    DIČ:                                         CZ00673552
    Zastoupen:                 	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:			STAMO, spol. s r.o.		
     se sídlem:	            		Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02
     IČ:	                                       432 22 323							
     DIČ:				CZ 432 22 323		
     Zastoupen:                             Jindřich Husák – jednatel a ředitel
     společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
     (dále jen „zhotovitel“).
     			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016.
   
Článek III
1. Sjednaným dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na dodávce a montáži osobního výtahu do objektu „O“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, včetně prací nezbytných k provozu osobního výtahu. Jedná se o stavební práce, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr a které jsou nezbytné. Změna dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Na základě nabídky zhotovitele se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za dodávku a montáž osobního výtah do objektu „O“, která činí 1,077.930,00 Kč bez DPH; smluvní cena s DPH činí 1,304.295,30 Kč. Rozsah dodávky a montáže je specifikován ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 





Článek IV
S ohledem na výše uvedené se článek 3. „Cena díla“ v bodu 3. 1. uzavřené smlouvy o dílo mění takto: 
Cena díla bez DPH			19,369.206,54 Kč		
21% DPH				  4,067.533,36 Kč		
Celková cena díla vč. DPH	              23,436.739,90 Kč

„Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 19,369.206,54 Kč, s DPH 23,436.739,90 Kč“.


Článek V
   Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění. 

	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

       V Horních Beřkovicích, dne 20. 1. 2017             V Děčíně, dne 23. 1. 2017



                 

      	Za objednatele:					Za zhotovitele:
 …………………………….			           ……………………………… 
  MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                        Jindřich Husák
                     ředitel                                                           jednatel a ředitel    

          (podepsáno, orazítkováno)                                                        (podepsáno, orazítkováno)





Přílohy:
změnový list č. 3
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