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Dodatek č. 5 prováděcí smlouvy 
č. objednatele:  V/2038/2017/CV 
č. zhotovitele:   1503.7050940RSU 

 
na stavbu „22320 – 2 most přes potok za obcí Výsluní“ 

 
I.          Smluvní strany 

 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                               Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837 
 
 Za finanční plnění smlouvy odpovídá: Libor Tačner                                                                         
            

 
dále jen „objednatel“  
 
 Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.                  

se sídlem :  Národní 138/10, 110 00  Praha 1 – Nové Město 
adresa pro doručování korespondence:  

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod 
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec  

zastoupený ve věcech smluvních: 
                                       
              

             IČ:   452 74 924     
DIČ:   CZ45274924     

                                     
dále jen „zhotovitel“.  
 
Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 5 mění a doplňují následující 
ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele V/2038/2017/CV; č. zhotovitele 1503.7050940RSU 
uzavřené dne 7.11.2017, na provedení díla na stavbě „22320 – 2 most přes potok za obcí 
Výsluní“ z důvodu prodloužení doby plnění a změny předpokládané celkové ceny 
následovně:  
 

III. Doba plnění 
Článek III. termíny dokončení odstavec III.2. se doplňuje: 
Ukončení a předání prací: nejpozději do 30.04.2020 
Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení: 
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu realizace změn dle změnového listu č. 1. 
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IV. Cena za dílo 
Článek IV. Cena za dílo IV.2. se doplňuje: 
 
Cena díla celkem:     1 861 926,47 Kč bez DPH 
Cena tohoto dodatku činí:      190 381,05 Kč bez DPH 
 
 
 

 
Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatky 
smlouvu o dílo. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.  
 
Přílohy:  

1. Návrh změn 
2. Zdůvodnění změny č.1 
3. Rozpočet 

 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V  Dubí dne:                                                         V Chlumci  dne:   
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner       
           ředitel        
         
 




