Kolektory Praha, a.s.                                                            Evidenční číslo smlouvy SOD-2/2020      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SOD-2/2020 ze dne 9. 3. 2020
Název díla: Stavební opravy interiérů AB Pešlova
Číslo smlouvy Objednatele: SOD-2/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
Projekt číslo: 

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Jan Vidím, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Alena Samková
 (dále jen „Objednatel“) 

II. DAME a.s.
Zastoupený:	Ing. Tomášem Němečkem, členem představenstva		
Se sídlem:		Na dědinách 733/22, Michle, 141 00 Praha 4
IČO:		61058505	
DIČ:		CZ61058505
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.    B 3944
Bankovní spojení:		KB a.s.
Číslo účtu:	43-8343100237/0100		

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Antonín Kosík
Osoba oprávněná za vedení stavby: 			Antonín Kosík
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Antonín Kosík
 (dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SOD-2/2020 uzavřené dne 9. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.
Absolutní hodnota kladných změn činí 105 754,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 18 243,98 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 123 988,98 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
bude doplněno
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 546 780,02 Kč 
(Slovy: pětsetčtyřicetšesttisícsedmsetosm korun českých, 2 haléře) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.


II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: info@dame.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne:						V Praze dne:



.............................................				.............................................
DAME a.s.						Kolektory Praha, a.s.
Ing. Tomáš Němeček					Ing. Petr Švec
člen představenstva					předseda představenstva




								..............................................
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
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