
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Evid. č. SD/2019/0411
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. smluvní strany

Objednatel:                                   statutární město Jablonec nad Nisou


Zastoupený:

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského 



rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby


se sídlem:                         Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 


tel: 


483 357 111


fax: 


483 357 353


IČ: 


002 62 340


DIČ:


CZ 00262340



bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  


číslo účtu: 

121451/0100   








dále jen „objednatel“

Zhotovitel:               

NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.                            

Zastoupený:

Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli 

                                                         společnosti

 
se sídlem:

Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň


tel.:


602 165 970


IČ: 


28474961


DIČ:   


CZ28474961


bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., Liberec


číslo účtu: 

43-3415530277/0100


zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304







dále jen „zhotovitel“

2. Předmět DODATKU smlouvy
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0411 na akci:

„Vnitroblok Anenská, Jablonec nad Nisou“

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen DÚR/DSP).

Jedná se o prodloužení termínu z důvodu změny materiálového provedení opěrných zdí, zárubních zdí a schodiště, z tohoto důvodu se mění článek 5. Termín plnění zakázky:

Původní znění:
Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP

 do 28. 2. 2020


Nové znění:

Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP

 do 30. 4. 2020


3.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za objednatele
                                                                                   Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 26. 3. 2020                                           V Praze, dne 8. 4. 2020

.…………………………………………….                                                  …………………………………………………..


 Ing. Otakar Kypta
                      Ing. Zbyněk Nýdrle

     vedoucí odboru územního  
                    jednatel
 

           a hospodářského rozvoje
      ……………………………………………


                  Ing. Pavel Sluka
   vedoucí oddělení investiční výstavby             

 

                                                 za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,



                                      vedoucí oddělení investiční výstavby
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