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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„OBJEDNATEL“) 
 
a 
 
CTECH s.r.o., 
se sídlem na adrese Michelská 29/6, Praha – Michle, 14000, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. 
C 85760 , 
IČ: 26494183 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Miloš Čihák, jednatel 
Peněžní ústav: . 
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O DODÁVCE  A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŔÍZENÍ, kterou se 
ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované 
v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ 

CENU podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za 
podmínek dále v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je dodávka a instalace softwarového řešení označené jako 
„Rozšíření funkcionalit systému správy a distribuce zpráv o plavebních podmínkách v 
rámci RIS“, včetně zajištění návazné podpory v podobě dalších úprav systému, 
rozšíření o dílčí nové funkcionality a přizpůsobení funkcionality aktuálním potřebám 
vzešlým z referenčního provozu a vyhodnocování funkce koridorových služeb RIS. 
Jedná se o část plnění investiční akce RIS COMEX, číslo projektu 500 551 0015, jako 
součást uzpůsobení národní infrastruktury RIS pro koridorové služby RIS úrovně 1 v 
rámci projektu RIS COMEX, aktivita 3 a pro koridorové bezpečnostní služby RIS 
v rámci subaktivity 5.1. 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 48100000-9. Projekt je financovaný 
Nástrojem Evropské Unie pro propojení Evropy CEF, z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury nebo z prostředků státního rozpočtu. 
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II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány 
tímto způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY 
a zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ nebo 
„SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dodávce technologického zařízení;  

„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, 
které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této 
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky); 

„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku 
XI. této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané 
OBJEDNAVATELI ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci 
všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro  
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a 
skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 
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 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 

s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 

převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě 
nesplnění závazku ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky  
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, 
spočívající ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném 
pro prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení 
montáže, případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže 
nebo montážní práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DÍLO je 
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro 
ověřovací provoz v dokumentaci. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a 
servis technologického zařízení. 

  

III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Nepoužije se 

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 

Příloha 10 – Licenční podmínky k softwarovým materiálům 
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IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale 
nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

Ing. Lubomír Fojtů 
    

  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 

ZA ZHOTOVITELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

 
  

 
 

Ve věcech technických a 
realizačních (vedoucí týmu): 

 
 

 
 
 

V. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka následující technologie včetně 
souvisejících služeb: 

Rozšíření funkcionalit systému správy a distribuce zpráv o plavebních 
podmínkách v rámci RIS bude tvořeno funkčními body: 

(a) Rozšíření současné databáze NtS na databázi zpráv 

(b) Implementace nástrojů automatického zpracování dat 

(c) Optimalizace rozhraní pro sestavování zpráv standardu NtS 4.0 

(d) Sestavení obecné struktury šablon pro středisko RIS 

(e) Podpora implementovaných úprav systému a souvisejících SW nástrojů  

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ, PRACÍ A 

SLUŽEB v rozsahu a provedení definovaném v Příloze 1 SMLOUVY.  
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Výstupem projektu bude rozšíření funkcí stávajícího serveru zpráv vůdcům 
plavidel NtS s databází zpráv, CMS nástrojem pro sestavování a administraci 
zpráv a distribučním nástrojem pro rozesílání zpráv, publikaci pomocí WSDL a 
zobrazování NtS zpráv na webu LAVDIS. Tento server byl postupně zřízen v 
rámci zavedení zpráv vůdcům plavidel ve smyslu prováděcího Nařízení Komise 
(ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy 
vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na 
vnitrozemských vodních cestách ve Společenství a servisován v rámci správy 
dle Zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. 
V rámci předmětného řešení bude stávající server NtS včetně 
implementovaných softwarových nástrojů zachován, pouze dojde k 
implementaci návazných komponent nebo úpravě existujících nástrojů pro 
rozšíření funkcí vyvolané potřebami nasazení integrovaných koridorových 
Říčních informačních služeb s vysokou kvalitou a spolehlivostí. Výsledkem tak 
bude zavedení systému správy a distribuce zpráv o plavebních podmínkách 
(dále jen Systém zpráv) 
Cíle rozšíření funkcionalit systému správy a distribuce zpráv o plavebních 
podmínkách jsou zejména následující: 
- Zavést zprávy vůdcům plavidel odpovídající standardu NtS 4.0 vyžadované 

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/2032 ze dne 20. listopadu 2018, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro 
zprávy vůdcům plavidel (dále jen Nařízení) a zajistit jejich poskytování 
v rámci koridorových služeb RIS prostřednictvím VisuRIS COMEX. 

- Zajistit kvalitnější službu distribuce informací střediskem RIS a usnadnění 
práce operátorům střediska RIS při reaktivním zpracovávání aktuálních 
informací pomocí sjednocení správy aktuálních informací o plavebních 
podmínkách pro různé distribuční kanály (NtS, AIS ASM apod.) do jednoho 
nástroje a databáze, který zajistí snadnou nebo automatizovanou cestou 
zpracování zpráv, které středisko RIS a přidružené systémy generují a 
zpracovávají k distribuci uživatelům vodních cest. 

- Integrovat různé systémy zdrojů informací a systémy distribuce zpráv 
zavedením standardních API rozhraní na sběrnici. 

- Zajistit prostředky pro úplnou správu databáze Objednatelem (SPS). 
- Umožnit plnohodnotné informování o všech dynamických plavebních 

podmínkách v rámci plánovacích nástrojů koridorového RIS VisuRIS 
COMEX pomocí zavedení nástroje automatického generování zpráv 
odpovídajících vodním stavům. 

- Zvýšit kvalitu (úplnost, srozumitelnost, přesnost) vydávaných zpráv NtS 
pomocí přehlednějšího a návodného průvodce editora aktivně reagujícího na 
různý charakter zadávaných informací a kontrolující úplnost informací. 

- Snížit administrativní zatížení střediska RIS a snížit časové ztráty komunikace 
a rizika nesprávných informací zavedením automatizovaných nástrojů 
zpřehledněním nástrojů pro manuální sestavování zpráv a propojení se 
systémem Opatření obecné povahy OOP a Informací Státní plavební správy. 

- Zefektivnit a zvýšit kvalitu práce operátorů střediska RIS při zadávání 
opakovaných zpráv umožnění uložení šablon zpráv. 

 
Výsledek v podobě softwarového řešení bude po dokončení v plném rozsahu 
předán OBJEDNATELI, resp. Státní plavební správě jako správci RIS, kdy 
OBJEDNATEL, resp. SPS, bude v plném rozsahu zajišťovat vlastními prostředky 
další provoz, správu i rozvoj systému bez vázanosti smluvním vztahem se 
ZHOTOVITELEM.  
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Jelikož služby podpory budou ZHOTOVITELEM poskytovány výlučně podle 
aktuálních potřeb OBJEDNATELE a na základě jeho poptávky, nemusí 
OBJEDNATEL od ZHOTOVITELE odebrat jakékoliv závazné množství služeb a 
ZHOTOVITEL nemůže vyžadovat jejich poskytování.  
 

2. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.: 

- realizační / instalační dokumentace specifikovaná v Příloze 1 SMLOUVY  
 
Součástí dokumentace navrhovaného řešení bude mj.: 

 Popis současného stavu prostředí OBJEDNATELE, resp. SPS, a připravenost 
prostředí i organizace OBJEDNATELE a dotčených subjektů na implementaci 
nového systému. 

 Popis architektury nového systému vč. příslušných diagramů, specifikací a modelů 
pro 

 infrastrukturní a komunikační vrstvu, 
 aplikační vrstvu, 
 procesní vrstvu nového systému vč. jeho integrací, 
 popis datového modelu a jeho diagram. 

 Přehled stávajících integračních vazeb a způsob jejich realizace formou služeb a 
doporučený postup pro zavedení těchto služeb. 

 Postup přenesení funkcí stávajícího systému do systému nového. 
 Detailní požadavky na součinnost OBJEDNATELE vč. případných požadavků na 

rozšíření existující infrastruktury, komunikací nebo jejich úpravy a doplnění 
stávajících komponent nebo dobudování nových prvků. 

 Popis konfigurace řešení pro prostředí OBJEDNATELE s ohledem na spolupracující 
dotčené subjekty. 

 Popis provozního modelu nového systému ve vazbě na architekturu procesní 
vrstvy, tzn. ve formě popisu procesů a jejich diagramů pro provoz, údržbu a 
následný rozvoj nového systému, dokumentace provozních služeb ve formě jejich 
katalogových listů. 

 Popis zajištění kontinuity provozu, bezpečnosti, monitoringu, zálohování a 
odolnosti proti havárii ve vazbě na popis architektury. 

 Popis očekávaných výkonnostních a kapacitních parametrů řešení, které budou 
následně mj. ověřovány výkonnostními testy a zohledněny v pilotním ověřovacím 
provozu. 

 Popis výkonnostních a kapacitních omezení, na něž je nový systém dimenzován a 
popis způsobu, jakým bude možno výkonnost nového systému dále rozšiřovat 
formou rozšiřování technického vybavení, konfigurování či doplňování software, 
zaměňování či doplňování licencí apod. 

 
- dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace, obsahující  

o podrobnou dokumentaci konfigurace instalovaného hardware a software, 
přesná specifikace datového modelu, datových toků a protokolů včetně 
manuálu pro obnovení instalace všech softwarů (instalační příručka) 

o kopii instalovaného software na DVD-ROM 
o administrátorskou dokumentace (příručka) instalované technologie 

(hardware a software) v českém jazyce 
o uživatelskou dokumentace instalované technologie (hardware a 

software) v českém jazyce 
o bezpečnostní dokumentaci  
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o specifikaci nároků na periodickou a preventivní údržbu systému (vyjma 
aktualizací geografických, stavových a popisných dat) 

 
OBJEDNATEL požaduje zpracování dokumentace systému podle zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a souvisejících 
provádějících předpisů v takovém rozsahu a kvalitě, která bude dostatečná pro certifikaci 
ISVS. Bude ji tvořit Provozní dokumentace ISVS, která bude zahrnovat bezpečnostní 
dokumentaci, systémovou příručku, provozní příručku a příp. také referenční rozhraní (bude-
li relevantní), viz též požadavky OBJEDNATELE samostatně uvedené v Příloze č. 1. 
Zhotovitel v rámci implementace nového systému a jeho provozního modelu a dále pak v 
rámci následné podpory vytvoří model a dokumentaci integračních služeb dle vhodného 
standardu a tento model bude udržovat po celou dobu plnění Zhotovitele v aktuální podobě. 
Model bude uložen v prostředí OBJEDNATELE. Dokumentace služeb bude obsahovat jejich 
architekturu, pro jednotlivé služby bude obsahovat jejich definici a popis, popis jejich logiky, 
volání, vstupních a výstupních parametrů, návratových a chybových kódů či hlášení, návod 
pro použití služeb, způsob monitorování a způsob testování. 
Dokumentace nového systému a jeho jednotlivých prvků, součástí či komponent bude 
zpracována takovým způsobem, aby OBJEDNATELI (ať již samostatně nebo prostřednictvím 
třetí strany) umožňovala: 

o Systém samostatně používat, spravovat, konfigurovat, administrovat a 
provádět všechny další OBJEDNATELI náležící nezbytné činnosti při jeho 
provozováni, údržbě a dalším rozvoji, a to všemi typy a skupinami 
uživatelů. 

o Samostatně zajistit technické, síťové, komunikační či infrastrukturní 
prostředí a provádět jejich nastavení vč. nastavení navazujících systémů 
spočívající např. v síťové a datová konektivitě, monitorování a logování. 

o Samostatně zajistit vytvořit softwarové prostředí (tzn. operační systémy, 
databázové systémy, potřebné knihovny, pomocné a obslužné nástroje 
či prostředky, instalovat systém, provádět konfigurace a správu). 

o Samostatně zajistit technickou a provozní bezpečnostní konfiguraci 
všech prvků systému a dále nastavovat role a přístupová práva. 

o Být schopen poskytovat informace o funkcích a způsobu používání 
systému pro všechny typy a skupiny jeho uživatelů, být schopen 
poskytovat informace potřebné pro podporu a udržování systému, 
poskytovat informace o systému a jeho funkcích dotčeným subjektům a 
navazujícím systémům. 

o Být schopen připojovat nové systémy a moduly, modifikovat tato 
připojení, odpojovat je, sledovat a vykazovat jejich funkčnost, výkonnost, 
testovat je či jinak ověřovat jejich vlastnosti. 

o Být schopen samostatně provádět všechny provozní postupy, např. 
zálohování, spouštění servisních programů, provést činnosti související s 
obnovou po havárii a ostatní prostupy dle navržených procesů a 
zpracovaného provozního modelu. 
 

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 

  Výrobní, technologická a jiná dokumentace je dále označována jako projektová   
dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). 

3. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU 
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 
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(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace 
DÍLA, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací 
dokumentace podle této SMLOUVY 

(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění DÍLA; 

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, 
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí apod. 
nutných k provedení DÍLA; 

(e) Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA, 
jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže 
včetně zaměření skutečného stavu; 

(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 

(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou 
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho 
účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 

(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho 
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla; 

(l)  Zajištění nezbytných prostředků publicity dle Přílohy 8 této SMLOUVY. 

4. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za 
následujících podmínek: 

(a)  Po dokončení veškerých prací majících vliv na konstrukci DÍLA, nejpozději však 
15 dní před termínem předání a převzetí DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
způsobem uvedeným v čl. V. odst. 4 písm. b) této SMLOUVY k vyjádření a ke 
schválení koncept dokumentace skutečného provedení DÍLA. Koncept 
dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předán 1x 
(jedenkrát) v písemné formě a 1x (jedenkrát) ve formě elektronické. Případné 
požadavky OBJEDNATELE na jeho úpravu (opravy, doplnění apod.) musí být 
ZHOTOVITELEM zapracovány do upravené verze uživatelského manuálu a 
předloženy k opětovnému schválení. Po schválení ZHOTOVITEL vypracuje 
konečnou verzi uživatelského manuálu, jenž bude součástí dokumentace 
skutečného provedení DÍLA vypracované ZHOTOVITELEM pro každou instalaci.  

Dokumentací skutečného provedení DÍLA se pro účely této SMLOUVY rozumí 
následující dokumentace: 

 kompletní přehled konfigurace, schéma zapojení a montáže, veškeré 
zálohy SW na DVD 

 uživatelský a administrátorský manuál v českém jazyce 
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(b) Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v 
písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla 
logická, přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba; 
Datum:   Měsíc, rok. 

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou 
obsahovat kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace 
(„textová část“, „výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo  a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy 
uveden název  akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, 
název zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
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nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 
 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a 
výkresů. V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace 
skutečného provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy 
příslušných souborů musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl 
zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno 
dodržet členění dokumentace dle tištěné podoby. Pokud je dokumentace 
skutečného provedení DÍLA rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí ZHOTOVITEL 
přiložit textový soubor "readme.txt", kterém je specifikace obsahu přiložených 
souborů a vazba na seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a 
odevzdány ve formátu, v němž byly zpracovány. 
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s 
tištěným vyhotovením. 
 

Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném 
DVD-labelu, nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky ( akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené  akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
 

Texty a obrázky: 

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016 nebo *.odt – Open dokument 

V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů 
a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma 
(font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát 
papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat 
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tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí 
tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016 nebo *.ods – Open dokument 

V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a 
funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s 
jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený 
A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby 
byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní 
přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze 
specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí 
být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé 
konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou ZHOTOVITELI 

k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM 
rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 
bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg - JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 
600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese 
minimální. 

*.png 

Rozlišení obrázků je min. 600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, 
doporučená je komprese minimální. 

*.svg 

Vektorový formát grafických podkladů. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však 
ZHOTOVITEL povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD 
rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.odt, *.xlsx, 
*.ods, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě 
datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro 
další v hmotném výstupu ze zpracování DÍLA uvedenou analýzu. 
 

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu 
stanovit i dílčí dodávky DÍLA.  Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována 
v souladu se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodavku stanovit jiné 
podmínky nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek. 

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a 
dokončení DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ 
výslovně uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI 

STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 
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VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s Prováděcím nařízením  Komise (EU) 
2018/2032, Prováděcím nařízením  Komise (EU) 2019/838, obecně závaznými 
právními předpisy platnými pro území ČR (zejména zákonem č. 114/1995 Sb., 
239/2000 Sb. a 320/2015 Sb. a vyhláškou č. 356/2009 Sb.) a nejnovějšími 
technickými normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické normy, 
pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní 
podmínky OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy 
bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k 
tomu, aby proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré 
veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou 
součástí protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení 
dříve. Náklady na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese 
je ZHOTOVITEL. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů. ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
jako přílohu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá 
dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a 
ZHOTOVITEL dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v 
příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani 
potom se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku 
XXXV. této SMLOUVY. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je  -  Česká republika – Praha. 

 

. 

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této 
SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

(a) Předání MÍSTA MONTÁŽE, zahájení prací …………do 5 dnů od data účinnosti 
smlouvy; 

(b) Dokončení, PŘEVZETÍ DÍLA funkčních částí (a) – (d) … do 330 dnů od Předání 
místa montáže, zahájení prací, bez započtení časů na vydání pokynů OBJEDNATELE; 
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(c) Funkční část (e) Podpora implementovaných úprav systému a souvisejících 
SW nástrojů po dobu neurčitou.  

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž 

ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto 
harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v 
harmonogramech může být provedena pouze na základě písemného souhlasu 
OBJEDNATELE uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a 
to formou dodatku k této SMLOUVĚ. 

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 

považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 

Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je 
splněna v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a 
nedodělků. 

 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, 
vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se 
všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI 
nezbytnou součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a 
prodloužení termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace 
jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s 
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud 
ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy 
udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen 
OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků 
včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho 
výzvu doložit. 
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6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá 
OBJEDNATELI za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, 
vznikajícími nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem 
ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na 
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení 
DÍLA, včetně všech příslušných průjezdních práv. 

2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na  MÍSTO 

MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čl. VIII., bod 1., písm. a) 
této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 
této SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 

 

XI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 2 648 000,00 (slovy: dva miliony šest set čtyřicet osm tisíc korun) 

sazba DPH: 21 % 

DPH: 556 080,00 (slovy: pět set padesát šest tisíc korun) 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 3 204 080,00 (slovy: tři miliony dvě stě čtyři tisíc 
osmdesát korun) 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých 
položek specifikovaných v Příloze 6 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a 
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, 
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, 
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po 
celou dobu realizace DÍLA. 

3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich 
skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu 
pro povolené změny dle § 222 zákona. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 
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5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je 
SMLUVNÍ CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho 
závazky vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE 
uvedený v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této 
SMLOUVĚ, nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM 

OBJEDNATELI, a to nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. 
Sdělení ZHOTOVITELE o změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být 
doručeno v originále a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této 
SMLOUVY nebo statutárním orgánem ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude 
ZHOTOVITELI poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy 
v jakékoliv formě. 

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení 
DÍLA a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY. 

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za 
provedení dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu DÍLA („DÍLČÍ PLATBY“) 

Platby na základě postupu DÍLA (za činnosti specifikované v čl. V. této SMLOUVY) v 
celkové výši max. do 90% SMLUVNÍ CENY DÍLA budou ZHOTOVITELI zaplaceny 
postupně po splnění jednotlivých podmínek uvedených v harmonogramu dle Přílohy 
2 této SMLOUVY. 

6. Platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM vždy po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, a to po obdržení následujících dokumentů od 
ZHOTOVITELE: 

(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM a technickým 
dozorem OBJEDNATELE; 

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA“) 

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 6 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2) této 
SMLOUVY. Zaplacení DÍLČÍ FAKTURY za příslušnou položku v rámci plnění DÍLA bude 
OBJEDNATELEM provedeno vždy až po vystavení a zaplacení DÍLČÍ FAKTURY za 
příslušnou předcházející položku v rámci plnění DÍLA dle časového harmonogramu 
v souladu s Přílohou 2 této SMLOUVY. 

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2), kvalitativních, a 
/ nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL 
právo pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího 
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dílčího plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL však i v 
případě dle předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této 
SMLOUVY. 

9. Konečná platba 

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA funkčních částí (a) – (d) bude 

OBJEDNATELEM provedeno po PŘEVZETÍ DÍLA podle této SMLOUVY jako konečná 

platba po obdržení následujících dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ DÍLA na celkovou 

částku SMLUVNÍ CENY DÍLA (včetně DPH) funkčních částí (a) – (d), v níž bude 

proveden odpočet všech dříve zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek 

jednotlivých DÍLČÍCH PLATEB a datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA funkčních částí (a) – (d) podepsaný 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této 
SMLOUVY. 

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA 
s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému 
provozu a užívání DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti 
(10) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po 
odstranění všech vad a nedodělků DÍLA. 

10. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou 
částku SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak 
jak jsou uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY. 

11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

12. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení 
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu. 

14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení 
peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko 
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky 
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

15. NEPOUŽIJE SE. 

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto 
SMLOUVOU a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI 
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se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být 
ZHOTOVITELI sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / 
nebo opravené faktury OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

17. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

18. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

19. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve 
prospěch účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky 
OBJEDNATELE spojené s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní 
výlohy a poplatky hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

20. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti 
nebo ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

21. Adresa pro doručení faktury: 
Faktury v listinné podobě: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

Faktury v elektronické podobě: 

 datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo 

 e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem 
případně uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o 
elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na 
vnitřním evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: 

  

22. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků 
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 

XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 
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3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, 

přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které 

však netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA 
jmenovat jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je 
povinen toto bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
nabývá účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto 
jmenování. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy 
v průběhu trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, 
instrukce, příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY 
budou poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ 
není uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování 
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné 
oznámení o tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za 
ZHOTOVITELE po celou dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna 
ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této 
SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci 
rozhodování, funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za 
čin nebo rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 
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4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této 
Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL 
takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 9 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního 
schématu informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si 
vyhrazuje právo takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace 
nelze provést bez písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM 

MÍSTĚ, jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za 
tuto činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající 
sled, ve kterém bude provádět DÍLO. 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace 

DÍLA, který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník 

Nepoužije se.  

 
 

4. Pravidelné postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech 
v dohodnutých prostorách avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo 
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s 
věcí obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
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ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM 

OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze 
schůzek ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat 
dle potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího 

MĚSÍCE do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude 
OBJEDNATELI předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky 
formou e-mailu (elektronické pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých 
nápravných opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům 
podle této SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 

XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, 
kterými prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na 
uzavření této SMLOUVY. 

 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 
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3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony 
provedl sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a 
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám 
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ. 

 
XVII.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE, 
resp. SPS, s tím, že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních 
prací, resp. předloží termín provedení montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější 
námitky na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání 
díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma 
stranami. 

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3). 

XVIII. SERVISNÍ PRÁCE 
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1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami 
a dále s požadavky OBJEDNATELE. 

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy 
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE.  Provedení servisu je zaznamenáno do servisní 
knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu. 

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne 
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE. 

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na 
díle v záručním servisu. 

5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 této smlouvy a mají přednost před 
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE. 

6. Servisní práce budou prováděny v prostoru pracovišť OBJEDNATELE, resp. Státní 
plavební správy v Praze. 

 

 

XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, 
výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, 
výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za 
předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny 
nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo 
jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 

OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELi dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se 
dokumentace, která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být 
realizována pouze po schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil 
OBJEDNATELI průběžné odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou 
dokumentaci dle bodu 10. níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na 
časový harmonogram DÍLA. 
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Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující 
schválení OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na 
dokumentaci předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL 
buď vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na 
dokumentaci uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho 
zdůvodnění a změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v 
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, 
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci 
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. 
výše uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále 
uvedeným. Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), 
ZHOTOVITEL může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace 
považovat za schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke 
schválení OBJEDNATELI v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat 
úpravu (úpravy) v souladu s bodem 7. dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE a nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto 
rozpory nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto 
rozpor nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, 
které učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor 
prohraje, nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V 
případě, že nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude 
takový rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této 

SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ.  
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10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

 

XX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

 

 

XXI. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM 

MÍSTĚ po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných 
funkcích (např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení 
jakosti, ostraha atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

 

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací 
DÍLA v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 
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2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na 

DÍLE, na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém 
případě OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně 

ZHOTOVITELE uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této 
souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené 
náklady, které OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL 

OBJEDNATELI na základě faktury vystavené OBJEDNATELEM. 

 
XXIII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci 
díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. Za předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA se považuje 
i zpřístupnění technologií a softwarových prostředků OBJEDNATELE, resp. SPS, pro 
práci na dálku vzdáleným přístupem. V záznamu se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve 
lhůtě stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich 
odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií,  

- specifikace podmínek vzdáleného přístupu k technologii. 

 

3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o 
odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací 
na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání 
veřejných ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty 
ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší než smluvenou dobu 
užívání veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je 
za zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
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prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů.  

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. 
Za ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly 
jeho zaviněním. 

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a 
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí 
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály 
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 

10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinností daných touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci 
DÍLA. ZHOTOVITEL  předá zpět  OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

 

XXIV. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 
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1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny 
během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího 
souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo 
požadovaná, aby byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se 
zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě 
informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí 
v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právních předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o 
souhlas OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění 
DÍLA řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto 
příkazy ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití 
vadného materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA 
způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky 
způsobené OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. 
Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI 
prokazatelně známy včetně jejich účinků. 
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8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen 
dodržovat interní předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a 
předané mu OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti 
úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící 
s jeho vědomím na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a 
poškození zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo 
o dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž 
nese náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení 
na strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

14. ZHOTOVITEL je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního 
značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti plavby. 

XXVI. UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 
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1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu (označeného rovněž jako 
pilotní provoz) oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu 
uskutečnění kontroly provedení DÍLA oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. 
IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení 
montáže. 

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a 
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu 
vyzkoušení je stanoven v Příloze 3 této smlouvy. 

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozu je podpis protokolu o úspěšném 
ukončení komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše. 

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena na 30 dnů pro každou instalaci 
funkčních bodů (a) – (d) za podmínky, že v této době budou ZHOTOVITELEM 
odstraněny veškeré případné vady a nedodělky. Pro plnění funkčního bodu (e) se 
ověřovací provoz nestanovuje a předání a převzetí díla s podpisem předávacího 
protokolu se uskuteční pro každé plnění na základě jednotlivého zadávacího listu 
samostatně. 

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a 
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále předání příslušných 
manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na 

DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE 
oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. 
čl. IV. této SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA 

nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou 
zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a 
obsluhu zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a 
informační. Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (1) 
měsíce před zahájením školení. Pracovníci OBJEDNATELE  budou vyškoleni tak, aby 
byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v 
souvislosti s provozem a obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými doklady a 
potvrzeno Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení 
školení. Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré 
školící materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 

ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
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pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA 

OBJEDNATELEM. 

 

 

XXVII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., 
písm. b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok 

NA SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z 
ceny dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny 
celého DÍLA (bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním 
DÍLA nebo jeho části (etapy). 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY 
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) 
ve výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad 
během záruční LHŮTY, z důvodů které leží na straně ZHOTOVITELE, může 

OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 
2 000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající 
z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí 
nápravu ani po písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu 
bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL 
požadovat od ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, 
v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu 
účinným způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned 

ZHOTOVITELE o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle 
článku XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byly jakkoliv dotčeny jeho 
práva podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu 
škody vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 



                          
 

Smlouva č. S/ŘVC/001/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 32/44 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

 

XXVIII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen 
poskytnout OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ 
způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických 
norem, touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se 
vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada 
škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

XXIX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v 
požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo 
technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA 

ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 24 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ 

A PŘEVZETÍ funkčních bodů (a) – (d) ve smyslu článku XXVI. výše. 

Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 24 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA 
počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, 
že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této 

ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických 
podmínek stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za 
vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním 
vady, jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby 

ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je 
povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu 

OBJEDNATELEM podle povahy vady; nebo 
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(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno 
jinak s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 

 

4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám 
ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo 
nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již 
tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 

takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v 
rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V 
takovém případě je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE 
závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle 
tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době 

prozrazení a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné 

SMLUVNÍ STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ 

od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
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e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě 
pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA 
vrátit objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových 
prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou 
součástí originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli 
převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem 
této SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

XXXI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE - Ředitelství vodních cest ČR právo 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či 
předáním výsledků SLUŽEB. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, 
kdy se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již 
nejsou pro DÍLO potřebné. 

XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které 
dojde na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém 
zařízení OBJEDNATELE, resp. SPS, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. této SMLOUVY. 
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ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 

XXXIII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce 
nebo administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i 
výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí 
nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i 
jiného než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s 
realizací DÍLA a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho 

SUBDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného 
zanedbáním OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 

OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do 
pěti (5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat 
takové nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na 
náklady ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí 
písemně OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl 
poškodit obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to 
nezbytně nutné (např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku 
apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou 
možnou podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a 

ZHOTOVITEL za to uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této 
souvislosti vzniknou. 

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to 
zejména příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů. 

XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 
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XXXVI. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. 
Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci 
vyšší moci bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným 
jednáním. V případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a 

ZHOTOVITEL dohodnou na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 

XXXVII.  TRVÁNÍ SMLOUVY 

Co se týká funkční části (e), se SMLOUVA uzavírá na dobu neurčitou. Každý z účastníků je 
však oprávněn SMLOUVU vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího, v němž byla dána výpověď, a končí posledním dnem 
měsíce šestého. 

 

XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE 

nebo jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL 
za nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této 

SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny 
projednat změnu termínu plnění. 
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3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, 
že odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají 
dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany 
ZHOTOVITELE dojde: 

(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže 
převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný 
subjekt bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY. 

2. OBJEDNATEL je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil 
bez závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci 
a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne resp. pozbude garantované parametry a 
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo 
jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, 
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na 
zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání 
nápravy vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany 

ZHOTOVITELE nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k 
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nápravě směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, 
také práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho 

SUBDODAVATELI; 

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 

OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a 
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím 
nového zhotovitele.  

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. 
této SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých byť i účelně  
vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ.  
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému 
nároku ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by 

ZHOTOVITELI i přes ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně 
vymahatelný nárok; 

(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté 

ZHOTOVITELEM od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ 

CENU DÍLA). 

 

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane 
jinak platebně neschopným; 
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(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců 
od data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu 
odstoupení, v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. NEPOUŽIJE SE  

 

 

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem 
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se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak 
je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

  

 

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
CTECH s.r.o., 
Michelská 29/6, Praha – Michle, 14000 

 
 

2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, 
pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po 
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové 
schránky. 

3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho 
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) 
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude 
příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této 
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel 
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných 
dokumentů a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše 
popsaný postup, pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení 
vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy 
určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou 
licenci (bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního 
vlastnictví náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel 
právo udělovat licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné 
právo (bez práva udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické 
informace předané OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení 
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obsažené v těchto dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli 
patentu, obchodní značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva 
k jinému duševnímu vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na 
OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály 
poskytnuty OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí 
stranou včetně majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo 
k těmto výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této 
třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 

technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k 
dokumentaci platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný 
vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, 
kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni 
vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na 
řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o 
vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem 
zhotovení DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů 
průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v 
ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení              
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být  

              DÍLO využito. 
 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně 
nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění 
DÍLA a / nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak 
uplatněných v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená 
zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil 
právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo 
na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do 
výše ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve 

SMLOUVĚ O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 

(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 
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8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli 
porušení práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo 

MATERIÁLY použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak 
existujících k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku 
záležitostí uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto 

ZHOTOVITELI písemně oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a 
jménem OBJEDNATELE vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a 
projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má 
OBJEDNATEL možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI 
požadovat náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. 
Pokud ZHOTOVITEL 10 dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli 
vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo 
reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

12. ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI předá kompletní softwarové řešení této 
zakázky včetně všech zdrojových kódů na software vyvinutý na míru OBJEDNATELE 
v rámci tohoto DÍLA a v dokumentaci nezamlčí žádnou skutečnost, jež by mohla 
znemožnit či omezit budoucí správu, údržbu a rozvoj software vyvinutého na míru 
OBJEDNATELE v rámci tohoto DÍLA jakýmkoliv subjektem. Licenční podmínky se řídí v 
plném rozsahu Přílohou 10 SMLOUVY – Licenční podmínky k softwarovým 
materiálům. 

 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo 
jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY 
vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a 

ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL vydává ve smyslu § 1888 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku prohlášení o souhlasu s případným převodem práv a 
povinností ze SMLOUVY, týkající se funkční části plnění (e) vymezené v čl. V. odst. 1, 
u nichž nebyl OBJEDNATELEM vydán zadávací list služby, na organizační složku státu 
Státní plavební správu, se sídlem Praha 7, PSČ 17000, Praha - Holešovice, 
Jankovcova 1534/4, IČO: 00003352. Tento převod práv a povinností se může týkat i 
dílčí části plnění na dobu určitou.                
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2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, 
kterým se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 

SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 
vyhlášené vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro 
provedení práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku 
řádně podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást 
této SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až 
po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 
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4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY 
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se 
nestala součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato 
SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v 
záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s 
platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem devět (9) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář 

Příloha 8 – Publicita 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 

Příloha 10 – Licenční podmínky k softwarovým materiálům 

10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum:  

Místo: Praha  
Datum:  

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno: Miloš Čihák  
Funkce: jednatel  

  




