
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z e d n e 1 5 . 7. 2 0 1 9 

uzavřené v rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„DPS - Půdní v e s t a vba K K 3 - západní část" 

I . 

Smluvní s t r a n y 

Ob j edna t e l : Un iverz i ta Kar lova 
Sídlo: Ovocný t rh 5 6 0 / 5 , 116 36 Praha 1 

IČ: 0 0 2 1 6 2 0 8 

DIČ: C Z 0 0 2 1 6 2 0 8 

Zastoupená: prof. RNDr. J a n e m Kratochvílem, C S c , děkanem Matematicko-fyzikální 

faku l ty UK, nebo 

I n g . Antonínem Lískou, tajemníkem Matematicko-fyzikální faku l ty UK 

Osoba oprávněná j edna t v e věcech technických:  

Bankovní spojení: K B Praha 1 

Číslo účtu: 3 8 3 3 0 - 0 2 1 / 0 1 0 0 

(dále j ako „ob jednate l " ) 

2. Zho tov i t e l : AP Stud io s.r.o. 
Sídlo: Ocelářská 1 , 190 00 Praha 9 

IČ: 2 7 3 6 4 0 3 8 

DIČ: C Z 2 7 3 6 4 0 3 8 

Z a s t o u p e n : I n g . Vítem Santolíkem 

Osoba oprávněná j edna t v e věcech technických:  

Bankovní spojení: Ra i f fe i senbank, Praha 1, Vodičkova 

Číslo účtu: 7 1 5 0 4 2 7 0 0 1 / 5 5 0 0 

(dále j ako „zhotov i te l " ) 

(dále společně též j a ko "smluvní s t r a ny " ) 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále j ako „dodatek"): 

P r e a m b u l e 

Vzh ledem k t omu , že: 
smluvní s t r any mají zájem na úpravě a doplnění Sm l ouvy o dílo ze dne 15 . 7. 2 019 (dále 
j a ko „smlouva") v souv is lost i se v zn i k em nutnost i prodloužit dobu plnění, neboť včasnému 
dokončení díla ze s t rany zhotovi te le brání skutečnost, že dosud neby la vydána potřebná 
vyjádření Národního památkového ústavu, dohodli se objednate l a zhotov i te l na uzavření 
tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění: 

I . 
P ředmět doda tku 

1. Vzh ledem k t omu , že dokončení díla ze s t rany zhotovi te le ve smluvně sjednaném termínu 
brání skutečnost, že dosud neby la vydána potřebná vyjádření Národního památkového 
ústavu, dohodly se smluvní s t rany na úpravě doby plnění, přičemž nové znění článku IV . 
odst. 1 sm louvy j e následující: 
„1. Zhotov i te l se z a va zu j e provést dílo dle této smlouvy v termínu: do 3 1 . 8. 2020 . " 

1 



2. Zhotovi te l není v prodlení s povinností včas splnit předmět sm louvy , neboť předmět díla 
nemůže v e smluvně sjednaném termínu dokončit z objektivních důvodů, které nejsou na 
jeho straně. 

I I . 

Spo lečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení sm louvy , pokud nejsou dotčena tímto doda tkem, zůstávají beze změny a 
vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto doda tkem. 

2. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím reg ist ru sm luv dle zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 
Sb . , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto sm luv a o 
reg is t ru sm luv (zákon o reg is t ru s m l u v ) , v platném znění. Smluvní s t rany potvrzují, že 
dodatek neobsahu je obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část sm louvy nevyloučily 
z uveřejnění. Smluvní s t r any se dohodly, že dodatek prostřednictvím reg ist ru sm luv uveřejní 
Un iverz i ta Ka r l ova , Matematicko-fyzikální f aku l t a . Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
uveřejnění v reg is t ru sm luv . 

3. Tento dodatek j e vyho toven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní s t r ana obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

Za objednate le: Za zhotov i te le: 

V Praze dne V Praze dne 

Ing . Antonín Líska 

tajemník MFF UK jedna te l AP S T U D I O s.r.o. 




