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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. sml. ČR-MF: 07452-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0452 

    č. sml. města Orlová: 2020/ORI/S/0062 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

bankovní spojení: 2629881/0710 

jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 

(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 

město Orlová 

 se sídlem na adrese: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

 IČO: 00297577, 

 DIČ: CZ00297577 

bankovní spojení:  166255783/0300 

zastoupeno: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 

(dále jen „právnická osoba“) 

    

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. VW WACHAL a.s. 

 se sídlem na adrese:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

 IČO:    25567225 

 DIČ:     CZ25567225 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č. ú. 8599732/0800 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976 

 zastoupen:   Ing. Ondřej Wachal, prokurista  

  a  

 VHS CZ, s.r.o. 

 se sídlem na adrese:  Pod Hroby 130, Kolín IV, 280 02 Kolín 

 IČO:    29184771 

 DIČ:     CZ29184771 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č. ú. 8599732/0800 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 211285 

 zastoupen:    Ing. Martin Naď, jednatel 

 

společnosti VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o. založily společnost „Sdružení firem 

VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o.“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, přičemž v této společnosti je VW WACHAL a.s. vedoucím 

společníkem a VHS CZ, s.r.o. druhým společníkem 
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 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 

Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 25. 

3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 

realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 

těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve 

vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i městu Orlová se sídlem 

Osvobození 796, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14, IČO: 00297577 (dále jen „právnická 

osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 9.8.2019 

Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zadávání veřejných zakázek“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 

České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil 

veřejnou zakázku pod názvem: „Humanizace a revitalizace centra města Orlová-

Lutyně“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

kterou zpracovali: 

 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., Ostrava, Mariánské Hory, 28. Října 1142/168, 

PSČ 709 00 – část Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně 

 PPS Kania s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory, Nivnická 665/10, PSČ 709 00 – část 

Polyfunkční dům „A“ nad parkovištěm v Orlové-Lutyni 

 (dále jen „projektová dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 

revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je 

 uveřejněna na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

 

 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 

dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 

dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 

s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schválené projektové 

dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů 

včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního 

řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci 

díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje seznámit. V případě rozporu 

mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací (dále jen „stavby“) podle této smlouvy je stanovena podle 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky 

zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a 

úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 288 398 948,03 Kč (slovy:dvěstěosmdesátosm 

milionů třistadevadesátosmtisíc devětsetčtyřicetosm korun českých, tři haléře). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 344 944 820,99 Kč (slovy: 

třistačtyřicetčtyřimilionů devětsetčtyřicetčtyřitisíc osmsetdvacet korun českých, 

devadesátdevět haléřů).  

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 Cena bez DPH 

ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 199 784 996,76 

ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 534 500,00 

Celkem  200 319 496,76 
 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 

 Cena bez DPH 

ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a služby  11 361 413,06 

ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně - N2  1 016 047,46 

ST 020 Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně 8 736 888,77 
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ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni 66 965 101,98 

Celkem  88 079 451,27 
 

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 200 319 496,76 Kč (slovy: 

dvěstěmilionů třistadevatenácttisíc čtyřistadevadesátšest korun českých a sedmdesátšest 

haléřů) a právnická osoba částku 88 079 451,27 Kč (slovy: osmdesátosmmilionů 

sedmdesátdevěttisíc čtyřistapadesátjedna korun českých a dvacetsedm haléřů). 

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez 

DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.  

Právnická osoba je plátcem DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně tomu z objednatelů, 

jehož položky stavby jím hrazené jsou novými skutečnostmi ovlivňujícími rozpočet 

dotčeny. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

budou případné nové položky hrazené z rozpočtu Ministerstva financí oceněny 

maximálně do výše 100 % aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě změny 

závazku z této smlouvy si Ministerstvo financí vyhrazuje právo jednat o ceně díla. 

 Pro účely stanovení ceny možných víceprací či méně prací hrazené právnickou osobou 

jsou stanovena tato pravidla: 

 Takové práce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, smluvní strany se dohodly, 

že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním 

položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou 

odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 

zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou oceněny maximálně do výše 100 % 

aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné 

vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském 

položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou 

doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 

do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. 

Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové 

kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními 

stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 

zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.  

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 
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2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 

strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 

provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 

účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, 

které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení 

ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit Ministerstvu financí a 

právnické osobě bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla. Bankovní záruka 

(písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z 

ceny za provedení díla hrazené Ministerstvem financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy 

bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 10 016 000,- Kč (slovy: 

desetmilionů šestnácttisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva financí a ve výši 5 

% z ceny za provedení díla hrazené právnickou osobou uvedené v bodě 2.1 této 

smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 4 404 000,- Kč 

(slovy: čtyřimiliony čtyřistačtyřitisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby.  

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost). Bankovní 

záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána 

ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH Ministerstvem financí za provedení 

díla ve prospěch Ministerstva financí a ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez 

DPH právnickou osobou za provedení díla ve prospěch právnické osoby. Zhotovitel 

doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou bankovní záruku za jakost do 

20 dnů ode dne zaplacení poslední faktury objednatelem (bez ohledu na zádržné).  

 (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“)  

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 

v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude 

podmíněno pouze tím, že Ministerstvo financí či právnická osoba doručí vystavující 

nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči 

zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, 

že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky 

plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu 

záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 

Ministerstva financí či právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, 

který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí či právnické osoby o 

vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora 

uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je 

Ministerstvo financí či právnická osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní 

záruka je platná nejméně na jeden rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději před 

uplynutím platnosti bankovní záruky doručena Ministerstvu financí a právnické osobě 

bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou 

dobu provádění díla a po celou záruční dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí 

a právnické osobě bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy. Bankovní záruku k 

zajištění řádného provedení díla bude zhotovitel poskytovat do dne, kdy doručí 

objednateli bankovní záruku za jakost. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku 

v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní 

obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i během 
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záruční doby. Odstoupení od smlouvy je učiněno řádně i v případě, je-li učiněno pouze 

jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který odstupuje od 

smlouvy, je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas druhého účastníka 

na straně objednatele a ten souhlas udělí.   

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 

písemně oznámí Ministerstvu financí.  

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 

Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 

zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových 

zpráv dojde nejpozději do 18 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O 

předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se 

zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny 

a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k 

jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít 

stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude 

v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich 

odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění 

vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, 

ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných 

vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a 

převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle 

Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této 

smlouvy. Způsob a termín předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou ujednání 

obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.5 Doba plnění se prodlužuje 

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 

vliv na dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 
 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je Náměstí 28. Října v Orlové-Lutyni a jeho nejbližší okolí. Bližší specifikace 

je stanovena projektovou dokumentací. 
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V. 

Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 

Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 

platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 

5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou tzv. 

souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených 

prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových 

dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 

korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za provedení prací 

uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí postupem podle této 

smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání 

jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.1.2  Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 

zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 

technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 

vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 

za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 

formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 

Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 

zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem 

ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem 

stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených 

nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele 

s doručením faktury Ministerstvu financí se o délku prodlení prodlužuje splatnost 

faktury; 

 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 

vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 

zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 

vystavení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 

předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 

domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou 

fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 30 dnů od 

jejího předložení. 

 -  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 

nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 

dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 

počítat od doručení opravené faktury. 
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5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. 

Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované 

částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační souhlas. 

Ministerstvo financí je oprávněno doplatit zadržované částky na základě žádosti 

zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od předání 

díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván kolaudační 

souhlas, má Ministerstvo financí právo na zádržné až do konečného předání a převzetí 

díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto 

právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla 

uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí 

je povinno doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na 

zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky 

oddělitelných celků je Ministerstvo financí oprávněno uvolnit adekvátní část 

zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, 

jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či 

technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany Ministerstva financí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické osoby, správce stavby 

a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, 

popř. kopie protokolu o předání a převzetí stavby a odstranění všech vad a nedodělků. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v 

prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 

uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 

doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení ani na 

smluvní pokutu, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo 

financí za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  

5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 

- IČO/DIČ zhotovitele;  

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO Ministerstva financí; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
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přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

 

5.1.7. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

 

5.2 Platební podmínky právnické osoby 

5.2.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

5.2.2 Stavební objekty financované právnickou osobou v rozsahu Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 

právnická osoba pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Zhotovitel za provedené práce 

bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení 

daňové povinnosti na právnickou osobu.   

5.2.3 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem 

jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“) se splatností 30 dnů ode dne 

doručení. 

5.2.4 Zhotovitel předloží právnické osobě vždy nejpozději do pátého pracovního dne 

následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací odsouhlasený 

správcem stavby. Právnická osoba je povinna se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací 

právnickou osobou je zhotovitel povinen vystavit a doručit fakturu na dílčí plnění, vždy 

nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž právnická 

osoba odsouhlasila soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací 

odsouhlasen správcem stavby a právnickou osobou, není zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 

měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude 

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

právnické osoby včetně podpisu správce stavby a zhotovitele vzájemně potvrzující 

uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Bude-li 

zhotovitel v prodlení s doručením faktury, prodlužuje se termín splatnosti o dobu 

prodlení. 

5.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 

kterých došlo k jejich odsouhlasení. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 

které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nevztahuje se na tyto práce povinnost 

objednatele zaplatit. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 

řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran a to nejdéle do dalších 10 

dní. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, na jehož jmenování se strany 

dohodnou, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany stejným 

dílem. 

Měsíční fakturace bude prováděna dle skutečně provedených prací a takto vystavený 

daňový doklad bude uhrazen do výše 100%  fakturované částky. Poslední daňový 

doklad bude vystaven ve výši min. 10% z celkové sjednané ceny po řádném ukončení 

díla a jeho protokolárním předání zástupci objednatele. 

5.2.6 Právnická osoba je oprávněna provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního 

deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. 
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5.2.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy právnické osoby. Součástí faktury 

bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 

odsouhlasený právnickou osobou ve dvou vyhotoveních.   

5.2.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 

které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou 

nebo dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 

právnická osoba oprávněna fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 

Zhotovitel provede opravu dle pokynů právnické osoby, a to vystavením nové faktury. 

Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury právnické osobě. 

5.2.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné   

  částky z účtu právnické osoby. 

5.2.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto 

doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které 

jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen 

doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. 

k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

5.2.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním 

styku s právnickou osobou užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.2.12 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je právnická osoba 

oprávněna pozastavit financování, tj. úhradu faktur, v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce provádí v rozporu s projektovou 

dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího 

řízení nebo příkazy kteréhokoliv z účastníků na straně objednatele a to až do doby 

sjednání nápravy. Pozastaví-li právnická osoba financování dle ujednání tohoto bodu, 

nebude po dobu pozastavení plnění v prodlení s úhradou svého dluhu. 

5.2.13 Prodlení právnické osoby s úhradou řádně vystavené a doručené faktury neopravňuje 

 zhotovitele k přerušení provádění díla.  

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osoby uvedené v nabídce zhotovitele. Změna této osoby podléhá 

schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí 

podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního 

prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 

dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 

straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 

požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 

řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 

Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 

kolaudaci díla. 

6.8 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a 

jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se 

postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je povinen i k náhradě 

jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku porušení povinností dle této smlouvy a 

porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je Ministerstvo 

financí anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na 

úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované Ministerstvem 

financí ve smyslu odst. 5.1.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli 
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nevznikají v této souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky 

z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě 

nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 

mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či 

jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a 

právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s 

odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v 

rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a 

likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 

pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této 

smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. 

této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý 

den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 

objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele 

přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá 

vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4  Právnická osoba má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele uvedené 

v této smlouvě o dílo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč bez DPH za každý 

i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne zjednání nápravy. 

 

8.5 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.6 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou 

faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném 

účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s 
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ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 

5.1.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 

řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.7 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 

čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 

právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 

zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně informovat Ministerstvo financí o prodlení právnické osoby, 

které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 

povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 

v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i 

právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v 

nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny 

až po odsouhlasení ze strany Ministerstva financí, právnické osoby a příslušného 

orgánu státní správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 

jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 

financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 

bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 

znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 

vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška, použije přiměřeně. Stavební 

deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako 

„deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 
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objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 

stavby. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě 

jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své 

vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, 

a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 

správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 

potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto 

řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 

Ministerstva financí. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby – správce stavby. 

Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději 

následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce 

právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku 

s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Správce stavby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v 

souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní 

správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce 

zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 

prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 

prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 

zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s 

pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 

přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 

Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a 
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prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při 

dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a 

kvalitě. 

9.10 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  

a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 

skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytí 

zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá 

objednateli. 

9.11   V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace, otřesy 

a prašnost, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 

inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám či újmám. V opačném 

případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a újmy a tyto uhradí, resp. 

odškodní. 

 

9.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 

dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 

nim zástupce objednatele. 

9.13 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.14 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 

financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 

provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 

nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 

ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 
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XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 

nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 

kvalitě. 

XII. 

Přejímka stavby a díla 

12.1 Zhotovitel předá stavbu formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti 

Ministerstva financí. Písemnou výzvu k předání díla zašle zhotovitel Ministerstvu 

financí a právnické osobě v dostatečném předstihu, nejméně však 10 dnů před 

navrhovaným termínem. K přejímacímu řízení doloží zhotovitel doloží splnění 

podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a dále doloží zejména 

následující podklady: 

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla); 

- geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 

- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality; 

- stavební deníky; 

- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 

- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 

- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle 

charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení. 

12.2 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 

subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 

dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Ministerstvo financí 

vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  

12.3 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 

se dílo považuje za předané a dokončené.  

12.4 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 

případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelem při 

přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 
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stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 

71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 

vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 

zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 

těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 

pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 

své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 

ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 

prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 

účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 

kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 

v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 

 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 

 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření poddodavatele 

o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem 

a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu poddodavatele při nakládání 

s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 

 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 

 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 

Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 

měsíčně. 
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XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 

porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 

Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 

souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 

nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 

způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 

škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná 

smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně 

spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 

pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 144 199 474,015 Kč (slovy: 

stočtyřicetčtyřimiliony stodevadesátdevěttisíc čtyřistasedmdesátčtyři korun českých). 

Případná spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, 

nepřesáhne 1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před 

odečtením spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v 

účinnosti po celou dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů 

od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové 

pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové 

pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z 

pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu 

podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Ministerstva financí. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen Ministerstvu 

financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 
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14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 

déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 

statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak 

tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy 

nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na 

dosud provedenou část díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát 

smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 

této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

15.6   Důsledky odstoupení od smlouvy 

 

15.6.1  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy  

            vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

   stanovena cena díla. 
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- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených  

   faktur a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou  

   jinak. 

 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří  

   dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 

dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 

let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruka za 

jakost se nevztahuje na hydroizolaci pod základovou deskou. Záruční doba neběží po 

dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 

od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 

způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 

objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 
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XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo 

kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 

zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 

záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 

objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 

Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 
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20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se 

považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 

příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna 

z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 

oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 

se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 

vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 

tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 

administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
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osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. 

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 

poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 

rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 

poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 

a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 

z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   

Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 
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23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 

týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 

zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 

poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 

smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo 

financí. 

23.7 Ministerstvo financí zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění 

smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.  

23.8 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Orlová usnesením č. 965/26/1 ze dne 

26.2.2020. 

23.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 17.4.2020 

 

V Kroměříži dne 14.4.2020 

Česká republika – Ministerstvo financí Za VW WACHAL a.s. 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Ondřej Landa 

náměstek pro řízení sekce 09 

 

V Orlové dne 9.4.2020 

 

Za město Orlová 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Miroslav Chlubna 

starosta 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Ondřej Wachal 

prokurista 

za vedoucího člena společnosti 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 


