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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dne 9. 6. 2016 na realizaci akce

Stavební úpravy objektu Čestného dvora v Jičíně – II. etapa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany
město Jičín
zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČ: 00271632  
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 94-2917541/0710
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Design By Hy, s.r.o.
zastoupena: jednatelem Hynkem Petřinou
sídlo: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

IČ: 27634329
DIČ: CZ27634329
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 120384
bankovní spojení: RaiffeisenBANK č. ú. xxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:
Článek V.

Cena díla

2.   Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 3.126.682,78,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 656.603,38,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 3.783.286,16,- Kč.
Dle požadavků poskytovatele dotace je třeba, aby celková cena díla byla rozdělena na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, a to následovně: 

Způsobilé výdaje: 

	
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena s DPH (Kč)

	101 Sociální zázemí (stavební část)
	1 022 944,72
	1 237 763,11

	102 Sociální zázemí - elektroinstalace
	86 334,00
	104 464,14

	103 Odvětrání sociálního zázemí
	84 993,00
	102 841,53

	301 Měření a regulace
	196 705,00
	238 013,05

	401 Kabelová přípojka NN
	60 565,00
	73 283,65

	501 Ústřední vytápění
	540 078,00
	653 494,38

	502 Zdravotní technika (ústřední vytápění)
	23 579,00
	28 530,59

	601 Zdrav. technika (vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod)
	259 254,00
	313 697,34

	701 Zpevněné plochy
	77 427,19
	93 686,90

	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
	2 351 879,91
	2 845 774,69


Nezpůsobilé výdaje:

	
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena s DPH (Kč)

	201 Kotelna a Dílna (stavební část)
	570 731,87
	690 585,56

	201 Kotelna a Dílna - elektroinstalace
	145 874,00
	176 507,54

	602 Zdravotní technika – část kotelna
	58 197,00
	70 418,37

	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM
	774 802,87
	937 511,47


Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Jičína č. 63 ze dne 10. 8. 2016
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. „Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.“

V Jičíně dne …………….




V …………..dne ………………..
…………………………….



……………………………….

město Jičín




       
 Design By Hy, s.r.o.

JUDr. Jan Malý




            
  Hynek Petřina



 starosta 




                  jednatel  
Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín
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