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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

se sídlem:

00064581

CZ00064581

20028-5157998/6000

zastoupené:

na straně jedné

a

ZA VOS s.r.o.

se sídlem:

60203013

CZ60203013

2625207/0300

zastoupená:

na straně druhé

tuto
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bankovní spojení:

číslo úctu:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Hlavni město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

Ing. Ivo Freimann, pověřen řízením odboru investičního Magistrálu 
hlavního města Prahy

dále jen jako „Prikazce"

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu

ČSOB, a.s., Praha 7

Ing. Pavel Přikryl, jednatel společností 

dále jen jako „Příkazník"

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25372 

Vinohradská čp. 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna a doručovací adresa 
Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty', ve znění pozdějších předpisu

PPF banka a.s., Praha
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15. úvodu Smlouvy oznámí bez

1.6.

1.7.

1.8.
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Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, neni-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případe nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni Smlouvy 
se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke 
stavbě č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 - Nad Rybníkem (dále jen jako „Stavba"), a to 
řádně a včas a včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako 
„stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a nás), zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní 
smlouva.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v 
prodlení opačné Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikáni podle zvláštních 
zákonů, a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovné jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemné, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případe lze provést oznámeni, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

ke stavbě č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 - Nad Rybníkem

ve smyslu ustanoveni § 2430 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 1S3/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu 

(stavební zákon)

dále jen jako „Smlouva"
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1.9.

1.10,

1.11.

1.12.

2.

2.1.

22.

d)

e)

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

STAVBA3.

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:3.1.

Číslo Stavby: 0134
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a)

b)

c)

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu při kázni smlouvy;

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

vydané sdělení Úřadem městské části Praha 14, odborem výstavby pod čj. 
UMCP14/19/20359/OV/KOPZ se sídlem: Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9.

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PRO-CONSULT s.r.o. se 
sídlem Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 26509172, datum DZS 
05/2019 (dále jen jako „Projektová dokumentace")

oznámeni rozhodnuti o výběru dodavatele č. j. MIIMP 472262/2020 ze dne 26.3.2020.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavřeni této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

a)

b)

c)

adresa datové schránky: drvcqw ;

e-mailová adresa:

poštovní adresa: Františka Kadlece 16,180 00 Praha 8

Přikazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato změna musí být písemné oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních 
dnu před účinností takové změny.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo JNV/MZ/0016/20 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, 
etapa 0030 - Nad Rybníkem" a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 
472262/2020 ze dne 26.3.2020.

Písemnosti se považuji za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručeni 
odmítne či jinak znemožni.

Adresou pro doručováni písemnosti Příkazci je:

adresa datové schránky: 48ia97h;

e-mailová adresa: posta@praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je:

a)
b)

mailto:posta@praha.eu
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TV Dolní Počernice

0030

Nad Rybníkem

PŘEDMĚT PLNĚNÍ4.

4.1.

4.2.

a)

i.

ii.

b)

i.

jí.

4.3. předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2

MÍSTA PLNĚNÍ5.

5.1.

a)

b)

c)
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název Stavby: 

číslo etapy: 

název etapy:

Místy plnění jsou:

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (zejni. osobni jednám Smluvních stran, předáni 
výstupů);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Príkazce svým jménem a na účet Příkazcese znalostí 
a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádné a včas obstarat dále uvedené záležitosti 
a Príkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu. 

Záležitostmi Příkazníka se rozumí

činnosti při realizaci Stavby

stavebně-technické poradenství při přípravě Stavby;

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS") 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

Činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

příprava a zajištěni podkladů k vyvedení Stavby do majetku příslušného 
odboru .Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „MHMP ) a předám 
Stavby uživateli, provozovateli Či správci předáním prostřednictvím 
Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou 
včetně předáni a převzetí a následného předání do správy (dále jen jako 
„Trojstranný protokol");

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli;

a to vše ke stavbě č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 00.30 - Nad Rybníkem, jejímž předmětem 
je rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Nad Rybníkem v MČ Praha Dolní Počernice. V 
rámci stavby dojde k výměně betonových obrub za obruby kamenné a rcktiííkaci 
povrchových znaků.

Podrobné požadavky Príkazce na
této Smlouvy.
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5.2.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ6.

6.1.

62.

j.

řízeníii.

b)

i.

ii.

6.3.

6.4.

ČÁST ni. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA7.

Celková odměna

7.1.

155 000,00 KčCENA CEL KEM

32 550,00 KčDPH

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 187 550,00 Kč
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Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 472262/2020 ze dne 26.3.2020 
jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečněni zdanitelného 
plněni.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 6 111 000,- Kč.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plněni sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 
územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

Doba plnění

lato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby podpisu Trojstranného protokolu 
všemi jeho stranami.

Lhůty plněni

Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících Unitách

a) činnosti při realizaci Stavby:

po celou dobu výstavby;

zpracováni a podání návrhu na zahájeni kolaudačního 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednáni;

činnosti po dokončení Stavby:

příprava a zajištění podkladu pro předání Stavby na základě Trojstranného 
protokolu do 30 kalendářních dnu od doručení výzvy k vyvedení Stavby;

poskytováni součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské 
péče do předáni Stavby na základě Trojstranného protokolu.

Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 
Smlouva nestanoví konkrétní určitou Ihútu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.
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7.2.

a)

b)

c)

7.3.

7.4.
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Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Příkazníka.

Odměna bez DPH činí 2,54 % z předpokládaných investičních nákladu zhotovitele Stavby bez 
DPH.

Příkazník je povinen uváděl na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby 
a event. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod 
označením „Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní Číslo, bude 
neuhrazená vrácena Příkazníkovi.

Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu -10 % z celkové odměny

Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu". Přílohou 
faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu".

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum 
podpisu „Trojstranného protokolu" u příslušného přejímajícího či předávajícího 
(ředitel odboru investičního MHMP, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP 
nebo odboru evidence majetku MI IMP a budoucí správce - provozovatel).

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 
Praha 1.

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) - do 80 % z celkové odměny

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 
31.12. Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené 
procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele 
Stavby za příslušné pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled 
úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 
kalendářní den příslušného pololetí.

Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP -10 % z celkové odměny 

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu 1NV MHMP" potvrzeného příslušným 
pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole 
nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INV MHMP".

Odměna a platební podmínky

Celková odměna Příkazníka bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených 
Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko takto:
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7,5.

7.6.

7.7.

7.8.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

8.

8.1.

8.2.
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POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Pnkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se 
znalostí a pečlivosti, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámeni této skutečnosti Príkazníkovi.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další 
náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;

údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ;

evidenční číslo daňového dokladu;

bankovní spojeni Příkazníka;

datum vystavení daňového dokladu;

datum uskutečnění zdanitelného plnění;

rozsah a předmět fakturovaného plněni;

číslo Smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy);

číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;

fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem;

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury za Příkazníka.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplněni. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněné vystavené faktury.

Zjisti-li Příkazce v průběhu plněni Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 
Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
Příkazníka, ncbude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního 
znalce a jiné obdobné výdaje související s činnosti příkazníka dle této smlouvy, které je 
příkazník oprávněn příkazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem 
Příkazce navíc účelně vynaloží při plněni svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas 
Příkazci vyúčtuje.
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Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník 
použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci 
Příkazník.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je

povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v 
souladu s touto Smlouvou;

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze 
osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo 
kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení 
Příkazce.

povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynu Příkazce;

povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění Činností dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k 
dosažení souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se 
zhotovitelem Stavby nebo právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 
rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným 
rozpisem, event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" 
předávaného Příkazníkovi.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či 
méněpráce zvyšující či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se 
zhotovitelem Stavby.

Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při 
plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní 
rozhodnutí a opatření).

V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců 
zmocněných k dispozicím" (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam" vždy 
aktualizovat v případě změny osob.

Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti 
s přípravou a realizací Stavby uzavřít.
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JAKOST DÍLA

Příkazník poskytuje Příkaza záruku za řádné a včasné provedeni předmětu této Smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel"), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 
Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobil při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovni poddodavatelského řetězce.

Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").

Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění 
předmětu Smlouvy- podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit 
Příkazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění Vady-.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
Vadě, pokud se Smluvní straní/ nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy- o dílo se zhotovitelem Stavby, 
je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na 
nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny).

PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM

Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet 
vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních 
dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní 
plnou moc, je-li v dané věci potřeba.
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Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 
nese Příkazník v plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Přikazníka. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v 
souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

13.11. V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn 
objednal odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na 
odstranění Vady, a to do 14 dnů od předloženi jejich vyúčtování Příkazcem.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

Pojištění obecné odpovědnosti Přikazníka

Příkazník se zavazuje mil sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 6.000.000,- Kč 
(dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Přikazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění 
předmětu léto Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako 
„Pojištění profesní odpovědností"). Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 250.000,- 
Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění").

Pojištěni profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Přikazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněm 
pozdějších předpisů.
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smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i 
dílčí záležitosti Příkazníka;

ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni s odstraněním

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty jc Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Příkazník je povinen Příkazci zaplatit

a)

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě 
písemné smlouvy uzavřené s Příkazníkem).

15.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

smluvní pokutu
Vady;

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka 
provedenou bez předchozího schválení Příkazcem;

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, 
termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího 
písemného souhlasu Příkazce;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem 
bezodkladně uhrazena faktura.
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Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. 
právo na náhradu újmy).

písemnou výpovědí Příkazce s Iměsíčni výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; 
nebo

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Příkazníka s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po 
dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazku z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit 
formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnil pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba 
dodatek uzavřít.
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Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 
let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Příkazce neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému 
vyúčtováni nákladů, které jsou tímto způsobem ukončeni smluvního vztahu způsobeny.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že odíránu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobnídi údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v teto Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu 
tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých 
informaci obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Přikazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvnídi 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text 
Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a uděluji svolení k 
jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
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Ing. Iv

pověřen řízením od

Magistrátu hlavního města Prahy

ing. Pavel Přikryl 

jednáte^./ 

ZAVOS s.r.o.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojeni vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, 
přip. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto 
uveřejnění provede Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkaznik, 
přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Příkazce obdrží 5 z nich a Příkaznik obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhlazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13.5. 2019

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plněni předmětu Smlouvy

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

příloha č. 3: Realizační tým Příkazce

příloha Č. 4: Realizační tým Příkazníka
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

o

o

o

o

B. REALIZACE STAVBY

o

o

o

o

ve znění pozdějších předpisů

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných 
finančních zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby 
po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných 
i z jiných finančních zdrojů

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. I písm. b) ZZVZ (DVZ)

koordinace zadáni a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ 
a zajištění a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel 

koordinace vypracování DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami 
ÚR a SP a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy 
(zejm. požadavky na obsah DVZ) a ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy 
(zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i nepřímého zvýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně ocenění)

Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivé a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí 
a náležitou pečlivostí-odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 
aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(ZZVZ)
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o

o

zkušebního plánuo

o

o

o

o

o

postupů, technologických přestáveko

ochrany životníhoo

O

o

o

o

o

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

a jejich shoda s DVZ a podrobnou

ve smyslu

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či 
předčasné užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání 
takového zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci

a implementaci kontrolního a

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to 
z hlediska stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, 
Ihút plnění, dílčích milníků, vyváženosti smluvního závazku)

účast na jednáni komisí, vyžádá li si to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebně-technických částí - zejm. soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ustanoveni § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby

součinnost při vypracování
zhotovitele Stavby

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu 
realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a 
podrobnou dokumentací zhotovitele Stavby 

kontrola použitých materiál a výrobků 
dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola a přebíráni veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací 

pořizování fotodokumentace Stavby 

kontrola dodržováni technologických 
a kontrolního a zkušebního plánu

kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a 
prostředí

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele
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O

o

o

o

o

o

o

dílo nao

kontrola fakturace, agenda změnových listu a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených 
dodavatelem Stavby

Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vyslavených a Příkazníkem potvrzených faktur

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny 
zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou 
dokumentaci a v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle 
jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV

Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle spéciíikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané 
URS Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

kontrola čerpáni finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro

přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a božných výdajů Příkazce na příslušný 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

• sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 
v jím stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a 
to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura - daňový doklad {úhrada z běžných výdajů)

jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být 
součástí daňových dokladů Prohlášeni, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - 
daňovém dokladu budou po dokončení a vydáni kolaudačního souhlasu součástí 
vyčíslení pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně 
převedena do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo 
nájemní smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. 
dne měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o 
zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované ceny
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

o

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby

věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 
včetně zatřídění jednotlivých položek

správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu

Časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu 
stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací 

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 
měsíc předem

upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 
návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a 
konstrukcí

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitele při plněni smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

■ vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou

příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 
dle pokynů Příkazce

■ příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce
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o

o

o

to včetně případného zajištěnío

o

o

o

o

o

o

o

o

o

vydání povolení změn Stavby před jejímo

smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a

na změny smlouvy o dílo na zhotovení

uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u 
všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou

posuzování požadavků zhotovitele Stavby 
Stavby (cena, termín, technické řešení)

součinnost při posouzení změn závazků ze 
součinnost při jejich provádění

• zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a 
účasti osob stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 

Stavby

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS

vypracování a podání návrhu na 
dokončením včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho 
právní moci

další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly 
a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat
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D. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

základě Trojstranného protokolu

příprava a zajištění podkladu pro předáni Stavby na základě Trojstranného protokolu (viz 
příloha č. 2 Sni/ouvy)

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či opravy chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na
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příloha č. 2 Smlouvy: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

Seznam podkladu

PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

i)

na kterých je Stavba trvale

1) Vyčíslení pořizovací hodnoty (VPH), které musí obsahovat následující údaje (4x originál):

a) číslo a název Stavby, příp. objektu (objektu);

b) kód fáze výstavby, v jaké se Stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;

c) podrobný popis objektu (objektu)

- v případě veřejného osvětlení (VO) je třeba postupovat podle Podkladů k vyvedení VO;

d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či 
Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné 
osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty 
pro telematiku, speciální objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a 
kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně podle 
oprávněného požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;

f) kód klasifikace stavebních děl (CZ-CC), kód CZ-CPA (u movitého majetku);

g) číslo jednotné evidence staveb (JES) u objektů v budoucí správě Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. (TSK);

h) číslo stavebního povolení nebo společného povolení;

i) datum přejímacího řízení;

j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání;

k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s datem nabytím právní moci (kolaudačního 
souhlasu), kterým je objekt kolaudován;

l) název budoucího správce;

m) informaci o předáni dokumentace - potvrzení o převzetí správcem;

n) podrobný soupis movitého majetku (v případe, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 
třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí);

o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, 
umístěna, tj. informaci o:

uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a 
uzavřených smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene),

ii) platných nájemních smlouvách,

iii) uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, a
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Typ objektu Sloup

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku)

Označení sloupu Sériové číslo

iv) právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za Příkazníka, podpis, razítko 
společnosti;

2) stavební povolení (Ix);

3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný Příkazníkem a budoucím správcem 
(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme Stavbu bez vad do správy;

4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) - originál / úředně ověřená kopie;

5) doklad o předání dokumentace správci, pokud mu byla předána;

6) geodetické zaměření skutečného provedení Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby na 
základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků 
v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení 
dělení a seelování pozemků (originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání geodetické 
dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené 
hl. m. Prahou;

7) smlouva o dílo na zhotovení Stavby vč. přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců a všech uzavřených dodatků k ní;

8) dohoda o narovnání, byla-li uzavřena;

9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zřízení 
služebnosti (věcného břemene), platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
smlouva o právu provést Stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov (originál) a geometrický plán pro 
vyznačení budov/y (2x originál);

1 ]) příkaznísmlouva/mandátnísmlouva/objednávka.

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení (VO)

Pro evidenci majetkovou budou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, tzn. veškeré 
součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako 
jeden ucelený objekt — jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a 
podružný rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směru vedení VO. Kabelové vedení 
tvoří propojenou funkční síť napájení prvku definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. l ato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným 
celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž, součástí je místo napojení ZM.

Udaie pro sloup
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Název sloupu
I

cz-cc
Adresa

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)Souřadnice (MAPIIO)

StavbaTyp objektu

Zapínací místoDruh stavby

Název stavby

CZ-CC

bude vyplněna Ulice

číslo parcely

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)

; Adresa

Umístění na parcele

Druhy sloupu VO

Zařízení stožár

Zařízeni stožár plyn (plynové osvětlení)

Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce)

Zařízení SO (osvětlení památek)

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvku)

Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení hodiny

Zařízení věžní hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení

: Ulice * sériové číslo ZM

: Klasifikace dle ČSÚ (242 092)

; Ulice, sériové číslo ZM

í Klasifikace dle ČSÚ (211292)

: bude vyplněna Ulice

Souřadnice (MAPIIO)

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - 
IHolešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předáni zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.
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■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo

■ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

— teprve následně jo zahájen proces protokolárního předání

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 
umístění - polohopisne souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 
vedení).

Přeložka o více než 1 m

Protokol o technické prohlídce jc platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem 
THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o.správě, provozu a údržbě bez 
zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou všechny doklady kompletní nelze přistoupit k uzavřeni protokolu

• dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 
zpráva...), ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení

■ výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 
jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)

• měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení

• doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele

■ potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD

■ potvrzení o předáni geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha

■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn.

■ prohlášení o shodě, certifikáty

■ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 
hlavního města Prahy

- další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

'veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 
příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.lhmp.cz

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

• protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě

■ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), 
ZM vč. kabelového vedení

http://www.lhmp.cz
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■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)

■ Příkaznik předá Příkazci podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPI I na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení 
protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční - identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu

■ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na 
prodloužení životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů - doba odepisování

■ Příkaznik předá na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPI 1 na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení 
protokolárního předání

V případě, že v rámci Stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní 
smlouvy odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o 
spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým příkazce

A. Vedoucí pracovník aJméno, příjmení a příp. titul: Ing. Ivo Freimann

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

3Ivana Králová

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

J. .

p---------------- ■ - ■.. . . • ---- - —. ■ ..

Jméno, příjmení a příp. titul:



Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 - Nad Rybníkem; příkaznik

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor
 

Jiří l.ejnar 
 

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
 

Kontaktní e-mail:   

B. Stavební technik
 

Miloslav Bonner
 

  

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:  
Kontaktní e-mail:

C. Autorizovaná osoba
  

Miloslav BonnerJméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktní telefon:
 

Kontaktní e-mail:
  

I

-

i  


