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DODATEK KE SMLOUVĚ Č. 8600000250 O OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ 
NEMOVITOSTI VE SPRÁVĚ SÚSPK 

 

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)  

a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 

(dále jen „dodatek“) 
 

číslo dodatku správce: 8610000063 
číslo dodatku investora:  
technický útvar, inspektor silnic PJ 
 

Ve smyslu obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příslušných 
ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a po bedlivém zvážení všech 
ustanovení obsažených v tomto dodatku, s úmyslem být tímto dodatkem právně vázáni, se účastníci 
dodatku dohodli takto: 
 

Smluvní strany: 
 
Správce komunikace a/nebo silničního pozemku: 

   

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka:   
telefon:   
kontaktní osoba:   
zastoupena   
(dále jen „správce“) 

 
a 

 
Investor stavby:  
  
Obec Merklín 
Zámek 1 
334 52 Merklín 
IČO: 00256901 
DIČ: CZ00256901 
zastoupena:    
(dále jen „investor“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek ke smlouvě č. 8600000250 o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK 
 

I. Závěrečná ustanovení  

1. Platnost smlouvy o omezení užívání nemovitosti č. 8600000250 se prodlužuje do 
21.4.2021. V případě, že investor nezahájí stavební práce k naplnění účelu této smlouvy, tato 
smlouva se ruší. 
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Seznam příloh: 
Plné moci oprávněných osob 
 
 
správce:        investor:     
 
V Plzni dne .......................     V …………………  dne ................ 
  
 
 
 
 
 
__________________________________       ____________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.           
                                                                      starostka 
na základě pověření                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dodatku smlouvy vyhotovil:                                         dne  1.4.2020 


