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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017  

"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla 

Libereckého kraje" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

re:architekti studio s.r.o.  

se sídlem se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

korespondenční adresa (kancelář): M. Horákové 24, 170 00 Praha 7   

IČO: 05559022 

DIČ: CZ05559022  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. David Pavlišta, jednatel společnosti 

bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

číslo účtu: 2701102949/2010 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, 

lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a dále dne 29.4.2019 uzavřely smluvní strany 

k této smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro územní 

řízení o část, která nebyla součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace 

parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a je nutné její dopracování 

v návaznosti na požadavky objednatele. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou 

dokumentaci o schodiště propojující spodní piazzettu s ulicí Náchodská, kde z daného 

schodiště vznikne i napojení na vstup do budovy "D". 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace 

pro územní řízení, kterou zhotovitel předal objednateli dne 15.5.2019.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn 

důvod pro uzavření tohoto dodatku popsaný výše. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou 

projektovou dokumentaci předat objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto 

dodatku. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá 

v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto 

rozsahu a v této podobě: 3x v tištěné podobě, všechny výkresy musí být podepsané a 

orazítkované autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a 

*.dwg*). 

5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle 

tohoto dodatku ve výši 79.000,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých), 

tj. 95.590,- Kč včetně DPH (slovy: devadesát pět tisíc pět set devadesát korun českých).  

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto 

dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány 

bez výhrad. 

7. Přehled změny celkové ceny:  

  

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

7.747.500,- Kč 
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Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

79.000,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez 

DPH podle tohoto dodatku 

7.826.500 Kč 

DPH 1.643.565,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

9.470.065,- Kč 

     

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku 

nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na 

projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto 

dodatku. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 666/20/RK ze dne 7.4.2020. 

 

 

V Liberci dne 20. 4. 2020 V Praze dne 9. 4. 2020    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                          Ing. arch. David Pavlišta 

náměstek hejtmana jednatel společnosti                 


