
  číslo smlouvy objednatele: 1484-2016-525203/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: Xs-020-2016-LOP 

 
DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lopeník  

uzavřené dne 4. 11. 2016 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského 
pozemkového úřadu 

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Dagmar Baumrukrová, Ing. Bohumil Ferda, 
KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské 
Hradiště 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: x x x x x x x x x x , +420 725548190 

E-mail:  d.baumrukrova@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19 – 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČ: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 4. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lopeník“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 
14. 5. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 14. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen 
dodatek č. 2. Dne 23. 7. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. 

2. Na základě opakovaných nesouhlasů vlastníků nemovitostí v území roztroušené zástavby s 

rekreačním i zemědělským využitím vyvstala nutnost změny obvodu pozemků řešených a 

pozemků neřešených KoPÚ, čímž dochází ke změně opravného koeficientu a počtu měrných 

jednotek u fakturačních celků 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. Vzhledem ke změně opravného 

koeficientu je nezbytné zpracovat aktualizaci dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků dle § 13 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, s rozsahem 719 MJ. Cena za MJ 

je stanovena ve výši 50% ceny zpracování dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků. Termín plnění je stanoven na 30. 6. 2020. Celková hodnota změny dle 

tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí 272 425 Kč bez DPH (plus 221 325 Kč 

bez DPH a mínus 51 100 Kč bez DPH v absolutní hodnotě), což odpovídá cca 5,27% původní 

hodnoty smlouvy o dílo. 

3. Vzhledem k výše uvedenému je dále předmětem dodatku změna termínu plnění dílčí části 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona, dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčí 

části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona. 

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.1.3.   Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

  158 MJ x 2 950 Kč = 466 100 Kč 

    Termín ukončení: 30. 4. 2020  

  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

  16 MJ x 2 950 Kč = 47 200 Kč 

    Termín ukončení: 29. 2. 2020  

3.1.5.1. Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 zákona 

             719 MJ x 275 Kč = 197 725 Kč 

    Termín ukončení: 30. 6. 2020 

3.2.1.   Vypracování plánu společných zařízení 

  719 MJ x 850 Kč = 611 150 Kč  

    Termín ukončení: 30. 9. 2020 

3.2.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 717 MJ x 1 400 Kč = 1 003 800 Kč     

Termín ukončení: 31. 5. 2021 

3.3.  Mapové dílo 

  719 MJ x 400 Kč = 287 600 Kč  
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II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  2 629 575,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  2 023 950,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     287 600,00 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM      250 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH  5 191 125,00 Kč 

DPH 21 %  1 090 136,25 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  6 281 261,25 Kč 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto 
článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je 
platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 
díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 
jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 11. 2016, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v 

platnosti beze změn. 

2.     Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.       

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 6. 4. 2020             
 
Za objednatele:  

     
 
Za zhotovitele: 

  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

Geocart CZ a.s. 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
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Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 
 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Lopeník

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 600 39 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 390 1 250 487 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 340 2 000 680 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 150 2 950 442 500 15.7.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 8 2 950 23 600 30.4.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 16 2 950 47 200 29.2.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 730 350 255 500 15.7.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 721 550 396 550 15.1.2019

3.1.5.1.
Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků dle § 13 zákona
ha 719 275 197 725 30.6.2020

2 629 575 15.11.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 719 850 611 150

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 130 1 000 130 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 300 700 210 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 7 000 21 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 717 1 400 1 003 800 31.5.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 023 950

3.3 Mapové dílo ha 719 400 287 600 

do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

287 600

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1 000 250 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 250 000

15.11.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.9.2020

3.1.4.



2 629 575 Kč

2 023 950 Kč

287 600 Kč

250 000 Kč

5 191 125 Kč

1 090 136,25 Kč

6 281 261,25 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Geocart CZ a.s.

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)                                                                  

předseda představenstva

………………………………………… …………………………………………

Státní pozemkový úřad                                                             

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj                                      

Ing. Mlada Augustinová                                                         

ředitelka

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 6. 4. 2020           

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


