[image: image1.wmf]

Č.j.    279461/2016-ČRA                  
Dodatek č. 4 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem 

„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 




251 108 114
E-mail: 



chuda@czda.cz
IČO: 




75123924
Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Sdružení „Zavchan Mongolsko“
Zastoupené vedoucím sdružením:
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlem:



Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zapsaná:
MS Praha, oddíl B vložka č. 1569
Jednající:
Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Kontaktní osoba zhotovitele:

Mgr. Ivo Černý
Tel.: 




602 343 214
E-mail: 



cerny@vodnizdroje.cz
IČO: 




45274428
DIČ: 




CZ45274428
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



3631170237/0100 

Člen sdružení:



GEOMIN s.r.o.
Sídlem:



Znojemská 78, 586 56 Jihlava

Obchodní rejstřík:


Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČ:




60701609
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „ Realizace  hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“  uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 1 232 864,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetdvatisícosmsetšedesátčtyři korun českých) včetně DPH, a to na základě dodatku č. 3 ke smlouvě. 
3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 6. etapa: do 30.6.2016

3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
I.3. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016



Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu
I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hájek

předseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s.
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