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Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo ET-2018-080-FO-14030/3 s názvem 
„Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou 
woredy Hawassa Zuriya“

 

[bookmark: _Hlk525729567]Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený: 		Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou ČRA 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		Sidama Water Supply V – společnosti:
Ircon, s.r.o. – se sídlem Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2, IČO: 27 10 22 46
AQUATEST a. s. – se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, IČO: 44 79 48 43
Člověk v tísni, o. p. s. – se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČO: 25 75 52 77
zastoupený:	XXXXXXXXXXX
se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 96372
IČO: 			27 10 22 46
DIČ: 			CZ 27 10 22 46
bankovní spojení:	MONETA Money bank, a. s.
číslo účtu:		166 177 201/0600
(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.
Předmět dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy č.j. 279160/2019-ČRA ze dne 7. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby úpravy projektového dokumentu a rozpočtu 
ve vztahu k úpravám dodávaného plnění. Potřeba úpravy smlouvy a jejích příloh vznikla z objektivních příčin týkajících se nefunkčního a neopravitelného generátoru v místě realizace, který je v zájmu naplnění cíle projektu nutné kompletně nahradit, a dále z důvodu nepředpokládaných změn v technické specifikaci dostupných transformátorů dodávaných etiopskou státní společností EEPCO. Dodatkem dochází k navýšení celkové částky na projekt (viz příloha č. 2 dodatku).


I.2. Smluvní stany konstatují, že celková částka určená na dílo ve výši 23.389.686,10 Kč včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku navyšuje na 24.665.986,10 Kč včetně DPH (slovy dvacet čtyři milionů šest set šedesát pět tisíc devět set osmdesát šest korun českých deset haléřů).


I.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku Projektový dokument nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy; a Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 uzavřené Smlouvy.


I.4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
· ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019 částku 9.500.000,- Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 6.663.674, 42 Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát tři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů) včetně DPH;
· od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020 částku 5.583.440,- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) včetně DPH;
· od 1. 6. 2020 do 30. 11 2020 částku 2.576.671, 68 Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát šest tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých šedesát osm haléřů) včetně DPH;
· od 1.12. 2020 do 31. 5. 2021 částku 342.200,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.
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I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.


I.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.


I.8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Seznam příloh:
Příloha č. 1: Projektový dokument
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet 
	

V Praze dne:
…………………………….
za objednatele:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
	

V Praze dne:
..........................................................
za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
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