
Časový harmonogram aktivit projektu PŘÍLOHA Č.1

Předpokládaný kalendářní  rok
Předpokládaný kalendářní měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
1.1.1        Archivní rešerše, terénní rekognoskace
1.1.2        Výběr lokalit
1.1.3        Projekt geofyzikálních průzkumných prací
1.1.4        Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací
1.1.5        Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů
1.1.6        Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů
1.1.7        Realizace hydrodynamických zkoušek, odběry vzorků a 
laboratorní analýzy
1.1.8        Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací
1.1.9        Projektová dokumentace stavebních a distribučních 
objektů a technologie pro odběr vody
1.1.10    Vybudování stavebních a distribučních objektů 
způsobilých pro celoroční provoz
1.1.11    Osazení technologií pro odběr podzemních vod
1.1.12    Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení
1.1.13    Odborná podpora při provozování jímadel podzemních 
vod
1.1.14    Prezentace dosažených výsledků
1.2.1        Participace VŠ studentů a pracovníků
            na geofyzikálním průzkumu
1.2.2        Zpracování studijních materiálů – geofyzika
1.2.3        Školení VŠ studentů a pracovníků – geofyzika
1.2.4        Participace VŠ studentů a pracovníků na 
hydrogeologickém průzkumu
1.2.5        Zpracování studijních materiálů – hydrogeologie
1.2.6        Školení VŠ studentů a pracovníků – hydrogeologie
1.2.7        Participace odborných pracovníků při realizaci 
hydrogeologických jímacích objektů
1.2.8        Technický dozor při realizaci hydrogeologických vrtů 
příjemcem

2013 2014 2015 2016



AKTIVITY v rámci projektu
CENA ZA 

AKTIVITY 

bez DPH

CENA ZA 

AKTIVITY 

včetn  DPH

CENA ZA 

ETAPY včetn  
DPH

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 65.000,0   65.000,0   

A1.1.2 Výběr lokalit 70.650,0   70.650,0   

A1.1.3 Projekt geofyzikálních průzkumných prací 146.250,0   146.250,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 1.250.000,0   1.250.000,0   

A1.1.5  Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 98.000,0   98.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 812.500,0   812.500,0   

A1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy 120.000,0   120.000,0   

A1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 55.000,0   55.000,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 100.000,0   100.000,0   

A1.2.1 Participace VŠ studentů a pracovníků na GF průzkumu 80.000,0   80.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 170.000,0   170.000,0   

A1.2.4 Participace VŠ studentů a pracovníků na HG průzkumu 80.000,0   80.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 170.000,0   170.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 72.000,0   72.000,0   

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 65.000,0   65.000,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 180.000,0   180.000,0   

A1.1.5  Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 120.000,0   120.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 3.040.000,0   3.040.000,0   

A1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy 1.154.600,0   1.154.600,0   

A1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 320.000,0   320.000,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 150.000,0   150.000,0   

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých 
pro celoroční provoz 365.000,0   365.000,0   

A1.1.11 Osazení technologií pro odběr podzemní vody 320.000,0   320.000,0   

A1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 80.000,0   80.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 45.000,0   45.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 80.000,0   80.000,0   

A1.2.3 Školení VŠ studentů a pracovníků - geofyzika 50.000,0   50.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 80.000,0   80.000,0   

A1.2.6 Školení VŠ studentů a pragovníků - hydrogeologie 65.000,0   65.000,0   

A1.2.4 Participace VŠ studentů a pracovníků na HG průzkumu 118.000,0   118.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 92.000,0   92.000,0   

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých 
pro celoroční provoz 776.581,0   776.581,0   

A1.1.11 Osazení technologií pro odběr podzemní vody 620.000,0   620.000,0   

A1.1.12  Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 95.000,0   95.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 180.000,0   180.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 120.000,0   120.000,0   

A1.2.8 Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem 165.000,0   165.000,0   

A1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 55.000,0   55.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 195.000,0   195.000,0   

A1.1.14 Prezentace dosažených výsledků 230.000,0   230.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 250.000,0   250.000,0   

A1.2.8 Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem 185.000,0   185.000,0   

12.485.581,0

Etapa 5

915.000,0  

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015
CENA CELKEM

Vypracovali: Mgr. Ivo Černý, Mgr. Antonín Kopřiva

Etapa 3

6.324.600,0  

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014
Rok 2015

Etapa 4

1.956.581,0  

Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015

ETAPOVÝ ROZPOČET 

ETAPY PROJEKTU

Rok 2014

Etapa 2

3.289.400,0  

Termín pro dosažení etapy: 31.7. 2014



V Praze, dne 29.11. 2013

Celková cena

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2013

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko
SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY

ETAPY PROJEKTU

Rok 2013

Etapa 1



AKTIVITY v rámci projektu
CENA ZA 

AKTIVITY bez 

DPH

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 258.000,0   

A1.1.2 Výběr lokalit 86.350,0   

A1.1.3 Projekt geofyzikálních průzkumných prací 178.750,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 2.243.691,0   

A1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 30.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 812.500,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 50.000,0   

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých pro 
celoroční provoz 850.000,0   

A1.2.1 Participace VŠ studentů a pracovníků na GF průzkumu 80.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 0,0   

A1.2.3 Školení VŠ studentů a pracovníků - geofyzika 50.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 0,0   

Vypracoval: Mgr. Ivo Černý

. 44. ,  Kč

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko
SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY



CENA ZA 

AKTIVITY 

včetn  DPH

CENA ZA 

ETAPY včetn  
DPH

258.000,0   

86.350,0   

178.750,0   

2.063.691,0   

30.000,0   

812.500,0   

50.000,0   

850.000,0   

80.000,0   

0,0   

50.000,0   

0,0   

Vypracoval: Mgr. Ivo Černý

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko
SOUPIS PRACÍ 1. ETAPY

4.459.291,0   





PŘÍLOHA Č.

AKTIVITY v rámci projektu
CENA ZA 

AKTIVITY 

bez DPH

CENA ZA 

AKTIVITY 

včetn  DPH

CENA ZA 

ETAPY 

včetn  DPH

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 258.000,0   258.000,0   

A1.1.2 Výběr lokalit 86.350,0   86.350,0   

A1.1.3 Projekt geofyzikálních průzkumných prací 178.750,0   178.750,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 2.243.691,0   2.063.691,0   

A1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 30.000,0   30.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 812.500,0   812.500,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 50.000,0   50.000,0   

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých pro 
celoroční provoz 850.000,0   850.000,0   

A1.2.1 Participace VŠ studentů a pracovníků na GF průzkumu 80.000,0   80.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 0,0   0,0   

A1.2.3 Školení VŠ studentů a pracovníků - geofyzika 50.000,0   50.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 0,0   0,0   

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 65.000,0   65.000,0   

A1.1.2 Výběr lokalit 70.650,0   70.650,0   

A1.1.3 Projekt geofyzikálních průzkumných prací 146.250,0   146.250,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 850.000,0   850.000,0   

A1.1.5  Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 98.000,0   98.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 812.500,0   812.500,0   

A1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy 120.000,0   120.000,0   

A1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 55.000,0   55.000,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 0,0   0,0   

A1.2.1 Participace VŠ studentů a pracovníků na GF průzkumu 80.000,0   80.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 170.000,0   170.000,0   

A1.2.4 Participace VŠ studentů a pracovníků na HG průzkumu 80.000,0   80.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 170.000,0   170.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 72.000,0   72.000,0   

A1.1.1 Archivní rešerše, terénní rekognoskace 65.000,0   65.000,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 230.600,0   230.600,0   

A1.1.5  Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 95.000,0   95.000,0   

A1.1.6 Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 3.040.000,0   3.040.000,0   

A1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy 1.027.140,0   1.027.140,0   

A1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 282.000,0   282.000,0   

A1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a 
technologie pro odběr vody 220.000,0   220.000,0   

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých pro 
celoroční provoz 365.000,0   365.000,0   

A1.1.11 Osazení technologií pro odběr podzemní vody 320.000,0   320.000,0   

A1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 80.000,0   80.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 45.000,0   45.000,0   

A1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 50.000,0   50.000,0   

A1.2.3 Školení VŠ studentů a pracovníků - geofyzika 50.000,0   50.000,0   

A1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 50.000,0   50.000,0   

A1.2.6 Školení VŠ studentů a pragovníků - hydrogeologie 65.000,0   65.000,0   

A1.2.4 Participace VŠ studentů a pracovníků na HG průzkumu 118.000,0   118.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 92.000,0   92.000,0   

Etapa 4 A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 0,00 0,00

A1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 0,00 0,00

A 1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. Analýzy 0,00 0,00

A 1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 0,00 0,00

A 1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a

technologie pro odběr vody 0,00 0,00

A1.1.10 Vybudování stavebních a distribučních objektů způsobilých pro 
celoroční provoz 776.581,0   776.581,0   1.701.581,0  

A 1.1.11 Osazení technologií pro odběr podzemní vody 620.000,0   620.000,0   

A 1.1.12  Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 95.000,0   95.000,0   

A 1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 180.000,0   180.000,0   

A 1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 0,0   0,0   

A 1.2.5 Zpracování studijních materiálů - hydrogeologie 30.000,0   30.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 0,0   0,0   

A1.2.8 Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem 0,0   0,0   

A1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 275.520,00 275.520,00

Etapa 5 A1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 0,00 0,00

A 1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. Analýzy 76.476,00 76.476,00

A 1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 0,00 0,00

A 1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a

technologie pro odběr vody 0,00 0,00

A1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 35.000,0   35.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 150.000,0   150.000,0   

A1.1.14 Prezentace dosažených výsledků 0,0   0,0   

A 1.2.2 Zpracování studijních materiálů - geofyzika 30.000,0   30.000,0   

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 0,0   0,0   

A1.2.8 Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem 0,0   0,0   

1.1.4. Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací 73.880,0   73.880,0   

6.etapa A1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů 25.000,00 25.000,00

Etapa 3

6.194.740,0  

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014

Rok 2015

Termín pro dosažení etapy: 31. 7. 2015

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015

566.996,0   

Rok 2016

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko
ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU

Rok 2013

4.459.291,0  

Etapa 1

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2013
Rok 2014

2.789.400,0  

Termín pro dosažení etapy: 31.7. 2014

Etapa 2



A 1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. Analýzy 50.984,00 50.984,00

A 1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací 38.000,00 38.000,00

A 1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a

technologie pro odběr vody 30.000,00 30.000,00

A1.1.12 Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení 20.000,0   20.000,0   

A1.1.13 Odborná podpora při provozování jímadel PV 45.000,0   45.000,0   

A1.1.14 Prezentace dosažených výsledků 230.000,0   230.000,0   

Termín pro dosažení
etapy 30.6.2016

A1.2.7 Participace odborných pracovníků 370.000,0   370.000,0   

A1.2.8 Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem 350.000,0   350.000,0   

16.944.872,0

127.774,0

SMLUVNÍ POKUTA V ROCE 2015 51.728,0

SMLUVNÍ POKUTA V ROCE 2016 18.300,0

16.747.070,0

SMLUVNÍ POKUTA V ROCE 2013

CENA CELKEM VČETN  POKUTY

CENA CELKEM

1.232.864,0   




