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Lesy České republiky, s. p.
IČO; 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing Miroslavem Chábem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: , e-mail: 

,
, správce toku, číslo telefonu:  e-mail: 

, zastupitelnost, číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.,

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Čemovice
IČ: 00220078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku C335 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu; 43-5044600297/0100
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2019/038 ze dne 
23.8.2019 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 8b., občanský zákoník, v 
rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2019 Smlouvu o dílo č. S957/2019/038.
2. V rámci postupu projekčních prací vyplynula nutnost rozšíření původního zadání rozsahu díla. 

Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna 
rozsahu prací před dokončením díla.

I.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č, 1 je změna rozsahu prací před dokončením díla dle potřeb a povahy staveniště,
zjištěných v průběhu projekčních prací. Konkrétní změny spočívají v doplnění geodetického zaměření 
lokalit, inženýrskogeologického průzkumu a projektové dokumentace, které vzešly z jednání na výrobním 
výboru ze dne 13.2.2020 a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku ke SoD.
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Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Cl. Eli., očist. 1.1.s písmen o 1>) 
Cena es dílo a platební podmínky

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:
PD VN Bezedník:

Původní cena za dílo bez DPH: 469 00®Kč
1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle či. II odst. 1:

a) 225 000r Kč bez DPH,
b) 244 000,- Kč bez DPH.

DPH (21%): 98 490 ,-Kč
Cena za dílo včetně DPH: 567 490,-Kč

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

PD VN Bezedník:

Původní cena bez DPH 469 00®,- Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce) 49 800,- Kč
1.1 Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1.

a) 225 000,- Kč bez DPH - beze změny,
b) 244 000,- Kč bez DPH + 49 800,- Kč bez DPH = 293 80®,- Kč bez DPH

Nová cena díla bez DPH 
DPH 21%
Nová cena včetně DPH

518 800Kč 
108 948,-Kč 
627 748,- Kč

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 8b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
WAVW.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2019/038 ze dne 23.8.2019 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: No , ‘ i. Lo'

Z ;; 
K'A

Ing. Miroslav Cháb ' " " : 
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 

se sídlem ve Vsetíně

; 7 ý ,V; m v-

Za zhotovitele:

v.^fČ.Č... dne: 1 5 -04- 2020

Příloha: 1. Kalkulace doplnění geodetického zaměření lokalit, inženýrskogeologického průzkumu a 
projektové dokumentace - Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - 
Čemovice.
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ZPJZITh 14 4 JEDNANÍ
v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

„VN Bezedník“
konaného dne 13.02.2020 v 8:30 na zájmové lokalitě, k.ú. Lukov u Zlína

Přítomní: viz prezenční listina

Na jednání bylo předloženo:

- Základní pracovní návrh projektu zahrnující: 
o Situaci stavby na podkladu KN mapy, 
o Podélný profil a příčné řezy nádrže, 
o Podélný profil a příčné řezy toku, 
o Podélný profil a příčné řezy hráze;

- Údaje CHMU;

- Výpisy z katastru nemovitostí k jednotlivým dotčeným pozemkům.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- Zúčastnění odsouhlasili rozsah projektové dokumentace:
o plocha hladiny zásobního prostora 6300 m2, hloubky vody v zátopě 

(2,0 - 2,8 m),
o rozsah a hloubky litorálního pásma (1450 m2, hloubka 0,4 - 0,9 m), 
o velikost a umístění tůní: dvě tůně v prostora pod hrází o ploše 70 a 150 m2, 

jedna tůň nad litorálnírn pásmem o ploše 400 m2, 
o kompletní rekonstrukci všech funkčních objektů a hráze, odtěžení sedimentů 

z prostoru zátopy.

- Vodní tůně budou zhotoveny před samotnou rekonstrukcí vodní nádrže, kvůli
možnému transportu obojživelníků. V PD bude uvedeno, že se počítá 
s možným zálclesem hladiny vody v tůních.

- Stávající vodní tůň pod hrází bude zachována rozšířena a prohloubena směrem
k lesní cestě.

- Předpokládá se s realizací stavebního záměra v rámci roku, cca od měsíce 08-09
kalendářního roku (kdy započne vypouštění nádrže) do podzimu/ zimy 
následujícího roku.

- Při vypouštění nádrže, která bude provedena vydlužením bezpečnostního
přelivu a následným prokopnutím hráze, budou v zátopě vytvořeny 
odvodňovací péra vyspádována směrem k výpusti, čímž bude zamezeno i 
vytvoření drobných vodních ploch v prostora zátopy, které by mohli obsadit 
obojživelníci.

- Po dobu realizace stavby bude zažádáno o dočasné odnětí pozemků z PUPFL.

- Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství vzneslo ke
zvážení požadavek, aby všechny, stávající a nově vzniklé vodní plochy, byly 
vedeny v KN jako vodní plochy s ochranou PUPFL (v současnosti je plocha 
vodní nádrže vedena v KN jako vodní plocha bez ochrany PUPFL)



Zúčastnění souhlasí s uložením přebytků zemního materiálu v rámci stavby: 
o Na pravém břehu koryta toku nad rozdělovačům objektem s tůn, že podél toku 

bude ponechán pás šířky cca 3,0 m a stávající řada stromu v břehové hraně 
toku. Část mrtvého dřeva bude ponechána na násypu z přebytků jako 
broukovi ště.

o V prostoru pod hrází (mezi hrází lesní cestou a korytem toku), kde bude 
navazovat na těleso hráze. Násyp z přebytků bude mimo plánované vodní tůně. 

o Po upřesnění konečného množství přebytků (po zapracování výše uvedených 2
lokalit) lze případný další materiál využít v prostoru u paty svahu pozemku p.č. 
1429/3 v k.ú. Lukov u Zlína, za bývalým seníkem na pozemku p.č. 1423/1 
(ostatní plocha) v k.ú. Lukov u Zlína, který je v právu hospodaření pro 
investora. Nesmí dojít k dotčení prostoru údolní nivy mezi cestou a korytem 
toku. Po upřesnění konečného množství a při potřebě řešit tuto lokalitu je 
nutno mezi investorem a zhotovitelem smluvně ošetřit zaměření této lokality a 
upravit obvod staveniště.

Kácení stromů a křovin zajistí investor (LS Vsetín - nutno s předstihem 
kontaktovat) před zahájením stavebních prací. Do VV/rozpočtu bude zahrnuto 
pouze odstranění a likvidace pařezů. Zpracovatel PD zajistí povolení ke kácení 
dotčených dřevin a jejich vyznačení.

Záměr bude možné financovat z OPŽP, je zájmem ochrany přírody a krajiny.

Zúčastnění souhlasí s nutným rozsahem kácení kvůli provedení stavebních 
prací, včetně chráněné borovice umístěné v tělese hráze.

Část mrtvého dřeva bude ponechána v místě stavby na ©sluněných plochách 
jako broukoviště.

investor požaduje co největší zkapacitnění koryta toku. Na požadavek AOPK 
bude zkapacitnění řešeno zejména rozšířením, nikoli přílišným zahlubováním. 
Mezi tokem a nádrží bude provedena ochranná zemní farázka, levý břeh toku 
zůstane nedotčen.

Betonové objekty není nutné obkládat kamenným obkladem

Koryto bude v kritických úsecích opevněno kamennou rovnaninou: například 
v souběhu nádrže a koryta toku, úsek s výmoly v toku pod stávajícím 
zatrubněním.

Výškovým rozdíl v nivelety dna toku Pod stávajícím zatrubněním bude řešen 
balvanitým skluzem.

Rozdělovači objekt bude stejného charakteru jako ostávající: betonové prahy 
s možností osazení dluží.

Za účelem zachování vody v nádrži i v případě extrémního sucha se zúčastnění 
dohodli, že minimální zůstatkový průtok bude procházet přes vodní nádrž.

Bezpečnostní přeliv bude osazen v místě stávajícího objektu s přepadem do 
obtočného koryta. Bude dimenzován na kapacitu dle požadavku VDTBD. 
Bude nemanipulovatelný betonový.

Požerák bude osazen jako otevřený polozapuštěný do hráze s náběhovými křídly 
s přístupem po lávce. Přístup případné techniky na těleso hráze bude primárně 
po koruně hráze z lesní cesty na pravém břehu.



Stávající zatrubnění toku pod bezpečnostním přelivem bude otevřeno. V místě 
odtrubnění bude osazena lávka pro pěší, která umožní přístup na hráz a k 
požeráku, pohledově řešena jako dřevěná s nosnou ocelovou konstrukcí.

AOPK doporučuje z jižní strany tůní osadit olše kvůli omezení výparu vody 
z tůní.

Projektant, dle výše uvedeného upřesní rozsah zpracovateli biologického 
hodnocení: zejména se jedná o rozšíření stavby o výše položené území na 
pravém břehu koryta toku v místě ukládání přebytků zemního materiálu. Dále 
projektant u zpracovatele prověří, že průzkum bude obsahovat i výskyt 
netopýrů na zájmovém území.

V lokalitě se předpokládá výskyt raka říčního, jehož záchranný transfer by byl 
možný do RO Kameňák 5,0 a 5,4.

Zapsala:



'aníalc Mário Intj^

Od:
Odesláno: 9, dubna 2020 11:57
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: VN Bezedník
Přílohy: CM GEOTOP ROSA s.r.o. akce VN VN Bezedník k.ú. Lukov u Zlína_DOMĚŘENÍ-l.pdf

Dobrý den pane inženýre,

dle níže uvedeného vám zasíláme CN na VCP a to:

- doplnění geodetického zaměření lokalit (cca 0,4 ha + 0,2 haj 17 600,- Kč (viz, přiložená CN od geodeta)

- doplnění IGP 19 000,-

- doplnění PD 13 200,-

Cena celkem 49 800,- Kč bez DPH

Termín plnění se budeme snažit zvládnout dle stávajících podmínek.

Předpokládaný termín realizace měření a IGP včetně bagru máme předjednaný na 21,4,, tak do tej doby bychom 
potřebovali doladit / uzavřít Dodatek,

Předem díky za zpětné info

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

Ing. Petr Marčák
jednatel

Regioprojekt Brno, s. r.o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČ/DIČ: 00220078/ CZ 00220078
tel: 
email: 
web: www.rpbrno.cz
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Libušino údolí 122, 623 00 Brno Hrnčířsko 573/6, 602 0u Brnu
IČ:04614771 IČ: 00220078

DIČ :CZ04Ó 14771 DIČ: CZ00220078

Vyřizuje: 
Mobil: , mail: 

Akce : "VN Bezedník", k.ú, Lukov u Zlína: doměření

11.600Kč 
4.000Kč
2.000Kč

1. Geodetické zaměření dvou lokalit dle zadání 2x 5800Kč
2. Připojení GPS: 4MJ, zalesněné lokality
3. Zpracování DMT: 1MJ

Celkem: 17.600Kč

Cena je bez DPH 21%
Cena bude odsouhlasena dle skutečných jednotek po realizaci.
Obsahuje elektronické odevzdání dokumentace, v případě potřeby tisk 3x a IxCD 1500Kč

V Brně dne: 8.4,2020

vypracoval 

jméno a příjmem

GEOTOP ROSA S.R.O.
LIBUŠINO ÚDOLÍ 122, 623 00 BRNO 
IČ: 04614771, DIČ: CZ04Ó14771

MOBIL 602512710
MAIL ROSA@GEOTOP.CZ
WWW.GEOTOP.cz

mailto:ROSA@GEOTOP.CZ
http://WWW.GEOTOP.cz



