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Č.j. ___________
Dodatek č. 2 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem 
„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“

Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	 Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 					251 108 114
E-mail: 				chuda@czda.cz
IČ: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Sdružení „ Zavchan Mongolsko“
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružením:	VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 					45274428
DIČ: 					CZ45274428
Jednající:				Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.
Číslo účtu:				3631170237/0100
Obchodní rejstřík:			MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569		
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Mgr. Ivo Černý
Tel.: 					602 343 214
E-mail: 				cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení:				GEOMIN s.r.o.
Sídlem:				Znojemská 78, Jihlava, 586 56
Obchodní rejstřík:			Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584
IČ:					60701609
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, jednatel


(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 5.9.2013. 

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.2. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí 3 501 441,- Kč (slovy: tři miliony pět set jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých) včetně DPH.
 Tato částka je vyšší o 629 860,-kč z důvodu posunu prací na aktivitách 1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací, 1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů, 1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. Analýzy, 1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací, 1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a technologie pro odběr vody, 1.2.2 Zpracování studijních materiálů – geofyzika, 1.2.5 Zpracování studijních materiálů – hydrogeologie. (Jedná se o aktivity, které měly být původně realizovány v předchozích letech trvání projektu.)

3.3.	Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách: 
4. etapa: do 31. 7. 2015.
5. etapa: do 30. 11. 2015.

3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté  etapy oprávněnému zástupci objednatele do 31. 7.  2015. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci páté  etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11.  2015. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.6.  Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2016. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 31. 7. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

Na základě předložení faktury ve výši ceny páté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v páté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci páté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.


[bookmark: _GoBack]I.4.	Tento dodatek č. 2 mění přílohy Smlouvy, a to Přílohu č. 1 – Etapový rozpočet a Přílohu č. 2 – Časový harmonogram aktivit, přičemž nové znění těchto příloh je přílohou tohoto dodatku. 

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.7.	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	







V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	







V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Hájek
Předseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE












Přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet

Příloha č. 2 - Časový harmonogram aktivit projektu
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