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Dodatek č. 1 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-1403 s názvem 
„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“


Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Mgr. Veronika Havlíčková
Tel.: 					251 108 120
E-mail: 				havlickova@czda.cz
IČ: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Sdružení „Zavchan Mongolsko“
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružení:
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 					45274428
DIČ: 					CZ45274428
Jednající:				Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.
Číslo účtu:				3631170237/0100
Obchodní rejstřík: 			MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569
Kontaktní osoba: 			Mgr. Ivo Černý
Tel.: 					602 343 214
E-mail: 				cerny@vodnizdroje.cz


Člen sdružení:
GEOMIN s.r.o.
se sídlem Jihlava, Znojemská 78, PSČ 586 56
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Dr 2584
IČ: 60701609
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, předseda družstva, RNDr. Miloš Abraham, místopředseda družstva, Ing. Miroslav Žáček, místopředseda družstva
		
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 5. 9. 2013. 

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

2.2. 	Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:
· V roce 2013 částku 4 459 291,- Kč (slovy; čtyřimilionyčtyřistapadesátdevěttisícdvěstědevadesátjedna korun českých) včetně DPH;
· V roce 2014 částku 9 486 226,- Kč (slovy: devetmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícdvěstědvacetšest korun českých) včetně DPH;
· V roce 2015 částku 2 871 581,- Kč (slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátjednatisícpětsetosmdesátjedna korun českch) včetně DPH.

3.3.	Plnění předmětu smlouvy v roce 2014 probíhá v následujících etapách: 
etapa 2: do 31. 7. 2014
etapa 3: do 30. 11. 2014

3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci druhé  etapy oprávněnému zástupci objednatele do 31. 7.  2014. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11.  2014. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5.	Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2014 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2015. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2014 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny druhé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v druhé etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 31. 7. 2014, současně s průběžnou zprávou o realizaci druhé etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2014, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.4.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel výtisk jeden.
I.6.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
I.7. Tento dodatek č. 1 mění přílohy: Časový harmonogram aktivit a Etapový rozpočet Smlouvy s č.j.: 280916/2013-ČRA

	Přílohy:
Časový harmonogram aktivit projektu
Etapový rozpočet



V Praze dne:



…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	





V Praze dne:



..........................................................
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Hájek
Předseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.
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