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Dodatek č. 1 

ke smlově o dílo č. OLP/5595/2019   

"Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci moci RNDr. Jitkou Šádkovou, vedoucí 

odboru životního prostředí a zemědělství 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen "(objednatel)"   

 

a  

 

CI2, o.p.s. 

Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná   

IČO: 26415585  

DIČ: CZ26415585  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Novák, ředitel 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: Fio banka, a.s. 

evidence: spisová značka O 195 vedená u Městského soudu v Praze 

dále jen "(zhotovitel)"  

 

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo č. OLP/5595/2019, jejímž 

předmětem je zhotovení díla: Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách 

Libereckého kraje (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou omezení vzniklá v důsledku vyhlášení 

nouzového stavu vládou České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z 

důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 

SARS CoV-).  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek III. odst. 4 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: 

 "Konzultační schůzky budou probíhat podle potřeby; setkání poradní skupiny musí 

proběhnout nejméně jednou v průběhu plnění části A. díla a jednou v průběhu plnění části 

B. díla. Termíny a místo konání konzultačních schůzek bude určovat objednatel po dohodě 

se zhotovitelem. Objednatel oznámí zhotoviteli termín konání konzultační schůzky vždy 

nejméně 10 pracovních dní před jejím konáním v případě poradní skupiny a 5 pracovních 

dní před jejím konáním v případě pracovní skupiny." 

3. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: 

 "Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtách uvedených v následující tabulce:   

Část díla Zahájení plnění Způsob ukončení  Lhůta ke splnění  

A. bez zbytečného 

odkladu po nabytí 

účinnosti smlouvy 

předání a převzetí 

části 

díla dle článku V. této 

smlouvy 

 

165 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy 

B.  bez zbytečného 

odkladu po ukončení 

části A. 

předání a převzetí 

části 

díla dle článku V. této 

smlouvy 

do 31. 8. 2020 

 

Zhotovitel je oprávněn předat část díla kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí části díla v rámci příslušné 

etapy s výjimkou, že čas předání části díla v rámci příslušné etapy připadne na poslední 

den lhůty." 

4. V příloze č. 1 se upravují tabulky pro harmonogram a rozpočet a příloha č. 1 tohoto dodatku 

nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 smlouvy.  
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.       

 

 

V Liberci dne       V                          dne     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

RNDr. Jitka Šádková        Josef Novák       

vedoucí odboru                                                                               ředitel                                 

životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

  

  

                                                                                                              

                                                           
 


