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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144033. 

Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. T.E.P. HOLZ, s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Školní 574, Ratíškovice 696 02

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

IČ: 27715213
DIČ: CZ27715213

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144033 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-M se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 31.3.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do; 15.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6, Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 15.4.2020 tj. 2 týdnů
Předání místa těžby do: 30.4.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
320144033.

V Brně dne OB-04- 2020

Poskytovatel

Lesy České' republiky, s.p.

« eWvl>C 'c^ne
řs

Nabyvatel

íh u

r,o.%---Ř| Kťa -





LESYČR . Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCErf
■'l]F LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144033 Jedná se o 1. prodloužení, Vítěz aukce: T.E.P. HOLZ, s.r.o.

Žádost ze dne: 31,3.2020 Porosty: 203-208 Množství celkem: 4000 m3

Původní termín ukončeni těžby: 31,3.2020 Původní termín nředání pracoviště: 15.4.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)
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Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) Neschváleno Schváleno s poplatkem

Podmínkv:

Cena za otáčené prodloužen!: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

6 ■ U -

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

l

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přís

Jméno Datum Podpis

1.4.2020
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T.E.P.Holz., s. r.o.
Školní 574, CZ - 696 02 Ratííkovlce 

tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053 
www.firnria-petra.cz petragpflrma-petra.«

Lesy České republiky, s.p. 
KŘ Bruo

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážená paní Inženýrko,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 320144033 na revíru 
3. Lysice. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunuti termínu těžby 
do 15.4.2020.

Děkují za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar !

V Hodoníně dne 31.3.2020
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http://www.firnria-petra.cz



