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Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML19/011/2020

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 
se sídlem Kostelní  1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupeno: xxx
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741 
jako objednatel

a

Ing. arch. Milan Šindler 
IČO: 13501402	
jako zhotovitel
(dále jen jako „smluvní strany“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. SML19/11/2020, (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, čímž došlo k omezení činnosti veřejných institucí, nebylo možné provést konzultace s odborem památkové péče, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Na základě výše uvedených skutečností bude prodloužen termín realizace o 60 dní.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednaly, že s účinností od podpisu tohoto dodatku bude znít článek IV. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy nově takto:
b) vypracovaná DPS včetně výkazu výměr, rozpočtu a plánu BOZP dle čl. II odst. 2 této smlouvy budou objednateli předány do 150 dní ode dne účinnosti smlouvy,
c) inženýrské činnosti dle čl. II odst. 3 této smlouvy budou provedeny nejpozději do 240 dní ode dne účinnosti smlouvy,
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom. 
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

V Praze  dne ........................                	V Praze dne ……………………………                                                                                                      	
Objednatel:	 Zhotovitel:

...........................................................	...........................................
Národní zemědělské muzeum s. p. o.	Ing. arch. Milan Šindler
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