ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
[bookmark: bookmark0]BODATEK č. 1 k objednávce
Číslo objednávky: 97ZA-000789-004/2019
Preambule

Ke Smlouvě Objednatele č. 97ZA-000789
Ze dne: 17. 04. 2020
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[bookmark: bookmark1]Objednatel:
v	v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Poskytovatel

RH elektroprojekt s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:


Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, generální ředitel
XXXXXXXXXX, vedoucí odboru
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

[bookmark: bookmark2]
        Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4
        29040388
        CZ29040388
        zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka
        					           2368
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
společnost s ručením omezeným
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX jednatel společnosti
XXXXXXXXXXX
XXXXhouser@rhe
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 Smlouvu na opakující se služby, číslo smlouvy Objednatele: 97ZA-000789 (dále jen „Smlouva11), na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku II. Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s 51. II., odst. č. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k objednávce č. 97ZA-000789- 004/2019, ze dne 11.12. 2019 (dále jen „Dodatek11), kterým se tato objednávka mění následovně.
Článek I.
[bookmark: bookmark3]Předmět Dodatku
[bookmark: bookmark4]Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11.12. 2019 ve znění:
Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 04. 2020, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.
[bookmark: bookmark5]Se mění a nově zní:
Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 07. 2020, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.
[bookmark: bookmark6]Článek II.
[bookmark: bookmark7]Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

22.4.2020V Praze dne




Za Objednatele: xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru












V Praze dne	22.4.2020
[bookmark: _GoBack]Za Poskytovatele: XXXXXXXXX, jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o.









