
Číslo dodatku: 2019/MaI/000245/SML/1

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019
na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I. etapa
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“
a

Zhotovitel: LINEPLAN s.r.o.
se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO 62255860
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672
Spojení (telefon, email)
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

2.
Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.12.2019 smlouvu o dílo č. 2019/MaI/000245/SML na
vypracování projektové dokumentace s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - I.
etapa (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření smlouvy v části B Dokumentace pro společné povolení stavby (
DPSPS) a DPS a AD, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 písm. A. Dokumentace pro společné povolení stavby
(dále také „DPSPS“), znění:
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- Dokumentace pro společné povolení stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 
dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a 
dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.  

- Součástí této DPSPS budou: 
 doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona 

dle požadavků objednatele a budoucího uživatele a s ostatními účastníky řízení, 
 oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, 

trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební 
objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou 
realizaci, bude součástí DPSPS i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu,  

 zapracovány veškeré požadavky dotačních podmínek SFDI a administrátora dotace 
 

se doplňuje o tento text: 
 zapracovány veškeré vyvolané změny a rozsahy nad rámec původního zadáni: 

 
- změna koncepce samotného umístění chodníku oproti původnímu zadáni šířky 2,0 m na nově 

1,50 m s odstupem 1,0 m od obrubníku silnice.  
- umístění nových rozvodů veřejného osvětlení a zapracování návrhu rozvodů kamerového 

systému do nově vzniklého pásu o šířce 1,0 m mezi silnicí a chodníkem (samotné řešení rozvodů 
pro napájení a datový přenos kamerového systému není součástí toho smluvního vztahu) , 

- vyprojektováni nového veřejného osvětlení v celé délce trasy chodníku včetně nasvícení míst pro 
přecházení, dodání světelně technických výpočtů a rozpočtů rozděleného na čtyři části, podle 
investora, tzn. pro obec Pržno a pro město Frýdlant nad Ostravicí a dále podle metodiky SFDI na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje s doplněním o nové stavební objekty, 

- vyprojektování nových opěrných stěn v katastru Lubno vpravo naproti stávající kamenné opěrné 
zdi v majetku Správy silnic moravskoslezského kraje po eliminaci záboru pozemku parcely č. 3/1 
v katastrálním území Lubno a dále na levé straně podél chodníku pro vyrovnání terénního 
rozdílu s ohledem na svažité území, přiléhající k dnešní silnici č. III/48414, včetně  rozpočtu dle 
metodiky SFDI s doplněním o nové stavební objekty. 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v části B Dokumentace pro společné povolení stavby ( DPSPS) 
a DPS a AD, 
 
čl. III. Cena díla ve znění: 
    Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro společné povolení stavby 
(DPSPS) 

528.220 110.926 639.146 

PD pro provádění stavby (DPS) 136.500 28.665 165.165 

Cena celkem 664.720 139.591 804.311 

 
 
zní nově takto: 
    Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro společné povolení stavby 
(DPSPS) 

792.220 166.366 958.586 

PD pro provádění stavby (DPS) 136.500 28.665 165.165 

Cena celkem 928.720 195.031 1.123.751 
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v části D Společná ustanovení  pro část B a C 
 
čl. I. Cenová ujednání  ve znění: 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  
 

Cena bez DPH za ( DPSPS) a 
DPS  664.720 
DPH 139.591 

Odměna bez DPH za IČ a AD 174.780 
DPH 36.704 

Celková cena bez DPH 839.500 

DPH 176.295 

Celková cena včetně DPH 1.015.795 
 
zní nově takto: 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  
 

Cena bez DPH za ( DPSPS) a 
DPS  928.720 
DPH 195.031 

Odměna bez DPH za IČ a AD 174.780 
DPH 36.704 

Celková cena bez DPH 1.103.500 

DPH 231.735 

Celková cena včetně DPH 1.335.235 
 

3. 
Závěrečná ustanovení  

1. Dodatek č. 1  je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv. 
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
4. O uzavření tohoto dodatku  rozhodla rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 37/7.24  dne 

02.04.2020. 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ……………….………                 V Ostravě dne   …………………………………… 

Objednatel:  Zhotovitel:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Město  Frýdlant nad Ostravicí  
 
RNDr. Helena Pešatová, starostka města 

LINEPLAN s.r.o. 
 
Ing. Radim Čech, jednatel společnosti 

 


