Č.j.: 2020/1772/NM			

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO
č. 200123

Objednatel:			Národní muzeum
Sídlo:				Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1		
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:		doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního 			ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost
b) ve věcech technických:XXXXXXXXXXXXXXXXX			
elektronický kontakt:		XXXXXXXXXXXXXXX
IČ:				00023272
DIČ:				CZ 00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			 Loom on the Moon s.r.o.
	Se sídlem: 
	Heřmanova 829/14, 170 00 Praha

	IČO: 
	02998041

	Zastoupené:  
	Ing. arch. Martinem Hejlem

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX




(dále jen zhotovitel)


I.
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).
V rámci příprav výstavy vznikla potřeba změny původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:


II.
Ustanovení čl. III a následujících odstavců se mění a doplňuje:
Povinnosti a termíny zhotovitele

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje:
2. Zhotovit veškerou výkresovou dokumentaci projektu pro realizaci výstavy v daném prostoru, včetně návrhu výstavního mobiliáře. Realizační projekt bude proveden tak, aby mohl být použit jako zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby výstavy. Jeho součástí bude úplná specifikace prvků (soupis položek) a technická zpráva včetně třech kontrolních rozpočtů vyplněných do tabulek Výkazu výměr (zpracovaný dle zadání NM níže). Zhotovitel zaručuje, že kontrolní rozpočet všech částí nepřesáhne částku 8.500.000,- Kč bez DPH. Projektová dokumentace bude provedena v měřítku přiměřenému navrhovanému prvku dokumentace (1:50, 1:25, 1:5, 1:10; detaily 1:1; 1:2). Dále v technické zprávě bude popsána spolupráce s autory, výtvarníky a realizátory výstavy. Zhotovitel je povinen si bez ohledu na dodané podklady přeměřit rozměry výstavních sálů. 
Požadavky na zpracování třech výkazů výměr a kontrolních rozpočtů, které jsou rozčleněny dle fází potřebných pro realizaci výstavy:
a. část stavební a to včetně osvětlení, kabeláže (silnoproud, slaboproud, AV), tisku včetně instalace, nákupu a montáže techniky; 
b. grafická část včetně ilustrace s uvedením rozměrů, materiálů a umístěním v půdorysu;
c. část multimediálního obsahu a designu světelných instalací včetně popisu a funkčnosti. 
Odevzdání finálních podkladů: 8. 4. 2020
3. Dodat požárně - bezpečnostní řešení výstavy.
Termín:8. 4. 2020


Ustanovení čl. VII odst. 2 se mění: 
Dohoda o odměně

2. Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:
Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:
· Předání výkresové a zadávací dokumentace realizačního projektu, včetně průvodní zprávy a výpisu prvků výstavy do 8. 4. 2020;
· autorský dozor při výrobě a instalaci, a to jak při instalaci mobiliáře, tak i instalaci exponátů do vernisáže výstavy;



V Praze dne 							   V Praze dne 		





_____________________________				__________________________
     Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.				      Ing. Martin Hejl
náměstek pro centrální sbírkotvornou 					(zhotovitel) 
a výstavní činnost Národní muzeum
                   (objednatel)
