
DODATEK č. 06000-2017-4502-D-0040/94-01-001-S00493-01

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod — 
„Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., 
Kroměříž  -  odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“ (dále jen 
„Realizační smlouva44)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednám 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 ,
DIČ: CZ00006947
bankovní spojem: 10006-2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel44)

a /

2. EKORAs.r.o.
se sídlem na adrese: Praha 4, Sinkulova 48/329, PSČ 14000 
IČ: 61681369 
DIČ: CZ61681369
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
36423
zastoupen: Ing. Tomáš Medřický, jednatel 

(dále jen „zhotovitel44)

(dále společně jen „ smluvní strany44)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06000-2013-4502-S-0040/94-01-001- 
S00493 ze dne 22.3.2013 (dále jen „Dodatek44).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 
dokumentu z května 2016 označeného jako „Metodická změna č. 3, Opatření vedoucí 
k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž, Prováděcí projekt 
sanace ohnisek znečištění podzemních vod metodou In Situ (SO 18, 21, 26)44.



V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 
3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději 31.1.2020. Způsob 
a termín předání díla je  upraven článkem XII. této smlouvy. “

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. ; ~

V Praze dne

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

/

Mgr. Mdnika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V dne s /*

Za EKORA s.r.o.

In«jýTomáš lýíedřický
jednatel A

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová

ů tZa právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová : \ \ j \


