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SMLOUVA O DÍLO  
 

Č. j.: VS-37818-24/ČJ-2019-802551 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “OZ“), 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky,  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
zastoupená: vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Kubín – ředitel věznice Odolov  
adresa věznice: VS ČR, Věznice Odolov,  
Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba  
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák.č.235/2004 
Sb. za osobu povinnou k DPH 
Tel: 499 867 111, Fax: 499 867 290 
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú: 916-2901881/0710  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 
2. Lerson s.r.o. 
se sídlem Písečná 795/24, 500 09, Hradec Králové  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  oddílC  vložka 

32680 

zastoupená Petrem Chládkem, jednatelem společnosti 

IČO:02145740 
DIČ:CZ02145740 
Tel.: 605 345 933                             
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. ú.:3266270319/0800 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 
Zadávací dokumentace ze dne 06.01.2020, pod č. VS-37818-23/ČJ-2019-802551 
Nabídka zhotovitele ze dne 30.1.2020, pod č. 62/2020  
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 3. 2. 2020 pod č. j. VS-37818-36/ČJ-
2019-802551 
Projektová dokumentace, zak. č. 584/2019 z 10/2019 s oceněným výkazem výměr z 
nabídky dodavatele 
Harmonogram provádění díla  

 
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má od Objednatele k dispozici všechny 

výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a 
podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 
III. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „Odolov – zdravotní středisko“ dle 
zpracované projektové dokumentace „Odolov – zdravotní středisko - PD“, zpracovaná 
projektantem Vladimírem Kejklíčkem, se sídlem Polská 221, Dolní Předměstí, 541 01 
TRUTNOV, IČO: 11606860, DIČ: CZ11606860.  

 
2. Stavba bude realizována v areálu objektu Věznice Odolov na pozemku p. č. 712/12 a na 

stavební parcele č. 219, kde je umístěn objekt č. 006 Ubytovna odsouzených. Pozemek a 
budova se nachází v k. ú. 756601 Odolov, obec Malé Svatoňovice, list vlastnictví 251. 
K uvedeným nemovitostem má vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit 
s  majetkem státu Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 140 00 Praha  

 
3. Součástí díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 

bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování 
a odklizení zařízení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace 
skutečného provedení a provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 

aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v souladu: 

a) s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
b) se všemi Závaznými podklady,  
c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
e) s obecně závaznými právními předpisy a  
f) se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Výzvě k podání nabídky. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na Objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla.  

 
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
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7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se Zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
Objednatele. 

 
IV. 

Místo a doba plnění 
 

1. Místem plnění je areál Věznice Odolov, pošta Malé Svatoňovice 542 34, areál objektu č. 
006 Ubytovna odsouzených. 
 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací Zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla Objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního 
řízení. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 180 
kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem. 
 

4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů 
ode dne předání staveniště Objednatelem, dle závazného harmonogramu prací.  
 

5. Závazný harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. 2, této Smlouvy. 
 

6. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 
díla“) z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných 
událostí, je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 
provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou 
péčí a dle příkazů Objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 
neběží lhůty ke splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 3, Smlouvy.  
 

7. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o 
dobu, po kterou taková událost brání Zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená 
v čl. IV. 3 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, 
nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, Objednatele vyrozumět o vzniku okolností 
vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude 
trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  
 

8. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 
zahájení prací uvedených v čl. IV. 4., této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 1 
měsíc od uvedeného termínu.  
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V. 
Cena díla 

 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 5 299 800,- 
Kč (pětmilionůdvěstědevadesátdevěttisícosmsetkorunčeských), včetně DPH. Tato cena je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 
Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 
termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele.   
 
Celková cena díla uvedeného v čl. III této Smlouvy činí: 
cena bez DPH 4 380 000,- Kč (čtyřimilionytřistaosmdesáttisíckorunčeských) 
DPH 919 800,- Kč (devětsetdevatenácttisícosmsetkorunčeských) 
celková cena vč. DPH 5 299 800,- Kč 
(pětmilionůdvěstědevadesátdevěttisícosmsetkorunčeských) 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné Zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 
odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností 
jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, 
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

 
3. Cena díla odpovídá oceněnému soupisu prací a dodávek dle výkazu výměr projektové 

dokumentace, který je součástí nabídky zhotovitele. 
 

4. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek 
souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat Zhotoviteli písemný 
příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 
Objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše 
uvedeného písemného příkazu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění změny 
ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 
Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. Změna díla bude provedena 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  
 

6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě Objednatel 
vyzve Zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
nabídnout tyto vícepráce za ceny uvedené v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 
V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán Zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek 
k této Smlouvě. 
 



5 
 

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 

8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o vydání 
stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) Zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady 
s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 
VI. 

Platební podmínky 

 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 
stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech 
upravovat. 
 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy. 
 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 
a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy Objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů 
odsouhlasených technickým dozorem Objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh 
soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 
Objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací 
vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit 
Zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží 
jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není 
povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými 
v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je 
oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před 
uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  
 

5. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený 
soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních 
dnů od doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k 
úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je 
oprávněn ji do 30 kalendářních dnů od doručení nebo ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli 
a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 
Objednateli. 

 
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce po převzetí díla a po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury 
vystavené Zhotovitelem. 



6 
 

 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy Zhotovitel: 

b) přeruší práce bez příkazu Objednatele, 
c) přeruší práce z důvodů na straně Zhotovitele, 
d) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
e) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby 
 

VII. 
Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

 
1. Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá Zhotoviteli ve 

dvou (2) vyhotoveních při podpisu Smlouvy.  
 
2. Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je Zhotoviteli nejpozději v 

den předání staveniště.  
 
3. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech 

podzemních inženýrských sítí do 10 dnů od účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí 
staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 
4. Kolaudaci díla zabezpečuje Objednavatel.  
 
5. Objednatel proškolí zástupce Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci Zhotovitele dozvědí. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v 
souvislosti s plněním Smlouvy.  Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 
zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 
7. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 
poškození. 

 
8. Zhotovitel poskytne na výzvu Objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému 

dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného 
užívání. 

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
10. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

Objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné Zhotovitelem. 

 
11. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení Objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 
výrobce a s projektovou dokumentací.  
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12. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 
13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u 
silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 
14. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která zajistí 

Objednatel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 
15. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného bude Zhotovitel 

provozovat na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 
míst Objednatele přes podružné měření, které zajistí Zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště). 

 
16. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

17. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

18. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi. 

19. Vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele. 

20. veškeré práce na díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle této Smlouvy omezit provoz Objednatele.  

21. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného 
poddodavatel. 

22. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

23. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

24. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou. 

25. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele po 
dobu jejich užívání. 

26. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 
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27. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ostatní pravidla platná v areálu Objednatele.  

28. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic Objednatele. 

29. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 
dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém staveništi. 

30. Zhotovitel je oprávněn zastupovat Objednatele ve správních řízeních souvisejících 
s udělením stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Objednatel se zavazuje udělit 
Zhotoviteli za tímto účelem plnou moc.  

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I odst. 1Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 

 
- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
Jana Machová, tel.: 725 009 664, e-mail: jmachova@vez.odo.justice.cz 
Oldřich Brát, tel.: 773 783 211, e-mail: obrat@vez.odo.justice.cz 
 

 
- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací 

do stavebního deníku:  
Ing Václav Jiránek: 603 504 731, e-mail: info@servising.eu 
Oldřich Brát, tel.: 773 783 211, e-mail: obrat@vez.odo.justice.cz 
 

- ve věcech ekonomických:  
Ing. Stanislav Švehla, tel.: 724 373 758, e-mail: ssvehla@vez.odo.justice.cz 
 

- ve věcech autorského dozoru:  
Vladimír Kejklíček, mob: 602 351 180, e-mail: stavatu@volny.cz 

 
2. Mimo osoby uvedené v čl. I odst. 2 Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat:  

 
- bez omezení rozsahu včetně předání díla:     

Ing. Vladimír Derner, 720 630 809, derner@lerson.cz              
 

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
Zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 
vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za 
vady a nedodělky:             
 

- Zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 
 
Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě 
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IX. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen provádět v 
den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 
přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 
3. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 

měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora 
a autorským dozorem. 

 
4. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel nesouhlasí se 
záznamem Zhotovitele. 

 
X. 

Technický dozor Objednatele 
 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 

práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku 

 
XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla Objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke 
zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
Objednatele, však nabývá Objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

Objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
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škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a 
včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto 
věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na Objednatele 
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 
jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází 
na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li Zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.  

 
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, Objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 
tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 
- v případě neprokázání vadného provedení Objednatel, 
- v případě prokázání vadného provedení Zhotovitel. 

 
6. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s 
výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně 
2 mil. Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom 
(1) pojišťovacím roce. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou pojistnou 
událost nesmí přesahovat 5% (slovy: pětprocent). 

 
8. Kdykoliv na žádost Objednatele Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

deseti (10) pracovních dnů od výzvy Objednatele předloží platnou pojistnou smlouvu a 
doklady o zaplacení pojistného.  

 
9. Požadavek dle předchozí věty může Zhotovitel prokázat také pojistkou nebo pojistným 

certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a 
podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech 
požadavků Objednatele na pojištění v rozsahu požadovaném Objednatelem. 

 
10. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a Zhotovitel je povinen 

umožnit Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit opatření 
podle § 2593 OZ. 

 
11. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 

písemně odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 
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12. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 
13. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 

VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného v čl. 
VIII. této Smlouvy. 

 
14. Zhotovitel před zahájením prací předloží Objednateli jmenný seznam vlastních pracovníků 

a pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat na staveniště. Dále předloží čísla 
občanských průkazů, fotografie pro vystavení průkazu ke vstupu a výpis z rejstříku trestů 
těchto osob. Vstup osob neuvedených na seznamu je bez doprovodu Objednatele zakázán. 

 
15. Zhotovitel je povinen provést sám minimálně koordinační a řídící činnost, kterou nesmí 

provádět prostřednictvím poddodavatele (§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že výkon funkce hlavního 
stavbyvedoucího bude vykonávat po celou dobu realizace díla kmenový zaměstnanec 
Zhotovitele. 

 
16. Zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě přenášet na 

třetí osoby bez písemného souhlasu Objednatele (dále jen „požadavek“). Požadavek 
Zhotovitele na vydání takového souhlasu Objednatele, předloží písemně nejpozději 10 
pracovních dnů před jeho plánovanou realizací s odůvodněním, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V případě, že se požadavek týká dosud Objednatelem neschváleného poddodavatele, 
budou součástí požadavku identifikační údaje poddodavatele (viz § 28 písm. g) zákona) a 
doklady k prokázání splnění kvalifikace poddodavatele ve formě stanovené v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky (viz čl. 8.10, resp. 8.11 výzvy). Poddodavatelé musí být 
identifikováni před zahájením plnění poddodávky.   

 
17. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla. 
 
 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Zhotovitel samostatný 

zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je Zhotovitel povinen vyhotovit 
v rozsahu a členění předem odsouhlaseném Objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla 
je zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 10 pracovních dní před navrženým 
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel 
prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 
Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud 
Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel 
do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 
Objednateli, pokud: 
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a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 
závaznými podklady stavby a příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto 
Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména Objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele 
k dílu;  

d) zhotovitel předal veškeré dokumenty potřebné pro užívání této stavby Objednateli 
(přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy Zhotovitele k převzetí díla), a 
splnil všechny podmínky, které se vztahovaly k dokončení stavby;  

 
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
c) jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
d) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
g) stavební deník (deníky), 
h) doklady o odzkoušení technologických zařízení. 
 

4. Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude Objednatelem Zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 2 
týdnů předáním díla. 

 
5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 

Objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí objednatel a Zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 
zejména: 

a) hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
b) prohlášení Objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 
6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 
 
7. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 
8. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 

 
9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud Zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány Objednatelem podklady. 
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10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 
11. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
 
 

XIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. Záruční lhůta pro technologie (strojní vybavení) 
činí 24  měsíců. 

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 
díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 
Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady. 

 
5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
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dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění 
vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do 
úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se 
nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění 
vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) 
potřebné k provozování díla.   

 
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení Zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou    
e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady. 

 
 

XIV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4, této Smlouvy, je povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 3, této Smlouvy, uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3, uhradí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 6, této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti 

 
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 
zjištěný případ ve výši 50.000,- Kč. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
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9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XV. 
Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3, OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší 
vždy od počátku.   

 
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady Zhotovitele. 

 
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 
 
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2, OZ.     
  

XVI. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
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této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
4. Zhotovitel a objednatel při plnění smlouvy jsou si vědomi povinností vyplývajících ze 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a z obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů 
(GDPR).  Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem jsou oprávněni osobní 
údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k 
uplatnění práv prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobní údaje 
objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným 
nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku.  
 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.  

 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží dva a Zhotovitel dva stejnopisy. 
 
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 



17 
 

 
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
Tato Smlouva bude uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele NEN 
 a v registru smluv. 
 
 

XVIII. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

čís.: 1 – Rekapitulace nákladů stavby z nabídky dodavatele ve veřejné zakázce 
čís.: 2 - Harmonogram postupu výstavby  

 
 
V Odolově, dne                                                           V Hradci Králové,       dne  
 
                  
       Za Objednatele:                                                               Za Zhotovitele: 

 
                    
 
 
 
 
………………………………    …………………………… 
              vrchní rada Petr Chládek 
      plk. Mgr. Tomáš Kubín  jednatel společnosti 
       ředitel věznice Odolov Lerson s.r.o. 


