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Dodatek č. 1 

smlouvy o zpracování záměru, žádosti o podporu a studie proveditelnosti uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú.  

Ústav zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 

značkou U 176 

se sídlem  Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 

IČO   27493784 

zástupce  Ing. Ondřej Zezulák, statutární ředitel 

dále jen „objednatel“ a 

Poskytovatel  Centrum investic, rozvoje a inovací 

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 863 

se sídlem  Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové  

IČO   712 18 840 

DIČ   CZ 712 18 840 

zástupce  JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel 

dále jen „poskytovatel”, objednatel a poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany“. 

Článek1 
Úvodní ustanovení 

1. Magistrát města Pardubic, Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI, jako nositel 

integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) vyhlásil 

69. výzvu k předkládání projektových záměrů. Výzva dle odst. 1 byla vyhlášena ve vazbě na II. výzvu 

programu podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec – Pardubice) vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a 

obchodu České republiky (dále jako „MPO“), jako řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. 

2. Smluvní strany dne 19. 8. 2019 uzavřely smlouvu o zpracování záměru, žádosti o podporu a studie 

proveditelnosti poskytovatelem pro objednatele (dále jako „smlouva“). 

3. Vzhledem k tomu, že MPO v návaznosti na vyhlášený nouzový stav prodloužilo termín příjmu žádostí 

ve výzvě SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI (Hradec Králové - Pardubice) - II. výzva do 1. 6. 2020 a ke 

dni uzavření dodatku zároveň nebyly ze strany objednatele předány veškeré podklady nezbytné ke 

zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti projektu, dochází k odpovídající změně termínu 

plnění pro předmětné části smlouvy. 

4. Tímto dodatkem nedochází ke změně odměny poskytovatele za realizaci činnosti dle smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět dodatku 

1. Termíny plnění dle článku 2 odst. 1 písm. b) a c) smlouvy se mění z tohoto znění: 

b) zpracování žádosti o podporu do výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec – 

Pardubice) dle článku 1 odst. 2 k projektu Poskytování expertních služeb pro MSP do 30. 4. 2020 a 

c) zpracování studie proveditelnosti do výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec 

– Pardubice) dle článku 1 odst. 2 k projektu Poskytování expertních služeb pro MSP do 30. 4. 2020. 

na nové znění 

b) zpracování žádosti o podporu do výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec – 

Pardubice) dle článku 1 odst. 2 k projektu Poskytování expertních služeb pro MSP do 1. 6. 2020 a 

c) zpracování studie proveditelnosti do výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Hradec 

– Pardubice) dle článku 1 odst. 2 k projektu Poskytování expertních služeb pro MSP do 1. 6. 2020. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi 

míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní 

strany připojují níže své podpisy. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za poskytovatele v Hradci Králové dne ……… 

………………      ………………   

Ing. Ondřej Zezulák      JUDr. Bc. Lukáš Korych 

ředitel                       ředitel 


