
Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě číslo 2019/10100/000 ze dne 5. 9. 2019

(déle jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

Křížová 25, 225 08 Praha 5 „

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel CSSZ

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systé—

mové intecljrace a koordinace

tel.: email:—

IČQ: 00006963

DIC: neplátce

lěankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba

49kaiq3

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

prokuristou

vedeném Méstski'm soudem v Prazei oddíl Bi vložka 8525

_

tel.:_e-mail:—

IČQ: 27074358

DIC: 9227074358

I§ankovni spojem’: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: thcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně také jako

„Strany“)

1. Předmět Dodatku

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Implementace nových síťových prvků do

prostředí IKR“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze

dne 8. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2019 a

ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2019. Podmínky plnění dílčí veřejné zakázky jsou upraveny Dílčí

smlouvou č. 2019/10100/000 ze dne 5. 9. 2019, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2020 (dále

jen „DS“).

1.1.

1.2. Smluvní strany se vzhledem k současné mimořádné pandemické situaci —vrůstu nákazy koronavirem

(označovaným jako SARS CoV—VZ) a v návaznosti na přijatá opatření vlády Ceské republiky — vyhlášení

nouzového stavu pro území Ceské republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním

výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2/) a zákaz volného pohybu osob na území České



republiky, dohodly na mimořádných provozních opatřeních s tím, že tato opatření budou mít vliv na

termín provedení plnění dle DS. Smluvní strany se proto dohodly na posunutí termínu provedení plnění

dle DS tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku.

2. Změna ujednání

Strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.1 DS se ruší a nové zní:

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 8. 2020.

  
 

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání DS tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřej-

nění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ně—

kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění poz-

dějších předpisů, Objednatelem.

3.4. Smluvní strany prohlašují, Že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem

jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně

podepisují

Česká republika — Asseco Central Europe, a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení D'g'ta ne_

In I Digitálně podepsal lng. WI

9' va Iva Fortelková Datum:

' Datum: 2020.04.22 2020—04—20

FOELQLKQMQ_______.14%O4:—59+€>2'00-'- 18:39:19+02 00

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:—

Funkce:ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

Datum: Datum:

Místo: Místo:

 


