Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 10.listopadu 2016 na dílo “Oprava míchacího stroje SEKO”

I. Smluvní strany
Objednatel:	Technické služby města Pelhřimova
příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
Zastoupen: 
- ve věcech smluvních - ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelka
[bookmark: _GoBack]- ve věcech technických - xxxxxxxxxxxx-vedoucí technicko-
provozního úseku
IČ: 490 56 689
DIČ:CZ49056689
Bankovní spojení:
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl Pr, vložka č.1

Zhotovitel:	STROM PRAHA a.s.
		Lohenická 607
		190 17 Praha 9 - Vinoř
		Zastoupen : ing. Michalem Kalendou na základě plné moci 
		IČ: 257 51 069
		DIČ: CZ25751069
		Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
		oddíl B, vložka 5866

Tímto dodatkem dochází k úpravě původní smlouvy v těchto článcích:
	II. Předmět smlouvy
Po demontáži jednotlivých dílů míchacího stroje bylo ze strany Zhotovitele navrženo konstrukční vylepšení ve formě vyztužení boků míchacího stroje Seko až do výše 750 mm od hrany vloženého dna. Zhotovitel prohlašuje, že toto vyztužení nebude mít vliv na celkovou funkčnost stroje. 
Na základě tohoto vylepšení dochází k rozšíření předmětu smlouvy takto:
Dodávku a montáž cca 330 kg otěruvzdorného plech o síle 6 mm.
Práce : Zaměření, vypálení a ohýbání výztuh – 24 hod, 
Příprava původních boků na navaření (broušení, navaření úchytů, úprava zeslabených 
míst na původních stěnách) – 36 hodin 
Navaření vyztužení boků – 60 hodin.
III. Cena a platební podmínky

Původní cena dohodnutá ve Smlouvě se navyšuje takto:
	Materiál – otěruvzdorný plech o síle 6 mm (330 kg)	,00 Kč
	Práce (120 hod po xxx,- Kč)					,00 Kč
	Doprava materiálu a osob					,00 Kč
Cena bez DPH						98.850,00 Kč
DPH 21 %							20.758,50 Kč
Cena s DPH					                      119.608,50 Kč

Fakturace bude provedena podle skutečně dodaného materiálu a rozsahu prací, zapsaného v „Zakázkovém listu“, který bude předem odsouhlasen oběma smluvními stranami.
Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximálně přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu smlouvy. 

III. Termín a místo provedení

Termín provedení díla se prodlužuje do 28.února 2017.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Pelhřimově 							V Praze



_______________________	_____________________
ing. Licehammerová Pavla					ing. Michal Kalenda
Ředitelka TSmP						Ředitel společnosti

