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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. CB 2015_0020   

uzavřené dne 8.4.2016 

 

Vlastník sítě elektronických komunikacích :  
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623  
Zastoupená Zdeňkem Šulcem , Manažerem , Výstavba fix dle Pověření ze dne  1.8.2016 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací :: 
Město Písek 
Se sídlem :        Velké náměstí 114, 397 19 Písek 
IČ :                                  00249998 
Bankovní spojení :          xxx 
Číslo účtu :                      xxx 
zastoupené :                    starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou 
 
(dále jen „Stavebník“) 

 

za takto dohodnutých podmínek: 

 

 

I. 
 

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na 
následujícím. 
  
 

II. 
 

2.1  Dle čl. V , bod 5.2 se cena za přeložku z 193 680,00Kč bez DPH zvyšuje na základě  
skutečně provedených prací  a nákladů na částku  207 695,00 Kč bez DPH  

 
2.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
 

III. 
 

3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy CB 2015_0020 ze dne 08.04.2016 
 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá  platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno  vyhotovení. 

  

 

V Praze    dne 04.01.2017                                             V Písku  dne 16.01.2017  

 

 
 
 
 
 
_____________________________               _________________________________ 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s..          Stavebník : Město Písek 

Zdeněk Šulc                                                          Mgr. Eva Vanžurová 

Manažer , Výstavba fix                                         starostka 

 

 

 

 

 

 

Příloha: „rozpočet - skutečnost“ 


